

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

## DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI 2020 E CALCOLO DEL PUNTEGGIO FINALIZZATO ALLA CORRESPONSIONE DELLA PRODUTTIVITA'

PERSONALE USRC

$$P = 0,7 \cdot PI + 0,30 \cdot PO$$

Il punteggio **P** del personale USRC è determinato come somma ponderata di tre componenti:

**PI, Punteggio Individuale (PESO 70%):** calcolato sulla base dei punteggi derivanti dalla scheda di valutazione personale.


**PO, Punteggio raggiungimento Obiettivo (PESO 30%):** è legato al raggiungimento degli obiettivi prefissati annualmente per i settori e si compone dei seguenti fattori:

PU1	Attività assegnazione/erogazione fondi privata C/FC. Il punteggio è misurato come rapporto tra istruttorie di assegnazione/erogazione fondi di competenza del 2020, istruite al 31/01/2021, e le istruttorie complessivamente presentate entro il 31/12/2020
PU2	Attività assegnazione/erogazione fondi OOPP/Scuole. Il punteggio è misurato come rapporto tra istruttorie di assegnazione/erogazione fondi di competenza del 2020, istruite al 31/01/2021, e le istruttorie complessivamente presentate entro il 31/12/2020
PU3	Attività pagamenti. Il punteggio è misurato come rapporto pagamenti di competenza del 2020, istruiti al 31/01/2021, e i pagamenti di competenza del 2020
PO <sub>RP</sub>	Punteggio relativo all'istruttoria delle richieste di contributo
PO <sub>SAL</sub>	Attività istruttoria dei SAL relativi ai cantieri di ricostruzione privata dei comuni del cratere afferenti alle aree omogenee degli sportelli soppressi e fuori cratere. Il punteggio è misurato come media tra il rapporto tra i SAL parziali istruiti al 30/01/2021, e i SAL complessivamente presentati entro il 31/12/2020 e il rapporto tra i SAL finali istruiti al 30/01/2021, e i SAL complessivamente presentati entro il 31/10/2020.
PO <sub>OOPP</sub>	Supporto ai Soggetti Attuatori nell'attività di programmazione di nuovi interventi di ricostruzione pubblica/edilizia scolastica
PO <sub>cont1</sub>	Recupero attività eseguita parzialmente: fornire alla Ragioneria Territoriale dello Stato tutte le integrazioni richieste relative alle rendicontazioni delle annualità pregresse
PO <sub>cont2</sub>	Completare la trasmissione alla Ragioneria Territoriale dello Stato della rendicontazione relativa all'annualità 2019 con fascicolo digitale e predisporre 50% fascicolo 2020
PO <sub>cont3</sub>	Predisporre 50% fascicolo 2020 della rendicontazione annuale.
PO <sub>restart</sub>	Supporto ai Soggetti Attuatori nell'attuazione del Programma di sviluppo RESTART
PO SW	Attivare entro il 31/03/2020 la modalità di lavoro flessibile per tutto il contingente dell'USRC/SP: predisposizione atti, verifica e aggiornamento PC personali, attivazione piattaforme di monitoraggio e programmazione presenze. Attivazione delle procedure necessarie alle successive Fasi epidemiologiche.

**Punteggio: 0 -100**

**Verifica parziale: mensile**

**Verifica finale: 31/12/2020**



## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

### Descrizione del Punteggio Individuale (PI)

Il Punteggio Individuale (PI) è quello derivante dalla valutazione della performance personale sulla base delle schede adottate nell'anno 2020 dall'USRC in riferimento alle specifiche competenze e ai comportamenti organizzativi


$$PI = \frac{A + B + C + D}{400} \cdot 100$$

Dove le componenti A, B, C e D si calcolano come sommatoria dei punteggi parziali attribuita a ciascuna voce

<b>Rif.</b>	<b>Descrizione:</b>
<b>A</b>	<b><i>Rendimento Qualitativo: capacità di adattamento operativo al contesto di intervento, alle esigenze di flessibilità e alla gestione dei cambiamenti</i></b>
<b>Elementi di valutazione</b>	
1. Spirito d'iniziativa	20
2. Orientamento ai risultati finali	25
3. Versatilità nella gestione del lavoro	20
4. Promozione al cambiamento	20
5. Senso del ruolo	15
<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>	
<b>100</b>	


<b>Rif.</b>	<b>Descrizione:</b>
<b>B</b>	<b><i>Integrazione personale nell'organizzazione: Orientamento all'utenza e alla collaborazione all'interno dell'USRC e con UTR- Comuni</i></b>
<b>Elementi di valutazione</b>	
<b>Peso</b>	
1. Capacità di gestione delle relazioni con gli utenti finali interni ed esterni	25
2. Capacità di sviluppare il clima organizzativo	20
3. Collaborazione e integrazione organizzativa e nei processi di lavoro	30
4. Capacità di gestione delle relazioni con gli organi di indirizzo	25
<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>	
<b>100</b>	

<b>Rif.</b>	<b>Descrizione:</b>
<b>C</b>	<b><i>Capacità organizzativa e di gestione</i></b>
<b>Elementi di valutazione</b>	
<b>Peso</b>	
1. Capacità di organizzazione del lavoro e di lavorare in gruppo.	55
2. Rendimento quantitativo e capacità di lavorare "con urgenza" senza pregiudicare i risultati finali	45
<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>	
<b>100</b>	



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

<b>Rif.</b>	<b>Descrizione:</b>
<b>D</b>	<b>Competenza professionale e capacità tecnica</b>
	<b>Elementi di valutazione</b>
	<b>Peso</b>
1.	Conoscenze generali di categoria
2.	Conoscenze specialistiche del ruolo professionale
3.	Capacità tecnica e/o professionale
4.	Confini del ruolo professionale
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>



## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

### Descrizione del Punteggio Obiettivo (PO)

Il punteggio obiettivo dell'USRC,  $PO$  è determinato attraverso la seguente relazione

$$PO_{USRC} = 0,11 \cdot PU_1 + 0,11 \cdot PU_2 + 0,0 \cdot PU_3 + 0,29 \cdot PO_{RP} + 0,11 \cdot PO_{SAL} + 0,04 \cdot PO_{OOPP} + 0,07 \cdot PO_{CONT1} + 0,05 \cdot PO_{CONT2} + 0,05 \cdot PO_{CONT3} + 0,04 \cdot PO_{RESTART} + 0,1 \cdot PO_{SW}$$

Le componenti  $PU_1$ ,  $PU_2$  e  $PU_3$  sono le seguenti:

- $PU_1$ : Attività assegnazione/erogazione fondi privata C/FC. Il punteggio è misurato come rapporto tra istruttorie di assegnazione/erogazione fondi di competenza del 2020, istruite al 31/01/2021, e le istruttorie complessivamente presentate entro il 31/12/2020
- $PU_2$ : Attività assegnazione/erogazione fondi OOPP/Scuole. Il punteggio è misurato come rapporto tra istruttorie di assegnazione/erogazione fondi di competenza del 2020, istruite al 31/01/2021, e le istruttorie complessivamente presentate entro il 31/12/2020
- $PU_3$ : Attività pagamenti. Il punteggio è misurato come rapporto pagamenti di competenza del 2020, istruiti al 31/01/2021, e i pagamenti di competenza del 2020

Il punteggio  $PO_{RP}$  rappresenta la componente relativa alla *Ricostruzione Privata* ed è unica per l'USRC e per gli sportelli decentrati. Il punteggio  $PO_{RP}$  è legato all'avvio di nuovi procedimenti e relative richieste di integrazioni, e all'ammissione di contributi per interventi di ricostruzione privata ovvero dinieghi nel caso di mancanza di requisiti per l'ammissione a contributo:


$$PO_{RP} = 0,75 \cdot \frac{a}{A} + 0,25 \cdot \frac{b}{B}$$

Dove le singole componenti sono:

**a**: numero di avvii di procedimento eseguiti al 31/12/2020, con modello parametrico e ex OPCM ("*parti comuni*"-"PC"), completi di prima richiesta di integrazione, presso USRC e Sportelli Decentrati (ricostruzione privata comuni cratere e comuni fuori cratere)

**A**: n. 500 avvii del procedimento. Obiettivo di avvii di procedimento completi di prima richiesta di integrazione da eseguire nel 2020 (Parametrico/OPCM-PC, USRC ed SP)

**b**: numero di ammissioni a contributo/dinieghi effettuati nel 2020 con modello parametrico e ex OPCM ("*parti comuni*"), presso USRC e Sportelli Decentrati (ricostruzione privata comuni cratere e comuni fuori cratere)



## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

**B:** n. 250 pratiche. Obiettivo di ammissione a contributo/dinieghi da eseguire nel 2020 (Parametrico/OPCM-PC, USRC ed SP)

**Il minor peso attribuito alla finalizzazione del procedimento istruttorio è legato al fatto che la chiusura del procedimento risente dei ritardi - aggravati dall'emergenza sanitaria in corso - con i quali il richiedente del contributo elabora le integrazioni tecniche e amministrative richieste dall'Ufficio.**

A. **PO<sub>SAL</sub>** Attività istruttoria dei SAL relativi ai cantieri di ricostruzione privata dei comuni del cratere afferenti alle aree omogenee degli sportelli soppressi e fuori cratere. Il punteggio è misurato come media tra il rapporto tra i SAL parziali istruiti al 30/01/2021, e i SAL complessivamente presentati entro il 31/12/2020 e il rapporto tra i SAL finali istruiti al 30/01/2021, e i SAL complessivamente presentati entro il 31/10/2020.

*Punteggio: 0 -100; Peso: 0.11*

B. **PO<sub>OOPP</sub>** Supporto ai Soggetti Attuatori nell'attività di programmazione di nuovi interventi di ricostruzione pubblica/edilizia scolastica

*Punteggio: 0 -100; Peso: 0.04*

C. **PO<sub>cont1</sub>** Recupero attività eseguita parzialmente: fornire alla Ragioneria Territoriale dello Stato tutte le integrazioni richieste relative alle rendicontazioni delle annualità pregresse

*Punteggio: 0 -100; Peso: 0.07*

D. **PO<sub>cont2</sub>** Completare la trasmissione alla Ragioneria Territoriale dello Stato della rendicontazione relativa all'annualità 2019 con fascicolo digitale

*Punteggio: 0 -100; Peso: 0.05*

E. **PO<sub>cont3</sub>** Predisporre 50% fascicolo 2020 della rendicontazione annuale.


*Punteggio: 0 -100; Peso: 0.03*

F. **PO<sub>restart</sub>** Supporto ai Soggetti Attuatori nell'attuazione del Programma di sviluppo RESTART

*Punteggio: 0 -100; Peso: 0.04*

G. **PO<sub>SW</sub>** Attivare entro il 31/03/2020 la modalità di lavoro flessibile per tutto il contingente dell'USRC/SP: predisposizione atti, verifica e aggiornamento PC personali, attivazione piattaforme di monitoraggio e programmazione presenze. Attivazione delle procedure necessarie alle successive Fasi epidemiologiche.

*Punteggio: 0 -100; Peso: 0.10*



## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

### DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI NELL'ANNO 2020

Sulla base delle verifiche effettuate e dal conteggio dei dati pervenuti va a delinearsi, così come segue, il **PO, Punteggio raggiungimento Obiettivo (PESO 30%)**, che è legato al raggiungimento degli obiettivi prefissati annualmente per i settori e si compone di vari fattori:

- **PU<sub>1</sub>**: Attività assegnazione/erogazione fondi privata C/FC. Il punteggio è misurato come rapporto tra istruttorie di assegnazione/erogazione fondi di competenza del 2020, istruite al 31/01/2021, e le istruttorie complessivamente presentate entro il 31/12/2020:

PU1	Competenza Cratere	Cassa Cratere	Competenza FC	Cassa FC
Numero richieste pervenute nel 2020	131	54	31	65
Numero istruito al 31/01/2021	127	45	31	64
Rapporto percentuale	96,95%	83,33%	100,00%	98,46%
Media pesata al 25% per ogni fattore				94,69%

Il valore raggiunto sul singolo obiettivo è pari a 0.9469, con un peso di 0,11 ed una percentuale complessiva del 10.42%.


Sulla base dei calcoli, il cui dettaglio è riportato negli allegati 1 e 2, l'obiettivo si può considerare parzialmente raggiunto, in quanto sono state evase entro il 31/01/2021, le istanze di assegnazione/erogazione fondi dei comuni del cratere e fuori cratere, pervenute al 31/12/2021, con l'eccezione di

- 3 istanze di erogazione fondi dei Comuni del Cratere che sono "in istruttoria":

PIZZOLI	In istruttoria	09/12/2020	16797
TORRE DE' PASSERI	In istruttoria	28/10/2020	13494
COCULLO	In istruttoria	22/12/2020	17867

- ulteriori 6 istanze di erogazione fondi dei comuni del cratere che sono state evase oltre il termine del 31/01/2021:

CAMPOTOSTO	Conclusa	19/05/2020	5911	1776	03/02/2021
ROCCA DI CAMBIO	Conclusa	27/10/2020	13374	1777	03/02/2021
PRATA D'ANSIDONIA	Conclusa	09/11/2020	14391	2015	08/02/2021
OVINDOLI	Concluso atto finale	10/09/2020	10741	3747	08/03/2021
ROCCA DI MEZZO	Conclusa	01/12/2020	16416	1778	03/02/2021



## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

POGGIO PICENZE	Concluso atto finale	01/12/2020	16403	3734	08/03/2021
----------------	----------------------	------------	-------	------	------------

- 1 istanza di erogazione fondi dei comuni fuori cratere che è stata evasa oltre il termine del 31/01/2021:

N.	ENTE	Stato	Tipologia istruttoria	DATA	Prot.	Importo	Data Esito	Num. Determinazione	Data Determinazione
612	RAIANO	istruttoria conclusa	Trasferimento Cassa	22/12/2020	17824	€ 2.262.776,04	26/02/2021		

L'obiettivo del 100% non risulta altresì raggiunto per ciò che riguarda le procedure di assegnazione fondi ricostruzione privata dei comuni del cratere, in quanto le seguenti **4 istanze**, sono state evase con istruttoria conclusa oltre il termine del 31/01/2021:

Comune	Stato	Data richiesta	Prot. istruttoria finale	Data istruttoria finale
CAPITIGNANO	Concluso atto finale	05/08/2020	4236	16/03/2021
POPOLI	Conclusa	16/06/2020	1610	01/02/2021
ROCCA DI CAMBIO	Conclusa	25/11/2020	2125	09/02/2021
POGGIO PICENZE	Conclusa	16/12/2020	3498	04/03/2021


*Allegato 1: riepilogo di sintesi delle procedure istruttorie di assegnazione/erogazione fondi per interventi di ricostruzione privata dei comuni del Cratere*

*Allegato 1bis: riepilogo di sintesi delle procedure istruttorie di erogazione fondi per interventi di ricostruzione privata dei comuni del Cratere*

*Allegato 2: riepilogo di sintesi delle procedure istruttorie di assegnazione/erogazione fondi per interventi di ricostruzione privata dei Comuni Fuori Cratere*

- PU<sub>2</sub>**: Attività assegnazione/erogazione fondi OOPP/Scuole. Il punteggio è misurato come rapporto tra istruttorie di assegnazione/erogazione fondi di competenza del 2020, istruite al 31/01/2021, e le istruttorie complessivamente presentate entro il 31/12/2020

PU2	Assegnazione OOPP	Erogazione OOPP	Assegnazione Scuole	Erogazione Scuole
Numero richieste pervenute nel 2020	39	79	17	52



## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Numero istruito al 31/01/2021	38	76	17	51
Rapporto percentuale	97,44%	96,20%	100,00%	98,08%
Media pesata al 25% per ogni fattore				<b>97,93%</b>

Il valore raggiunto sul singolo obiettivo è pari a 0,9793, con un coefficiente 0,11 ed una percentuale complessiva del 10,72%.

L'obiettivo del 100% non è stato raggiunto poiché:

- A fronte di 79 istanze di erogazione fondi per interventi pubblici, pervenute nel 2020, 3 istanze sono state evase oltre il termine del 31/01/2021 e nella fattispecie:

ID	Fase	Stato	Prot IN	Prot OUT	SA	Denominazione
183	Erogazione	Conclusa	30/11/2020	02/02/2021	Santo Stefano di Sessanio	Ricostruzione torre medicea
109	Erogazione	Conclusa	09/11/2020	09/02/2021	Goriano Sicoli	Ex Monastero Clarisse - Caserma carabinieri
359	Erogazione	Conclusa	15/10/2020	31/03/2021	Salle	Riparazione Edificio Comunale

- A fronte di 39 istanze di assegnazione fondi per interventi pubblici, pervenute nel 2020, 1 istanza è stata evasa oltre il termine del 31/01/2021 e nella fattispecie:

ID	Fase	Stato	ProtIn	ProtOut	SA	Denominazione
657	Progetto Definitivo- Esecutivo	Conclusa	11/09/2020	31/03/2021	SAN DEMETRIO NE' VESTINI	MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO IN VIA POSTIGLIONE FG. 18 PART. 601


Dal conteggio sono state escluse le istanze di assegnazione/erogazione fondi in attesa di integrazioni da parte degli enti alla data del 31/01/2021 o con integrazioni pervenute oltre il 31/01/2021.

Per ciò che concerne le procedure di assegnazione/erogazione fondi per interventi di edilizia scolastica, si osserva che tutte le istanze di trasferimento fondi pervenute nel 2020 sono state evase entro l'anno, mentre delle 53 istanze di assegnazione fondi, 51 sono state evase entro il 31/01/2021 e le seguenti 2 istanze sono state evase in data successiva al 31/01:

ID	Data IN	SA	Importo	Data conclusione istruttoria	Numero Determina
52	22/12/2020	SAN BENEDETTO DEI MARSII	€146.134,32	03/02/2021	<u>Determina 121 del 22/02/2021</u>
53	04/11/2020	MAGLIANO DE MARSII	€47.857,56	04/02/2021	Determina n. 149 del 26/02/2021

Tuttavia, si precisa che le integrazioni della pratica 52 sono pervenute in data 02/02/2021 con prot. 1697 e le integrazioni della pratica 53 sono pervenute in data 21/01/2021 con prot. 1150, pertanto nel conteggio è da escludersi l'istanza ID 52.





## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

*Allegato 3: riepilogo di sintesi delle procedure istruttorie di erogazione fondi per interventi di ricostruzione pubblica*

*Allegato 3bis: riepilogo di sintesi delle procedure istruttorie di assegnazione fondi per interventi di ricostruzione pubblica*

*Allegato 4: riepilogo di sintesi delle procedure istruttorie di erogazione fondi per interventi di edilizia scolastica*

*Allegato 4bis: riepilogo di sintesi delle procedure istruttorie di assegnazione fondi per interventi di edilizia scolastica*

- **PU<sub>3</sub>**: Attività pagamenti. Il punteggio è misurato come rapporto pagamenti di competenza del 2020, istruiti al 31/01/2021, e i pagamenti di competenza del 2020

PU3	Pagamenti richiesti
Numero pervenuto nel 2020	1.266
Numero istruito al 31/01/2021	1.266
Rapporto percentuale	<b>100,00%</b>

Il valore raggiunto sul singolo obiettivo è pari a 1,000, con un coefficiente 0,03 ed una percentuale complessiva del 3,00%.

Sono stati evasi tutti i pagamenti di competenza dell'annualità 2020, con la sola eccezione di alcuni pagamenti sul funzionamento dell'ufficio che sono oggetto di contenzioso con il fornitore.


- **PO<sub>RP</sub>**: è il punteggio rappresentativo della componente relativa alla *Ricostruzione Privata* ed è unica per l'USRC e per gli sportelli decentrati. Il punteggio PO<sub>RP</sub> è legato all'avvio di nuovi procedimenti e relative richieste di integrazioni, e all'ammissione di contributi per interventi di ricostruzione privata ovvero dinieghi nel caso di mancanza di requisiti per l'ammissione a contributo:

$$PO_{RP} = 0.75 \cdot \frac{a}{A} + 0.25 \cdot \frac{b}{B}$$

Dove le singole componenti sono:

**a**: numero di avvii di procedimento eseguiti al 31/12/2020, con modello parametrico e ex OPCM ("*parti comuni*"-"PC"), completi di prima richiesta di integrazione, presso USRC e Sportelli Decentrati (ricostruzione privata comuni cratere e comuni fuori cratere)

**A**: n. 500 avvii del procedimento. Obiettivo di avvii di procedimento completi di prima richiesta di integrazione da eseguire nel 2020 (Parametrico/OPCM-PC, USRC ed SP)



## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

**b:** numero di ammissioni a contributo/dinieghi effettuati nel 2020 con modello parametrico e ex OPCM ("parti comuni"), presso USRC e Sportelli Decentrati (ricostruzione privata comuni cratere e comuni fuori cratere)

**B:** n. 250 pratiche. Obiettivo di ammissione a contributo/dinieghi da eseguire nel 2020 (Parametrico/OPCM-PC, USRC ed SP)

**Il minor peso attribuito alla finalizzazione del procedimento istruttorio è legato al fatto che la chiusura del procedimento risente dei ritardi - oggi aggravati dall'emergenza sanitaria in corso - con i quali il richiedente del contributo elabora le integrazioni tecniche e amministrative richieste dall'Ufficio.**

POrp	Avvii del procedimento Cratere	Avvii del procedimento FC	Chiusure procedimento Cratere	Chiusure procedimento FC
Numero effettuato nel 2020	465	178	196	40
Somma	643		236	
Obiettivo	500		250	
Peso	0,75		0,25	
Raggiungimento pesato	100,00%			

Il valore raggiunto sul singolo obiettivo è pari a 1,000, con un coefficiente 0,29 ed una percentuale complessiva del 29%.

Si osserva che l'obiettivo può ritenersi complessivamente raggiunto in ragione del maggior numero di procedimenti avviati rispetto al target prefissato di 500, mentre risultano inferiori all'obiettivo complessivo di 250, i procedimenti conclusi. La formulazione del punteggio non esclude però la possibilità di avere componenti parziali >100% (ovvero a/A con peso 0.75) e per tale motivo il punteggio complessivo è comunque pari al 100%.


*Allegato 5: riepilogo di sintesi dell'avvio di nuovi procedimenti comuni del cratere*

*Allegato 5bis: riepilogo di sintesi delle pratiche ammesse comuni del cratere*

*Allegato 6: riepilogo di sintesi dell'avvio di nuovi procedimenti comuni fuori cratere*

*Allegato 6bis: riepilogo di sintesi delle pratiche ammesse comuni fuori cratere*

- **PO<sub>SAL</sub>:** Attività istruttoria dei SAL relativi ai cantieri di ricostruzione privata dei comuni del cratere afferenti alle aree omogenee degli sportelli soppressi e fuori cratere. Il punteggio è misurato come media tra il rapporto tra i SAL parziali istruiti al 30/01/2021, e i SAL complessivamente presentati entro il 31/12/2020 e il rapporto tra i SAL finali istruiti al 30/01/2021, e i SAL complessivamente presentati entro il 31/10/2020.



## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

POsal	SAL Cratere (diversi dal finale)	SAL FC (diversi dal finale)		SAL Finali Cratere	SAL Finali FC
Numero pervenuto nel 2020	533	58	Numero pervenuto al 31/10/2020	98	19
Numero istruito al 31/01/2021	484	58	Numero istruito al 31/01/2021	95	18
Rapporto percentuale	90,81%	100,00%		96,94%	94,74%
Media pesata al 25% per ogni fattore					<b>95,62%</b>

Il valore raggiunto sul singolo obiettivo è pari a 0,9562 con un coefficiente 0,11 ed una percentuale complessiva del 10,52%.

Sulla base dell'analisi dei risultati raggiunti sull'attività istruttoria dei SAL riferiti ai comuni del Cratere, si denota un'attività istruttoria leggermente più efficace per gli Stati Finali dei lavori (96.94%) e meno efficace per l'istruttoria degli Stati Avanzamento Lavori intermedi (90.81%) sebbene le procedure istruttorie dei SAL intermedi siano semplificate rispetto a quelle degli Stati Finali.

Per quanto riguarda l'attività istruttoria dei SAL dei comuni fuori cratere, si osserva invece che l'obiettivo è stato pienamente raggiunto per ciò che riguarda i SAL intermedi e parzialmente per gli stati finali.

Dal conteggio sono state escluse le istanze di liquidazione SAL in attesa di integrazioni alla data del 31/01/2021 o con integrazioni pervenute oltre il 31/01/2021.

*Allegato 7: riepilogo di sintesi SAL pervenuti comuni del Cratere (diversi da SAL Finale)*

*Allegato 7bis: riepilogo di sintesi SAL istruiti comuni del Cratere (diversi da SAL Finale)*

*Allegato 8: riepilogo di sintesi SAL Finali pervenuti comuni del Cratere*

*Allegato 8bis: riepilogo di sintesi SAL Finali istruiti comuni del Cratere*


*Allegato 9: riepilogo di sintesi SAL Finali pervenuti comuni Fuori Cratere*

*Allegato 9bis: riepilogo di sintesi SAL Finali istruiti comuni Fuori Cratere*

*Allegato 10: riepilogo di sintesi SAL intermedi pervenuti comuni Fuori Cratere*

*Allegato 10bis: riepilogo di sintesi SAL Intermedi istruiti comuni Fuori Cratere*

- **PO<sub>opp</sub>**: Supporto ai Soggetti Attuatori nell'attività di programmazione di nuovi interventi di ricostruzione pubblica/edilizia scolastica



## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

POOOPP	
Percentuale raggiunta	<b>100,00%</b>

Il valore raggiunto sul singolo obiettivo è pari a 1,000 con un coefficiente 0,04 ed una percentuale complessiva del 4,00%.

L'obiettivo si ritiene pienamente raggiunto in ragione del fatto che l'attività di supporto agli enti locali si è esplicata in un costante affiancamento nella predisposizione delle schede progetto e dei giustificativi richiesti dalle amministrazioni centrali che hanno condotto alla definizione di due distinte deliberazioni del CIPE (18/2020 e 72/2020).

La prima "SISMA ABRUZZO 2009 - APPROVAZIONE DEL SECONDO PIANO ANNUALE E ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL SETTORE DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA "FUNZIONI ISTITUZIONALI E COLLETTIVE, SERVIZI DIREZIONALI" ha finanziato 37 interventi ricadenti nei comuni del cratere e nei comuni fuori cratere per un importo complessivamente assegnato a USRC di € 30.319.400,30, la seconda "SISMA ABRUZZO 2009 – APPROVAZIONE E ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEL SECONDO PIANO ANNUALE - SETTORE RICOSTRUZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO - "EDIFICI SCOLASTICI" - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE." ha finanziato 17 interventi ricadenti nei comuni del cratere e nei comuni fuori cratere per un importo complessivamente assegnato a USRC di € 15.050.342,0


- **PO<sub>cont1</sub>**: Recupero attività eseguita parzialmente: fornire alla Ragioneria Territoriale dello Stato tutte le integrazioni richieste relative alle rendicontazioni delle annualità pregresse

POcont1	
Obiettivo	<b>100.00%</b>
Percentuale raggiunta	<b>80.00%</b>

Il valore raggiunto sul singolo obiettivo è pari a **80%** con un coefficiente 0,07 ed una percentuale complessiva del 5,60%.

L'attività è stata incentrata sul reperimento della documentazione necessaria a fornire le opportune controdeduzioni ai rilievi della Ragioneria Territoriale dello Stato, riferiti alla documentazione relativa ai trasferimenti effettuati dall'Ufficio per le annualità 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. La documentazione giustificativa corredata da apposite relazioni di accompagnamento è stata trasmessa con la sola eccezione dell'annualità 2015. Da ciò ne consegue la determinazione del punteggio riportato in tabella come rapporto tra il numero delle annualità consegnate e quelle da consegnare, ovvero  $4/5=0.80$ .

Tuttavia, in conseguenza della difficoltà avute nel corso del 2020 a reperire il materiale necessario a causa dello stato di emergenza legato alla pandemia da Covid19 che ha impedito una presenza



## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

continua e costante in ufficio, indispensabile a collazionare il materiale necessario, quasi esclusivamente cartaceo, si ritiene di dover necessariamente dimezzare tale penalità, assumendo un punteggio corretto per l'obiettivo POcont1 pari a 0.90 come da tabella seguente:

POcont1	
Obiettivo	100.00%
Percentuale raggiunta	90.00%

- **PO<sub>cont2</sub>**: Completare la trasmissione alla Ragioneria Territoriale dello Stato della rendicontazione relativa all'annualità 2019 con fascicolo digitale

POcont 2	
Obiettivo	100,00%
Percentuale raggiunta	100,00%

Il valore raggiunto sul singolo obiettivo è pari a 1,000 con un coefficiente 0,05 ed una percentuale complessiva del 5,00%.


L'obiettivo è stato integralmente raggiunto, la documentazione necessaria è stata predisposta nei termini indicati ed entro le scadenze prefissate e il rinvio della consegna ai primi mesi del 2021 è stato dettato esclusivamente da valutazioni di carattere organizzativo e d'intesa con la RTS destinataria della documentazione.

- **PO<sub>cont3</sub>**: Predisporre 50% fascicolo 2020 della rendicontazione annuale.

POcont 3	
Obiettivo	100,00%
Percentuale raggiunta	50,00%

Il valore raggiunto sul singolo obiettivo è pari a 0,500 con un coefficiente 0,05 ed una percentuale complessiva del 2,50%.

L'obiettivo di formare integralmente il fascicolo elettronico nel corso dell'anno è stato solo parzialmente perseguito dai settori dell'area tecnica, e questo ha comportato il ritardo nella trasmissione della rendicontazione annuale 2020 alla Ragioneria Territoriale dello Stato. Al 31/12/2020 risultavano popolati i fascicoli digitali solo di alcune tipologie di spesa ed altri, sebbene completi, non risultavano a disposizione dell'area contabile per la completa finalizzazione della documentazione necessaria.



## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

L'obiettivo ha comunque previsto un completamento al 50% dei fascicoli dell'annualità 2020, entro il 31/12/2020, e la parzialità dell'attività di attuazione dello stesso, determina un punteggio di sintesi del 80%.

**PO<sub>restart</sub>**: Supporto ai Soggetti Attuatori nell'attuazione del Programma di sviluppo RESTART

PO <sub>restart</sub>	
Percentuale raggiunta	<b>100,00%</b>

Il valore raggiunto sul singolo obiettivo è pari a 1,000 con un coefficiente 0,04 ed una percentuale complessiva del 4,0%.

Tale goal è stato conseguito attraverso la istruttoria delle richieste di trasferimento delle risorse pervenute, il costante supporto ai comuni e al Formez nei rispettivi ruoli, che hanno pienamente apprezzato tale iniziativa, e la informazione sullo stato di attuazione del Programma RESTART, attraverso comunicazioni ai comuni e attraverso dati e comunicazioni su una nuova pagina del sito USRC. E' stata infine espletata una disamina tecnica di 4 degli 8 PIT (Aree 5,6,7,8), condivisa con la Struttura di Missione.


Si è provveduto poi all'implementazione della "Visione guida sulle Strategie per lo sviluppo turistico del Cratere"- Tematismo dei borghi (vds *Allegato 11: relazione Sviluppo del Territorio*), ed è stato infine sviluppato il Progetto «Open Abruzzo: cultura e territorio nelle tue mani», entrato a far parte della "Banca progetti" della Regione Abruzzo, oggetto della proposta-contributo alla costruzione del PNRR nazionale, inviata il 15 ottobre 2020 dalla Regione Abruzzo al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri agli Affari europei e agli Affari regionali.

- **PO<sub>sw</sub>** Attivare entro il 31/03/2020 la modalità di lavoro flessibile per tutto il contingente dell'USRC/SP: predisposizione atti, verifica e aggiornamento PC personali, attivazione piattaforme di monitoraggio e programmazione presenze. Attivazione delle procedure necessarie alle successive Fasi epidemiologiche.

PO <sub>sw</sub>	
Percentuale raggiunta	<b>100,00%</b>

Il valore raggiunto sul singolo obiettivo è pari a 1,000 con un coefficiente 0,1 ed una percentuale complessiva del 10,00%.

In applicazione delle misure per il contenimento del contagio e della diffusione del virus introdotte dalla normativa emergenziale, è stato attivato lo smart working nella forma semplificata, mediante



## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

solide e misure organizzative in continua e rapida evoluzione secondo le frequenti modifiche introdotte dai DPCM in merito.

E' stata sviluppata ed introdotta una specifica Piattaforma on line per la gestione di più funzionalità correlate allo smart working, e sono state avviate delle specifiche misure di monitoraggio dei dipendenti con lavoro agile.

Le misure organizzative adottate hanno permesso di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, il servizio all'utenza e la celere conclusione dei procedimenti, garantendo al contempo la tutela della salute dei lavoratori e dell'utenza.


Vds Allegato 12: relazione Smart Working USRC

Il calcolo finale del punteggio obiettivo (PO) dell'USRC risulta quindi essere il seguente:

$$PO_{USRC} = 0,11 \cdot 0,944 + 0,11 \cdot 0,979 + 0,03 \cdot PU_3 + 0,29 \cdot 1,0 + 0,11 \cdot 0,956 + 0,04 \cdot 1,0 + 0,07 \cdot 0,9 + 0,05 \cdot 1,0 + 0,05 \cdot 0,8 + 0,04 \cdot 1,0 + 0,1 \cdot 1,0 = 97\%$$

Nella tabella seguente vengono riportati i punteggi parziali che hanno condotto al raggiungimento del punteggio USRC pari a 97,01%

		Valore raggiunto sul singolo obiettivo	Coefficiente	
		A	B	C=AXB
1	PU1	0,947	0,11	10,42%
2	PU2	0,979	0,11	10,77%
3	PU3	1,000	0,03	3,00%
4	PORP	1,000	0,29	29,00%
5	POSAL	0,956	0,11	10,52%
6	POoopp	1,000	0,04	4,00%
7	POcont1	0,900	0,07	6,30%
8	POcont2	1,000	0,05	5,00%
9	POcont3	0,800	0,05	4,00%
10	POrestart	1,000	0,04	4,00%
11	POsw	1,000	0,1	10,00%
12	<b>PO<sub>USRC</sub></b>			<b>97,01%</b>



## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

I risultati conclusivi raggiunti sono complessivamente positivi, tenendo conto della particolarità di un anno segnato pesantemente dalla pandemia.

Resta fondamentale, tuttavia, avere piena consapevolezza di quanto sia importante rispettare i tempi di consegna dei lavori intermedi da svolgere, ognuno con le proprie scadenze prefissate.

Questo aspetto ha un peso rilevante e può essere punto di forza o di debolezza per il raggiungimento degli obiettivi finali dell'ufficio nel futuro.

Fossa, 12 aprile 2021

**Le RSU**

**Il Titolare dell'Ufficio Speciale  
per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere**

*Ing. Raffaello Fico*