



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

DETERMINAZIONE n. 1265 del 18-09-2023

Oggetto: Intervento di "Demolizione e ricostruzione del Muro puntellato nella Frazione di Ornano Piccolo del Comune di Colledara" Comune di Colledara (TE). CUP: C83B19000140001. LIQUIDAZIONE 1° SAL e PRESA D'ATTO VARIANTE.

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE

VISTO il decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77 recante disposizioni in materia di *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"*;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, *Capo X-bis*, recante *"Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati"*;

VISTO l'art.67-ter, co.2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, il quale stabilisce che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente per la città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone altresì le relative funzioni e compiti istituzionali;

VISTO il D.L. 26 aprile 2013 n. 43, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2013 n. 97, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 comma 1 L. 24 giugno 2013 n. 71;

VISTA l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 9 e del 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, dal Ministro per la Coesione Territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dai Presidenti della Provincia di L'Aquila, di Teramo e di Pescara e dal Coordinatore dei Sindaci dei Comuni del Cratere;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 29 ottobre 2012 che disciplina la chiusura della gestione stralcio e autorizza l'apertura delle contabilità speciali degli Uffici Speciali, nonché il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale prevedendo la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministero dell'Economia e Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 (Banca dati amministrazioni pubbliche BDAP) sullo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione alle date del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre;

VISTO l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito in legge 10 marzo 2023, n. 21 che regola la proroga del Titolare dell'Ufficio Speciale;

VISTO il decreto del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere n.2 del 25/06/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica e della Programmazione all'Ing. Francesco Mattucci;

VISTO il provvedimento di nomina a Responsabile dell'Ufficio Affari Finanziari, spese assistenziali e rendiconto prot. USRC n. 11371 del 21/07/2021 della dott.ssa Marina Di Braccio;

VISTO il decreto del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere n. 2 del 17/02/2023, con cui gli incarichi apicali sono prorogati fino al 31/12/2023;

CONSIDERATO

- l'art. 1 della Delibera CIPE 135/2012 che a valere sulle risorse dell'FSC di cui all'art. 14 co. 1 del DL 39/2009 e sulle risorse della Delibera CIPE 35/2009 ha previsto l'assegnazione dell'importo complessivo di 2.245 milioni di euro per le esigenze connesse alla ricostruzione e al rilancio socio economico della Città di L'Aquila, dei Comuni del Cratere e della altre aree della Regione Abruzzo interessate dal Sisma del 06/04/2009;
- l'attività di programmazione è demandata agli enti locali, ciascuno per le proprie competenze, rappresentati dal tavolo di coordinamento delle aree omogenee di cui all'OPCM 4013/2012;
- il Tavolo di Coordinamento delle Aree Omogenee dei Comuni del Cratere, riunitosi il 19/03/2019, ha concordato circa la ripartizione di parte delle residue risorse finalizzate dalla delibera CIPE 135/2012 per gli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili pubblici nonché riparazione e adeguamento di reti e sotto-servizi danneggiati dal sisma del 06.04.2009;
- che dalla suddetta ripartizione il Comune di Colledara risulta assegnatario di € 220.000,00 così come comunicato con nota USRC prot. 2501 del 16/05/2019;

PREMESSO CHE

- con determinazione USRC n. 824 del 31/10/2020 si è acquisito lo studio di fattibilità tecnico economica e si è assegnato il finanziamento programmatico dell'importo complessivo di € 220.000,00;
- con determinazione USRC n. 146 del 25/02/2022 si è acquisito il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento in oggetto per importo complessivo pari a € **130.970,78**;
- con determinazione USRC n. 419 del 12/05/2022 è stato trasferito in anticipazione l'importo di € 8.865,54 corrispondente alle spese tecniche;

VISTA la documentazione trasmessa dal Comune di Colledara (TE) con nota acquisita al prot. USRC n. 16108 del 29/08/2023;

VISTA l'istruttoria del Settore Ricostruzione Pubblica prot./int. 17202 del 14/09/2023;

CONSIDERATO CHE

- sussistono le condizioni per la presa d'atto della perizia di variante approvata dal Comune per un importo complessivo di € 130.970,78 di cui € 73.849,21 per lavori e € 53.851,35 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- sussistono le condizioni per il trasferimento delle risorse richieste pari ad un importo di € **68.361,87**;

TENUTO CONTO CHE le verifiche svolte non sollevano il Soggetto attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'acquisizione di pareri e nulla osta, sulla verifica e validazione del progetto e sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento nel rispetto delle procedure di legge;

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto,

DETERMINA

Art. 1

(Approvazione)

Si prende atto della perizia di variante predisposta dal Comune di Colledara (TE) per un importo complessivo di € 130.970,78;

Art. 2

(Erogazione)

Si dispone di trasferire in favore del Comune di Colledara (TE) l'importo complessivo di € **68.361,87** ai fini del pagamento delle somme relative all'intervento in oggetto;

Art. 3
(Oneri)

Agli oneri derivanti dalla presente determina:

- per quanto all'art. 1, si dà atto che l'approvazione della presente perizia di variante non comporta una variazione dell'impegno di spesa già assunto con determinazione n. 146 del 25/02/2022;
- per quanto all'art. 2, si provvede a valere sulla disponibilità relativi agli oneri concernenti interventi di edilizia pubblica, trasferita all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere con Delibera CIPE n. 135 del 21/12/2012;

Art. 4
(Rendicontazione)

I pagamenti di cui all'art. 1 sono soggetti a rendicontazione da parte del Titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del Cratere, titolare della c.s. 5731, alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato;

Art. 5
(Altre disposizioni)

Si dispone la pubblicazione della presente determinazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'USRC ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.

Il Dirigente dell'Area Tecnica e
della Programmazione
Ing. Francesco Mattucci

Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dei Comuni del Cratere
Ing. Raffaello Fico

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.