



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

DETERMINAZIONE

n. 1429 del 05-10-2023

Oggetto: Intervento di messa in sicurezza del muro di contenimento stradale a ridosso della piazzetta dei caduti, sito in Via Roma - Comune di Cugnoli (PE). CUP: C97H19002050001. Presa d'atto variante n. 2 ed erogazione somme SAL Finale

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE

VISTO il decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77 recante disposizioni in materia di “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*”;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, *Capo X-bis*, recante “*Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati*”;

VISTO l'art.67-ter, co.2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, il quale stabilisce che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente per la città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone altresì le relative funzioni e compiti istituzionali;

VISTO il D.L. 26 aprile 2013 n. 43, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2013 n. 97, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 comma 1 L. 24 giugno 2013 n. 71;

VISTA l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 9 e del 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, dal Ministro per la Coesione Territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dai Presidenti della Provincia di L'Aquila, di Teramo e di Pescara e dal Coordinatore dei Sindaci dei Comuni del Cratere;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 29 ottobre 2012 che disciplina la chiusura della gestione stralcio e autorizza l'apertura delle contabilità speciali degli Uffici Speciali, nonché il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale prevedendo la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministero dell'Economia e Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 (Banca dati amministrazioni pubbliche BDAP) sullo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione alle date del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre;

VISTO l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito in legge 10 marzo 2023, n. 21 che regola la proroga del Titolare dell'Ufficio Speciale;

VISTO il decreto del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere n.2 del 25/06/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica e della Programmazione all'Ing. Francesco Mattucci;

VISTO il provvedimento di nomina a Responsabile dell'Ufficio Affari Finanziari, spese assistenziali e rendiconto prot. USRC n. 11371 del 21/07/2021 della dott.ssa Marina Di Braccio;

VISTO il decreto del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere n. 2 del 17/02/2023, con cui gli incarichi apicali sono prorogati fino al 31/12/2023;

CONSIDERATO

- l'art. 1 della Delibera CIPE 135/2012 che a valere sulle risorse dell'FSC di cui all'art. 14 co. 1 del DL 39/2009 e sulle risorse della Delibera CIPE 35/2009 ha previsto l'assegnazione dell'importo complessivo di 2.245 milioni di euro per le esigenze connesse alla ricostruzione e al rilancio socio economico della Città di L'Aquila, dei Comuni del Cratere e della altre aree della Regione Abruzzo interessate dal Sisma del 06/04/2009;
- in particolare l'art. 1.3 della deliberazione CIPE 135/2012 che assegna 188 milioni di euro in favore dei Comuni del Cratere per l'edilizia pubblica, edilizia scolastica, i beni di interesse storico culturale, il sistema viario e gli altri progetti ritenuti strategici;
- che l'attività di programmazione è demandata agli enti locali, ciascuno per le proprie competenze, rappresentati dal tavolo di coordinamento delle aree omogenee di cui all'OPCM 4013/2012;
- che il Tavolo di Coordinamento delle Aree Omogenee dei Comuni del Cratere, riunitosi il 22.04.2015, ha concordato circa la ripartizione di parte delle residue risorse finalizzate dalla delibera CIPE 135/2012 per gli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili pubblici nonché riparazione e adeguamento di reti e sotto-servizi danneggiati dal sisma del 06.04.2009;

PREMESSO CHE

- dalla suddetta ripartizione il comune di Cugnoli risulta assegnatario di € 349.043,84;
- con Determinazione USRC n. 805 del 19/12/2019 è stato confermato il finanziamento programmato per l'intervento di riparazione del cimitero comunale per complessivi € 100.000,00, a valere sui fondi residui della Delibera Cipe n. 135/2012;
- con Determinazione USRC n. 807 del 19/12/2019 è stato confermato il finanziamento programmato per l'intervento di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di un fabbricato adibito a deposito ed autorimessa di proprietà comunale per € 172.223,90, a valere sui fondi residui della Delibera Cipe n. 135/2012;
- dalla suddetta ripartizione di € 349.043,84 residuano complessivi € 76.819,94;
- l'amministrazione comunale ha inteso destinare € 63.043,85 a valere sulle risorse residue della suddetta delibera CIPE 135/2012 per i lavori di riparazione del muro di contenimento stradale a ridosso della piazzetta dei caduti, sito in Via Roma, come evidenziato anche nelle premesse della delibera di giunta comunale 35 del 19/06/2021;
- con Determinazione USRC n. 709 del 16/08/2021 è stato acquisito il progetto esecutivo e confermato il finanziamento programmato, per l'intervento di che trattasi, per complessivi € 63.043,85, a valere sui fondi residui della Delibera Cipe n. 135/2012;
- con Determinazione USRC n. 623 del 30/06/2022 si è preso atto della variante n. 1 ed è stato erogata la somma relativa al SAL1 pari ad € 31.728,76;

VISTA la documentazione trasmessa dal Comune di Cugnoli (PE) con nota acquisita al prot. USRC n. 9210 del 05/05/2023 e successiva integrazione prot. USRC n. 18622 del 03/10/2023;

VISTA l'istruttoria del Settore Ricostruzione Pubblica prot./int. n. 18787 del 04/10/2023;

CONSIDERATO CHE

- sussistono le condizioni per l'acquisizione della perizia di variante proposta di importo complessivo pari a € 63.043,85, di cui € 45.688,21 per lavori e € 15.827,74 per somme a disposizione;
- sussistono le condizioni per il trasferimento delle risorse richieste pari a complessivi € **31.315,09**;

TENUTO CONTO CHE le verifiche svolte non sollevano il Soggetto attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'acquisizione di pareri e nulla osta, sulla verifica e validazione del progetto e

sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento nel rispetto delle procedure di legge;

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto,

DETERMINA

Art. 1

(Approvazione)

Si prende atto della variante predisposta dal Comune di Cugnoli (PE) dell'importo complessivo di € 63.043,85 per l'intervento di che trattasi;

Art. 2

(Erogazione)

Si dispone di trasferire in favore del Comune di Cugnoli (PE) l'importo complessivo di € **31.315,09** ai fini del pagamento dell'intervento in oggetto;

Art. 3

(Oneri)

Agli oneri derivanti dalla presente determina:

- per quanto all'art. 1, si dà atto che l'approvazione della presente perizia di variante non comporta una variazione dell'impegno di spesa già assunto con determinazione n. 709 del 16/08/2021;
- per quanto all'art. 2, si provvede a valere sulla disponibilità relativa agli oneri concernenti interventi di edilizia pubblica e trasferita all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere con Delibera CIPE n. 135 del 21/12/2012;

Art. 4

(Rendicontazione)

I pagamenti di cui all'art. 1 sono soggetti a rendicontazione da parte del Titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del Cratere, titolare della c.s. 5731, alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato;

Art. 5

(Prescrizioni)

In conformità con quanto disposto dalla Determina USRC n. 805 del 19.12.2019, il Comune di Cugnoli è tenuto a trasmettere idonea documentazione per assolvere all'obbligo di rendicontazione delle somme trasferite;

Art.

(Altre disposizioni)

Si dispone la pubblicazione della presente determinazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'USRC ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.

Il Dirigente dell'Area Tecnica e
della Programmazione
Ing. Francesco Mattucci

Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dei Comuni del Cratere
Ing. Raffaello Fico

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.