



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

DETERMINAZIONE n. 1649 del 30-10-2023

Oggetto: Intervento di risanamento idrogeologico e mitigazione del rischio in aree R4 e R3 del vigente Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) "Primo Lotto Funzionale - Comune di San Pio delle Camere (AQ) CUP: B46D17000080001 Nulla Osta Utilizzo Economie Presa d'Atto Perizia di Variante - Erogazione somme SAL Finale.

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE

VISTO il decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77 recante disposizioni in materia di *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”*;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, *Capo X-bis*, recante *“Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati”*;

VISTO l'art.67-ter, co.2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, il quale stabilisce che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente per la città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone altresì le relative funzioni e compiti istituzionali;

VISTO il D.L. 26 aprile 2013 n. 43, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2013 n. 97, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 comma 1 L. 24 giugno 2013 n. 71;

VISTA l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 9 e del 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, dal Ministro per la Coesione Territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dai Presidenti della Provincia di L'Aquila, di Teramo e di Pescara e dal Coordinatore dei Sindaci dei Comuni del Cratere;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 29 ottobre 2012 che disciplina la chiusura della gestione stralcio e autorizza l'apertura delle contabilità speciali degli Uffici Speciali, nonché il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale prevedendo la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministro dell'Economia e Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 (Banca dati amministrazioni pubbliche BDAP) sullo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione alle date del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre;

VISTO l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito in legge 10 marzo 2023, n. 21 che regola la proroga del Titolare dell'Ufficio Speciale;

VISTO il decreto del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere n.2 del 25/06/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica e della Programmazione all'Ing. Francesco Mattucci;

VISTO il provvedimento di nomina a Responsabile dell'Ufficio Affari Finanziari, spese assistenziali e rendiconto prot. USRC n. 11371 del 21/07/2021 della dott.ssa Marina Di Braccio;

VISTO il decreto del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere n. 2 del 17/02/2023, con cui gli incarichi apicali sono prorogati fino al 31/12/2023;

CONSIDERATO

- l'art. 1 della Delibera CIPE 135/2012 che a valere sulle risorse dell'FSC di cui all'art. 14 co. 1 del DL 39/2009 e sulle risorse della Delibera CIPE 35/2009 ha previsto l'assegnazione dell'importo complessivo di 2.245 milioni di euro per le esigenze connesse alla ricostruzione e al rilancio socio economico della Città di L'Aquila, dei Comuni del Cratere e della altre aree della Regione Abruzzo interessate dal Sisma del 06/04/2009;
- in particolare l'art. 1.3 della deliberazione CIPE 135/2012 che assegna 188 milioni di euro in favore dei Comuni del Cratere per l'edilizia pubblica, edilizia scolastica, i beni di interesse storico culturale, il sistema viario e gli altri progetti ritenuti strategici;

PREMESSO CHE

- l'attività di programmazione è demandata agli enti locali, ciascuno per le proprie competenze, rappresentati dal tavolo di coordinamento delle aree omogenee di cui all'OPCM 4013/2012;
- il Tavolo di Coordinamento delle Aree Omogenee dei Comuni del Cratere, riunitosi il 22.04.2015, ha concordato circa la ripartizione di parte delle residue risorse finalizzate dalla delibera CIPE 135/2012 per gli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili pubblici nonché riparazione e adeguamento di reti e sotto-servizi danneggiati dal sisma del 06.04.2009;
- dalla suddetta ripartizione il Comune di San Pio delle Camere risulta assegnatario di € 1.993.886,77;
- con nota Prot. 3655 del 11.10.2016 il Sindaco del Comune di San Pio delle Camere ha presentato la lista degli interventi che intendono finanziare a valere sulle risorse della suddetta delibera CIPE 135/2012, e in cui si evidenzia la necessità di destinare € 468.227,17 per i lavori di messa in sicurezza in oggetto;
- con Determinazione USRC n. 645 del 09/11/2016 è stato assegnato il finanziamento pari a complessivi € 468.227,17;
- con Determinazione USRC n. 854 del 19/12/2017 sono state trasferite somme pari ad un importo di € di € 2.684,00;
- con Determinazione USRC n. 647 n. del 26/10/2018 si è proceduto all'acquisizione del progetto Definitivo/Esecutivo per € 579.574,31 iva e spese tecniche comprese;
- con Determinazione USRC n. 221 n. del 05/04/2019 sono state trasferite somme, quali saldo delle prestazioni tecniche svolte, pari ad un importo di € 44.974,80;
- con Determinazione USRC n. 183 del 09/03/2021 si è preso atto della rimodulazione del quadro tecnico economico ed è stato autorizzato l'utilizzo delle economie di gara;
- con Determinazione USRC n. 332 del 13/04/2022 sono state trasferite somme, corrispondenti al SAL 1, pari ad un importo di € 290.605,57;

VISTA la documentazione trasmessa dal Comune di San Pio delle Camere (AQ) con nota acquisita al protocollo USRC n. 14699 del 01/08/2023 e successive integrazioni di cui ai prot. n.i 18943 del 05/10/2023 e 19742 del 17/10/2023;

VISTA l'istruttoria del Settore Ricostruzione Pubblica prot./int. 20596 del 26/10/2023;

CONSIDERATO CHE

- sussistono le condizioni per l'approvazione inerente all'utilizzo delle Economie;
- sussistono le condizioni per la presa d'atto della perizia di variante n. 2 approvata dal Comune per un importo complessivo di € 579.574,31;
- sussistono le condizioni per il trasferimento delle somme richieste pari a € 208.718,98 corrispondente al saldo delle prestazioni svolte dalla Commissione di gara incaricata, al saldo dei lavori eseguiti a tutto il SAL Finale;

TENUTO CONTO CHE le verifiche svolte non sollevano il Soggetto attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'acquisizione di pareri e nulla osta, sulla verifica e validazione del progetto e sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento nel rispetto delle procedure di legge;

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto,

DETERMINA

Art. 1

(Approvazione)

Si autorizza l'utilizzo delle economie e si prende atto della perizia di variante n. 2 predisposta dal Comune di San Pio delle Camere (AQ) per un importo complessivo di € 579.574,31;

Art. 2

(Erogazione)

Si dispone di erogare in favore del comune di San Pio delle Camere (AQ) l'importo complessivo di € **208.718,98** ai fini del pagamento dell'intervento in oggetto;

Art. 3

(Oneri)

Agli oneri derivanti dalla presente determina, si provvede come di seguito indicato:

- per quanto all'articolo 1, si dà atto che l'approvazione della presente perizia di variante non comporta una variazione dell'impegno di spesa già assunto con determinazione n. 647 n. del 26/10/2018;
- per quanto all'art 2, a valere sulla disponibilità relativi agli oneri concernenti interventi di edilizia pubblica, trasferita all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere con Delibera CIPE n. 135 del 21/12/2012 art 1 co 3;

Art. 4

(Rendicontazione)

I pagamenti di cui all'art. 1 sono soggetti a rendicontazione da parte del Titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del Cratere, titolare della c.s. 5731, alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato;

Art. 5

(Altre disposizioni)

Si dispone la pubblicazione della presente determinazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'USRC ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii..

Il Dirigente dell'Area Tecnica e
della Programmazione
Ing. Francesco Mattucci

Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dei Comuni del Cratere
Ing. Raffaello Fico

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.