



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

DETERMINAZIONE n. 719 del 03-05-2024

Oggetto: intervento di riparazione e rafforzamento del palazzo municipale - Comune di Montebello di Bertona (PE). Cup: G69G17000430001. Presa atto perizia di variante e trasferimento somme SAL 3 lavori e spese tecniche.

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE

VISTO il decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77 recante disposizioni in materia di “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, Capo X-bis, recante “Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati”;

VISTO l'art.67-ter, co.2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, il quale stabilisce che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente per la città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone altresì le relative funzioni e compiti istituzionali;

VISTO il D.L. 26 aprile 2013 n. 43, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2013 n. 97, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 comma 1 L. 24 giugno 2013 n. 71;

VISTA l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 9 e del 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, dal Ministro per la Coesione Territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dai Presidenti della Provincia di L'Aquila, di Teramo e di Pescara e dal Coordinatore dei Sindaci dei Comuni del Cratere;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 29 ottobre 2012 che disciplina la chiusura della gestione stralcio e autorizza l'apertura delle contabilità speciali degli Uffici Speciali;

VISTO E RICHIAMATO il *d.p.c.m.* 8 gennaio 2024 di nomina dell'Ing. Raffaello Fico quale Titolare dell'Ufficio Speciale, registrato dalla competente Sezione della Corte dei Conti in data 18 gennaio 2024;

VISTO il Decreto n. 2 del 06/02/2024 con oggetto il conferimento degli incarichi di elevata qualificazione dell'U.S.R.C che ha provveduto alla nomina della dott.ssa Marina Di Braccio a Responsabile dell'Ufficio Affari Finanziari, spese assistenziali e rendiconto;

CONSIDERATO CHE

- l'intervento in oggetto è inserito nel “Piano annuale 2018 degli interventi di ricostruzione degli edifici pubblici del Settore Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali della Città di

- L'Aquila e dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009" predisposto dalla Struttura di Missione in collaborazione con gli Uffici Speciali per la Ricostruzione;
- l'intervento è inserito nella linea 4.1 Sedi istituzionali ed altri edifici strategici – Categoria: direzionali e amministrativi;
 - con deliberazione CIPE 24/2018 è stato finanziato l'intervento in oggetto per un importo complessivo di € 66.034,70 finalizzato a PROGETTAZIONE INTERVENTO;
 - con deliberazione CIPE 18/2020 è stato finanziato l'intervento in oggetto per un importo complessivo di € 452.700,00 finalizzato a ESECUZIONE LAVORI;
 - con nota prot. SMAPT 567 del 23/05/2019 Prot. USRC 2768 del 27/05/2019 sono state trasmesse le linee guida predisposte dalla Struttura di Missione ex DPCM 01/06/2014 per il trasferimento delle risorse;
 - gli Uffici speciali per la ricostruzione della Città di L'Aquila e dei Comuni del Cratere sono le amministrazioni titolari delle risorse finanziarie per l'esecuzione del Piano e garantiscono la gestione del circuito finanziario secondo principio di coordinamento, unitarietà ed efficacia di utilizzo delle risorse e adottano gli atti abilitanti all'esecuzione degli interventi a livello di linee di intervento;
 - secondo quanto disposto dalle suddette linee guida, gli Uffici speciali per la ricostruzione della Città di L'Aquila e dei Comuni del Cratere sono le amministrazioni competenti e responsabili, ciascuno per proprio ambito territoriale di competenza, e assumono la responsabilità dell'attuazione del Piano Annuale e del conseguimento dei risultati attesi, nonché la titolarità di programmazione e gestione delle risorse finanziarie loro assegnate;
 - secondo quanto disposto dalle suddette linee guida, gli USR forniscono supporto ai soggetti attuatori ai fini dell'attuazione degli interventi previsti nel Piano;
 - ai sensi del punto 2) delle suddette Linee Guida, gli Uffici Speciali acquisiscono la documentazione preliminare alla progettazione o il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento, predisposti e approvati dai soggetti attuatori e ne verificano la sola rispondenza alle finalità del finanziamento;

PREMESSO CHE

- con determinazione USRC n. 99 del 19/02/2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per un importo complessivo di € **518.734,70**, di cui € 66.034,70 a valere sulla Delibera Cipe 24/2018;
- con determinazione USRC n. 615 del 17/05/2023 è stato approvato il trasferimento di € 103.746,94 in favore del Comune di Montebello di Bertona pari al 20% dell'importo del QTE ammontante a 518.734,70 a valere sulla Delibera Cipe 24/2018;
- con determinazione USRC n. 908 del 17/07/2023 è stato approvato il trasferimento di € 184.243,51 quale SAL 1 a valere sulla Delibera Cipe 24/2018;
- con determinazione USRC n. 1832 del 24/11/2023 sono state rettifiche le assegnazioni per i trasferimenti precedenti ed in particolare:
 - o per la det. USRC n. 615 del 17/05/2023:
 - € 66.034,70 sono imputati alla voce "*Delibera Cipe 24/2018*".
 - € 37.712,24 sono imputati alla voce "*Delibera Cipe 18/2020*";
 - o per la det. USRC n. 908 del 17/07/2023 € 184.243,51 sono imputati alla voce "*Delibera Cipe 18/2020*";
- con determinazione USRC n. 305 del 28/02/2024 è stato approvato il trasferimento di € 139.932,06 quale SAL 2 lavori e spese tecniche, a valere su Delibera Cipe 18/2020;

VISTA la documentazione trasmessa con nota acquisita al prot. USRC n.i 4301 e 4302 del 11/03/2024 e successive integrazioni prot. n.i 4552 e 4580 del 13/03/2024;

VISTA l'istruttoria del Settore Ricostruzione Pubblica prot./int. 8267 del 30/04/2024;

CONSIDERATO CHE

- sussistono le condizioni per la presa d'atto di perizia di variante senza rimodulazione del quadro economico per l'importo complessivo di € 518.734,70;
- sussistono le condizioni per l'erogazione delle somme richieste pari a € **57.138,04** quale SAL 3 lavori e spese tecniche;

TENUTO CONTO CHE le verifiche svolte non sollevano il Soggetto attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'acquisizione di pareri e nulla osta, sulla verifica e validazione del progetto e

sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento nel rispetto delle procedure di legge;

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto,

DETERMINA

Art. 1

(Approvazione)

Si prende atto della perizia di variante predisposta dal Comune di Montebello di Bertona (PE) per l'importo complessivo di € 518.734,70 di cui € 66.034,70 a valere sulla Delibera Cipe 24/2018 e € 452.700,00 a valere sulla Delibera Cipe 24/2018;

Art. 2

(Erogazione)

Si dispone di erogare in favore del Comune di Montebello di Bertona (PE) l'importo complessivo di € **57.138,04** per il pagamento delle somme relative all'intervento in oggetto;

Art. 3

(Oneri)

Agli oneri derivanti dalla presente determina si provvede come di seguito indicato:

- per quanto di cui all'articolo 1, si dà atto che l'approvazione della presente perizia di variante non comporta una variazione dell'impegno di spesa già assunto con determinazione USRC n. 99 del 19/02/2020;
- per quanto di cui all'articolo 2, si provvede a valere in anticipazione sulla disponibilità di cassa della contabilità speciale 5731 che presenta la necessaria disponibilità, imputandoli alla voce "*Delibera Cipe 18/2020*"; le somme di cui alla presente anticipazione saranno reintegrate, con successivo atto, al versamento delle spese all'uopo stanziato;

Art. 4

(Rendicontazione)

I pagamenti di cui all'art. 1 sono soggetti a rendicontazione da parte del Titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del Cratere, titolare della c.s. 5731, alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato;

Art. 5

(Altre disposizioni)

Si dispone la pubblicazione della presente determinazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'USRC ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.

Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dei Comuni del Cratere
Ing. Raffaello Fico

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.