

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

DETERMINA N. 341 DEL 28/06/2018

Oggetto: lavori di miglioramento sismico ala Nord Complesso Scolastico "G. Paolini" da adibire a sede comunale - Comune di Popoli (PE). Liquidazione SAL 4 e spese tecniche.

**IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER I COMUNI DEL CRATERE E
DELLA CONTABILITA' SPECIALE 5731**

VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77 recante disposizioni in materia di *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"*;

VISTO il decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, *Capo X-bis*, recante *"Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati"*;

VISTO in particolare l'art.67-bis, co.1, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, il quale stabilisce che: *"lo stato di emergenza dichiarato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012"*;


VISTO l'art.67-ter, co.2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, il quale stabilisce che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente per la città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone altresì le relative funzioni e compiti istituzionali;


VISTO il D.L. 26 aprile 2013 n. 43, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2013 n. 97, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 comma 1 L. 24 giugno 2013 n. 71;

VISTA l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 9 e del 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, dal Ministro per la Coesione Territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dai Presidenti della Provincia di L'Aquila, di Teramo e di Pescara e dal Coordinatore dei Sindaci dei Comuni del Cratere;

RICHIAMATO l'atto di nomina del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della citata Intesa del 9 e del 10 agosto 2012;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 29 ottobre 2012 che disciplina la chiusura della gestione stralcio e autorizza l'apertura delle contabilità speciali degli Uffici Speciali, nonché il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale prevedendo la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministro dell'Economia e Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 (Banca dati amministrazioni pubbliche BDAP) sullo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione alle date del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

VISTO il Decreto di proroga del 15/12/2015 (registrato in Corte dei Conti - Reg.ne Prev. n. 471 del 18.02.2016) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha prorogato l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere già conferito al Dott. Paolo Esposito fino al 31 dicembre 2015;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/01/2016 (visto e annotato al n. 651 del 11.03.2016 - Ufficio del Bilancio per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile registrato in Corte dei Conti - Reg.ne Prev. n. 677 del 15.03.2016) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha nominato il Dott. Paolo Esposito Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

PRESO ATTO delle dimissioni rassegnate dal Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del cratere, Dott. Paolo Esposito, a far data dal 15 maggio 2018;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2018 (visto e annotato al n. 1666/2018 del 23/05/2018 Ufficio del Bilancio per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile e debitamente registrato in Corte dei Conti - Reg.ne Prev. n. 1327 del 08/06/2018) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a conferire l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere *ad interim* all'Ing. Raniero Fabrizi;

RICHIAMATO il Decreto n. 6 del 19 giugno 2018 del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere recante "Delega di funzioni ex art. 17 comma 1-bis del D.Lgs n. 165 del 2001" all'ing. Raffaello Fico, già Responsabile del Settore Ricostruzione Privata - Gestione Processi dell'USRC, per tutti gli adempimenti connessi e conseguenti all'adozione degli atti amministrativi del Titolare dell'Ufficio Speciale;

CONSIDERATO l'art. 1 della Delibera CIPE 135/2012 che a valere sulle risorse dell'FSC di cui all'art. 14 co. 1 del DL 39/2009 e sulle risorse della Delibera CIPE 35/2009 ha previsto l'assegnazione dell'importo complessivo di 2.245 milioni di euro per le esigenze connesse alla ricostruzione e al rilancio socio economico della Città di L'Aquila, dei Comuni del Cratere e della altre aree della Regione Abruzzo interessate dal Sisma del 06/04/2009

CONSIDERATO in particolare l'art. 1.3 della deliberazione CIPE 135/2012 che assegna 188 milioni di euro in favore dei Comuni del Cratere per l'edilizia pubblica, edilizia scolastica, i beni di interesse storico culturale, il sistema viario e gli altri progetti ritenuti strategici

PREMESSO CHE l'attività di programmazione è demandata agli enti locali, ciascuno per le proprie competenze, rappresentati dal tavolo di coordinamento delle aree omogenee di cui all'OPCM 4013/2012

CONSIDERATO CHE il tavolo di coordinamento delle aree omogenee dei comuni del cratere, riunitosi in data 22/04/2015 ha concordato circa la ripartizione di parte delle residue risorse finalizzate dalla delibera CIPE 135/2012 per gli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili pubblici nonché riparazione e adeguamento di reti e sotto-servizi danneggiati dal sisma del 06/04/2009.


PREMESSO CHE con Determinazione USRC n. 33 del 22/01/2015, è stato confermato il finanziamento di € 1.999.949,25 per il progetto definitivo/esecutivo per "Lavori di miglioramento sismico Ala Nord del Complesso Scolastico di P.zza G. Paolini da adibire a sede del Municipio";

CHE con Determinazione USRC n. 110 del 30/03/2016, sono state trasferite al Comune di Popoli le somme relative alla competenze tecniche e al compenso incentivante per i lavori in oggetto per complessivi € 140.932,13;

CHE con Determinazione USRC n. 513 del 08/09/2016 sono state trasferite al Comune di Popoli € 399.565,84 pari al 20% del QTE rimodulato a seguito di gara;

CHE con Determinazione USRC n. 480 del 18/07/2017 sono state trasferite al Comune di Popoli € 44.991,80, importo scaturito dalla differenza tra la somma da liquidare per il pagamento del I SAL di € 134.071,30 e la giacenza di cassa pari a € 89.079,50;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

CHE con Determinazione USRC n. 805 del 04/12/2017 si è preso atto di una perizia di variante per un importo complessivo di € 1.999.949,25 di cui 1.478.916,90 per lavori e 521.032,36 per somme a disposizione;

CHE con Determinazione USRC n. 588 del 06/09/2017 sono state trasferite 243.148,22 € al Comune di Popoli per il pagamento del II SAL e del collaudo in corso d'opera.

CHE con Determinazione USRC n. 178 del 15/03/2018 sono state trasferite 243.148,22 € al Comune di Popoli per il pagamento del II SAL e del collaudo in corso d'opera.

VISTA la documentazione trasmessa con nota acquisita al protocollo USRC n. 2484 del 17/05/2018 con la quale il Comune di Popoli ha richiesto il trasferimento delle risorse relative a quanto in oggetto

VISTA l'istruttoria del Settore Ricostruzione Pubblica prot. 3027 del 27/06/2018

TENUTO CONTO CHE le verifiche svolte non sollevano il Soggetto attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'acquisizione di pareri e nulla osta, sulla verifica e validazione del progetto e sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento nel rispetto delle procedure di legge;

CHE le somme per la ricostruzione pubblica nei comuni del cratere di cui alla delibera CIPE 135/2012 di competenza per le singole annualità ammonta così come ridefinito dal tavolo di coordinamento delle aree omogenee ed inoltrato al DiSET al DIPE, ammontano rispettivamente ad € 60.200.000,00 per l'anno 2013, ad € 31.700.000,00 per l'anno 2014, ad € 34.550.000,00 per l'anno 2015 con esclusione degli interventi di competenza MiBACT;

CHE al fine dell'attestazione della regolarità contabile, è stata accreditata sulla contabilità speciale n. 5731 - ai sensi della delibera CIPE 135 del 21/12/2012 - la somma di € 79.896.276,50, per provvedere al pagamento degli oneri concernenti i lavori dell'edilizia pubblica, e che vi è **capienza**,

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto,

DETERMINA

Art. 1 (Trasferimento fondi)

Si dispone il trasferimento in favore del comune di Popoli (PE) di € **236.793,60** per la liquidazione delle somme relative all'intervento in oggetto


Art. 2 (Oneri)

Agli oneri derivanti dalla presente determina, pari a complessivi € **236.793,60** di cui all'articolo 1, si provvede a valere sulla disponibilità relativi agli oneri concernenti interventi di edilizia pubblica, (Finalizzazione dei Fondi Delibera CIPE 135/2012, art. 1, co. 3, CodFinalizzazione CIPE 135art1co3) trasferita all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere con Delibera CIPE n. 135 del 21/12/2012.

Art. 3 (Rendicontazione)

I pagamenti di cui all'art. 1 sono soggetti a rendicontazione da parte del Titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del Cratere, titolare della c.s. 5731, alla competente Ragioneria Territoriale dello





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Stato ai sensi dell'art. 5, comma 5 bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche e integrazioni. A tal fine il beneficiario dei trasferimenti di cui alla presente determinazione è tenuto a trasmettere tutta la documentazione (in originale o copia conforme all'originale) idonea ad assolvere l'obbligo di rendicontazione di cui sopra.

Art. 4 **(Altre disposizioni)**

Si dispone la pubblicazione della presente determina sull'Albo Pretorio dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del Cratere.

Fossa (AQ), 28/06/2018



Il Titolare dell'Ufficio Speciale

per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

L. 134
7 Agosto 2012

ad interim


Ing. Raniero Fabrizi



U.S.R.C.

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Articolo	Adempimento	Data	Comune	Data	Comune	Importo	Comune
135art1co3	341	28/06/2018	764	02/07/2018	COMUNE DI POPOLI	Lavori di miglioramento sismico ala Nord Complesso Scolastico "G. Paolini" da adibire a sede comunale - Comune di Popoli (PE) - Liquidazione SAL 4 e spese tecniche	€ 236.793,60
						Totale	€ 236.793,60



 INVOLARE AD ANTERIMAE L'UFFICIO
 U.S.R.C. SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI
 COMUNI DEL CRATERE
 (Ing. Ramiro Fabbrico)