

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

DETERMINA N. 9 DEL 09/01/2017

Oggetto: Erogazione fondi I SAL relativo all'intervento di ripristino dell'accessibilità e della funzionalità delle strutture cimiteriali- Ossario- Comune di Cocullo (AQ)

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER I COMUNI DEL CRATERE E DELLA CONTABILITA' SPECIALE 5731

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito D.P.C.M.) 6 aprile 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato in data 6 aprile 2009 la provincia di L'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo;

Visto il decreto – legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”;

Visto l'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito O.P.C.M.) n. 3833 del 22 dicembre 2009 che assegna al Presidente della Regione Abruzzo le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante “Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Protezione civile”;

Visto il D.P.C.M. del 17 dicembre 2010 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2011 lo stato di emergenza dichiarato con il D.P.C.M. del 6 aprile 2009;


Visto il D.P.C.M. del 4 dicembre 2011 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza dichiarato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e n. 4014 del 23 marzo 2012, concernenti “Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatesi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”;

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” ed in particolare l'art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che “lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012”;

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di l'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio speciale per i comuni del cratere è costituito dai comuni interessati, con sede in uno di essi, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo, con il Presidente della provincia di l'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere del 9- 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dai Presidenti della provincia di L'Aquila, di Teramo e di Pescara e dal coordinatore dei comuni del cratere, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque a tempo indeterminato;

Considerato che a seguito della valutazione comparativa, ai sensi dell'art. 5 dell'Intesa del 9-10 agosto 2012, il dott. Paolo Esposito è stato designato titolare dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere;


Visto il Decreto di Proroga del 15/12/2015 (visto e annotato al n. 282 del 04.02.2016 –Ufficio del Bilancio per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile e debitamente registrato in Corte dei Conti – Reg.ne Prev. n. 471 del 18.02.2016) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, delegato alla firma di Decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri ha provveduto a prorogare l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere già conferito al Dott. Paolo Esposito, fino al 31 dicembre 2015;

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/01/2016 (visto e annotato al n. 651 del 11.03.2016 –Ufficio del Bilancio per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile e debitamente registrato in Corte dei Conti – Reg.ne Prev. n. 677 del 15.03.2016) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, delegato alla firma di Decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare il Dott. Paolo Esposito quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Visto il provvedimento del Coordinatore dei comuni del cratere, protocollo 9798 del 14 dicembre 2012, con il quale, a seguito della designazione da parte del Ministro delegato per la coesione territoriale, d'intesa con i rappresentanti delle aree omogenee, il dottor Paolo Esposito, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell'Ufficio Speciale per i comuni del cratere per il periodo di tre anni, a decorrere dal 1 dicembre 2012, data della sua designazione;

Visto l'art. 67 bis, comma 5, del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012 dove si prevede che, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale, le residue disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario Delegato per la Ricostruzione sono versate ai comuni, alle province,





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

e agli enti attuatori interessati, in relazione alle attribuzioni di loro competenza, con esso disciplinandosi, inoltre, le modalità per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione e per l'invio dei relativi dati al Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Vista la relazione redatta, ai sensi dell'articolo 67 bis, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, dal Commissario Delegato per la Ricostruzione- Presidente della Regione Abruzzo, relativa allo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione;

Visto il D.P.C.M. del 10 ottobre 2012 che nomina il titolare della gestione stralcio della contabilità speciale n. 5281, già intestata al Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, per consentire, entro il 31 dicembre 2012, il trasferimento delle risorse ivi giacenti ai soggetti individuati nella relazione finale dello stesso Commissario delegato per la ricostruzione;

Visto il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 recante la proroga sino alla data del 28 febbraio 2013 della gestione stralcio di cui al D.P.C.M. del 10 ottobre 2012 adottato ai sensi dell'articolo 67 bis del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, che disciplina la chiusura della gestione stralcio e autorizza l'apertura delle contabilità speciali degli Uffici speciali per la ricostruzione, nonché disciplina il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale prevedendo la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone, tra l'altro, che con provvedimento del titolare della gestione stralcio, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 10 ottobre 2012, sono ripartite le eventuali disponibilità che residuano alla scadenza del termine della suddetta gestione stralcio tra comuni, province, enti attuatori in relazione alle attribuzioni di loro competenza, al netto delle risorse occorrenti per le attività solutorie afferenti la gestione stralcio, che vengono trasferite agli Uffici Speciali, nonché dell'accantonamento di euro 2.500.000,00 per ciascun Ufficio Speciale, per eventuali contenziosi e sopravvenienze passive;

Visto l'art. 5, comma 5 bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e modifiche e integrazioni, in materia di rendicontazione delle contabilità speciali;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che detta ulteriori disposizioni in materia di rendicontazione delle contabilità speciali;


Ritenuto che il titolare della contabilità speciale n. 5731 dell'Ufficio Speciale per i comuni del cratere rendiconta, per quanto di competenza, attraverso la compilazione dei modelli di rendicontazione previsti dal D.M. 27 marzo 2009 e la trasmissione degli originali degli ordinativi di pagamento quietanzati dalla Banca di Italia alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge del 13 agosto 2010, n. 136 e modifiche e integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 4 del 15 agosto 2011;

Visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante modifiche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per integrare il recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Visto l'art. 15, comma 3, della legge n. 225 del 1992, che individua nel sindaco l'autorità comunale di protezione civile, che assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune;

Tenuto conto che il tavolo di Coordinamento delle Aree Omogenee dei Comuni del Cratere, riunitosi in data 07/06/2013 e in data 06/08/2013 ha approvato il documento di programmazione triennale 2013/2015 a valere sulla Delibera CIPE 135/2012, nel quale sono annoverati gli interventi immediati OOPP 2013, ovvero 47 progetti di riparazione di edifici e infrastrutture pubbliche danneggiate dal Sisma del 06/04/09 da 100.000,00 € ognuno;

Richiamata la Determina n. 28 del 06/06/2013 dello Scrivente Ufficio con cui sono stati assegnati al Comune di Cocullo in via programmatica fondi per la riparazione di edifici ed infrastrutture pubbliche danneggiate dal sisma del 06/04/2009 ammontanti ad € 100.000,00;

Richiamata la Determina n. 1 del 08/01/2014 recante "Assegnazione in via programmatica di fondi correlati agli interventi di ricostruzione pubblica dei Comuni del Cratere finanziati a valere sulla Delibera CIPE 135/2012-Programmazione triennale ricostruzione pubblica Comuni del Cratere-ANNUALITA' 2013"

Tenuto conto che il Comune di Cocullo risulta assegnatario di un finanziamento per l'intervento consistente in lavori di ripristino dell'accessibilità e della funzionalità delle strutture cimiteriali per un importo pari ad € 100.000,00 e risulta peraltro assegnatario di un ulteriore finanziamento per la riparazione dell'edilizia cimiteriale (D.C.D. 78/2011) per un importo pari ad € 400.000,00;

Precisato, pertanto, che il progetto di ripristino dell'accessibilità e della funzionalità delle strutture cimiteriali (stralcio ossario), riportante esito E secondo la scheda AeDes n. 4 del 10/05/2009, per un importo pari ad € 100.000,00 si configura come primo stralcio dell'intervento globale previsto sul Cimitero, come indicato nella Deliberazione della Giunta del Comune di Cocullo n. 34 del 23/07/2014


Considerato il Verbale di Validazione del progetto definitivo/esecutivo redatto in data 01/08/2013 dal Responsabile del Procedimento nel quale si conferma la conformità del progetto alle normative vigenti, la completezza documentale e la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze in rapporto alla tipologia, categoria, entità ed importanza dell'intervento ai sensi degli artt. 34-43 del D.P.R. 207/2010;

Vista la determinazione del Responsabile dei servizi dell'Area Tecnica n. 41 del 29/07/2013 di affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva e direzione lavori;

Vista la Delibera di Giunta Municipale del Comune di Cocullo n. 34 del 23/07/2014 di approvazione del progetto definitivo dell'Intervento per ripristinare l'accessibilità e la funzionalità delle strutture cimiteriali, stralcio ossario, per un importo pari ad € 100.000,00;

Considerato l'esito dell'istruttoria tecnico-economica effettuata dall'Area tecnica e della programmazione" dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere e conclusasi in data 22/09/2014, ai sensi della quale il progetto di che trattasi si riteneva finanziabile per un importo pari € 100.000,00 (IVA e spese tecniche comprese);





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Richiamata la Determinazione del titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (USRC) n. 264 del 07/10/2014 con cui è stato confermato il finanziamento per il progetto definitivo/esecutivo degli "Interventi di ripristino dell'accessibilità e funzionalità delle strutture cimiteriali - Ossario" nel Comune pari a €. 100.000,00;

Atteso che con nota del Comune di Cocullo Prot. n. 1040 del 06/04/2016, acquisita al protocollo USRC n. 2103 del 15/04/2016, e con successiva nota ad integrazione prot. 1553 del 19/05/2016 acquisita con prot. USRC n. 2765 del 25/05/2016, è stata trasmessa l'istanza di erogazione acconto, completa di Scrittura privata 14/03/2016 tra il Comune di Cocullo e l'Impresa aggiudicataria, Determina di aggiudicazione definitiva ed efficace n°179 del 07/09/2015 dalla Stazione Unica Appaltante, Comune di Bugnara, Determina del responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Cocullo n. 69 del 18/05/2016 di approvazione del Quadro Economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione definitiva di gara, Quadro Tecnico Economico rimodulato a seguito di gara ammontante a € 100.000,00, Verbale di Consegna Lavori del 01/04/2016;

Considerato l'esito della valutazione tecnico-amministrativa effettuata dall'"Area tecnica e della programmazione" dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere e conclusasi in data 25/05/2016, ai sensi della quale si ritiene opportuno procedere all'erogazione di € 20.000,00 pari al 20% del Quadro Tecnico Economico rimodulato a seguito di gara ammontante a € 100.000,00;

Vista la Determina USRC n. 291 del 15/06/2016, previa presentazione della documentazione tecnica di supporto, è stato erogato a titolo di acconto del 20% dell'importo relativo al quadro tecnico economico rimodulato a seguito di gara pari a € 20.000,00;

Vista la nota Prot. n. 2776 del 12/09/2016, ricevuta dall'USRC con Prot. n. 4971 del 16/09/2016;


Atteso che nella Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Cocullo n. 135 del 12/09/2016, si è approvata la perizia suppletiva di variante per un importo complessivo pari a € 100.000,00 per lavori e somme a disposizione;

Precisato che la perizia di variante risulta in diminuzione e le lavorazioni rispettano le finalità del finanziamento e che la variante trova giustificazione in quanto ricorrono i termini di cui al comma 2 dell'art. 149 del D. Lgs. 50/2016, non comporta modifiche essenziali ed è motivata da obiettive circostanze imprevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo originario come attestato nella relazione del DL e nella determinazione di approvazione della stessa n°135 del 12/09/2016;

Considerato l'esito della valutazione tecnico-amministrativa effettuata dall'"Area tecnica e della programmazione" dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere e conclusasi in data 10/10/2016, ai sensi della quale si riteneva opportuno procedere alla presa d'atto della perizia di variante approvata dal Comune di Cocullo per un importo complessivo di € 89.016,71 di cui € 66.687,09 per lavori e € 22.329,62 per somme a disposizione;

Visto l'articolo 1, comma 3, della deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 135 del 21 dicembre 2012 che, al fine di provvedere al pagamento degli oneri relativi agli interventi di riparazione inerenti l'edilizia residenziale pubblica, l'edilizia scolastica, i beni di interesse storico-culturale individuati dal Direttore Regionale dei beni culturali e





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

paesaggistici dell'Abruzzo, il sistema viario ed altri progetti ritenuti strategici, ha previsto l'assegnazione di € 450.000.000,00 di cui € 262.000.000,00 alla città di l'Aquila ed € 188.000.000,00 ai Comuni del cratere sismico;

Considerato il decreto n. 23702 del 27/03/2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che introducendo variazioni in aumento sul bilancio annuale 2013 e sul bilancio pluriennale per gli anni 2014 e 2015 in termini di competenze e cassa negli stati di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e del Ministero per i beni e le attività culturali, dispone la ripartizione delle risorse capp. n. 8425 e 8359;

Vista la nota n.1351 del 18 aprile 2013 del Capo del Dipartimento per lo sviluppo delle Economie Territoriali che, a valere sulla prima variazione di cassa, dispone il trasferimento di € 9.832.063,50 a valere sul cap. 8359, pagina 2 del MiSE per la realizzazione di interventi di edilizia pubblica nei Comuni del Cratere;

Vista la nota n. 1478 del 08 maggio 2013 del Capo del Dipartimento per lo sviluppo delle Economie Territoriali con cui si formalizza il trasferimento di fondi pari a € 6.033.820,00 per la realizzazione di interventi di edilizia pubblica nei Comuni del Cratere ai sensi del Decreto del Ministro per la Coesione Territoriale del 24 aprile 2013 di variazione di cassa nell'ambito della U.P.B. 2.1 (28.4);


Atteso che con nota prot. 0003167 P-4.24 del 03/12/2013 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane ha inoltrato al Ministero per lo Sviluppo economico - Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, formale istanza di richiesta trasferimento fondi residui relativi agli stanziamenti programmati con Delibera CIPE 135/2012 per l'annualità 2013, art. 1.3;


Precisato che in data 19/12/2013 con mandato n. 72 è stata accreditata sulla contabilità speciale n. 5731 intestata allo Scrivente ufficio la somma di € 64.030.393,00 finalizzata alla copertura degli interventi di edilizia pubblica dei Comuni del Cratere;

Tenuto conto che le somme per la ricostruzione pubblica nei comuni del cratere di cui alla Delibera CIPE n. 135/2012 di competenza per le singole annualità, così come ridefinito dal Tavolo di coordinamento della aree omogenee ed inoltrato dal DISET al DIPE, ammontano rispettivamente ad € 60.200.000,00 per l'anno 2013, ad € 31.700.000,00 per l'anno 2014, ad € 34.550.000,00 per l'anno 2015, con esclusione degli interventi di competenza MIBAC;

Rilevato che il progetto del Comune di Cocullo, nello specifico l'intervento di ripristino dell'accessibilità e della funzionalità delle strutture cimiteriali (stralcio ossario) è ricompreso nell'importo programmatico complessivo di € 60.200.000,00 di competenza dell'anno 2013 stanziato dalla Delibera CIPE 135/2012;

Atteso che in ragione delle disposizioni dell'art. 67-ter co.3 del D.L. 83 del 22.06.2012 convertito in Legge n.134/2012, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, sulla base del riparto di competenze previsto dagli art. 114 e seguenti della Costituzione svolge assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne promuove la qualità;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Considerato che, per quanto esposto in premessa, le verifiche svolte dall'USRC non sollevano comunque il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'acquisizione di pareri e nulla osta, sulla verifica e successiva validazione del progetto da parte del RUP e sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento nel rispetto delle procedure di legge;

Vista la documentazione inoltrata dal Comune di Cocullo con nota Prot. n. 3490 del 10.11.2016, ricevuta dall'USRC con Prot. n. 6247 del 24.11.2016, e la successiva integrazione trasmessa con nota del Comune prot. 3707 del 30.11.2016, recepite con prot. USRC n. 6481 del 09.12.2016;

Richiamate la Determinazione del titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (USRC) n. 264 del 07/10/2014, con cui è stato confermato il finanziamento per il progetto definitivo/esecutivo degli "Interventi di ripristino dell'accessibilità e funzionalità delle strutture cimiteriali - Ossario" nel Comune pari a €. 100.000,00, la Determina USRC n. 291 del 15.06.2016 con cui sono stati trasferiti € 20.000,00 (IVA e oneri inclusi) al Comune di Cocullo, somma in acconto pari al 20% dell'importo del Q.T.E. rimodulato a seguito di gara e la Determinazioni del titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (USRC) n. 606 del 24.10.2016 con cui si è preso atto della variante relativa ai lavori di ripristino dell'accessibilità e funzionalità delle strutture cimiteriali;


Considerato che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Cocullo n. 177 del 28.11.2016, si è approvato il Primo Stato di Avanzamento Lavori in oggetto ed il relativo Certificato di Pagamento pari a € 60.706,64;

Vista la documentazione inoltrata consistente in Autorizzazione sismica Regione Abruzzo prot. 0018137/2016, Certificati di regolarità contributiva, Dichiarazioni rese dai tecnici incaricati e dalla ditta esecutrice, Registro di contabilità relativo al SAL n.1, Libretto delle misure relativo al SAL n.1, Certificato di pagamento n.1, Stato di avanzamento lavori n.1, Disegni contabili, Documentazione fotografica, Sommario del registro di contabilità relativo al SAL n.1, Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Cocullo n. 177 del 28.11.2016, Mandati di pagamento e fatture a giustificazione delle somme già trasferite;

Considerato che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Cocullo n. 116 del 22.07.2016, si è liquidato alla ditta appaltatrice "Di Cesare Leone di Scanno" l'acconto di € 11.484,82 IVA inclusa per i lavori in oggetto e che con la stessa Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Cocullo n. 116 del 22.07.2016, si è liquidato l'importo di € 7.172,94 IVA e oneri inclusi, quale acconto sulle prestazioni tecniche svolte per l'intervento in oggetto;

Atteso che ad oggi risultano trasmessi complessivamente al Comune di Cocullo per l'intervento in oggetto € 20.000,00, che il Comune di Cocullo ha trasmesso documentazione giustificativa per € 18.657,65 e che risulta pertanto possibile procedere ad un ulteriore trasferimento di fondi, trasferimento che terrà conto delle somme già trasferite e ancora a disposizione nelle casse dell'Ente pari a € 1.342,25;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Considerato l'esito della valutazione tecnico-amministrativa effettuata dall'Area tecnica e della programmazione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere e conclusasi in data 10/10/2016, ai sensi della quale si ritiene opportuno procedere alla liquidazione, in favore del Comune di Cocullo, dell'importo complessivo di € 59.364,39 (IVA inclusa), importo relativo alla liquidazione dei lavori effettuati a tutto il SAL n.1, importo che tiene conto dei trasferimenti già effettuati dall'USRC.

Tenuto conto che, al fine dell'attestazione della regolarità contabile, e stata accreditata – sulla contabilità speciale n. 5731 - ai sensi della delibera CIPE N. 135 del 12 dicembre 2012, la somma di euro 79.896.276,50 per provvedere al pagamento degli oneri concernenti i lavori di intervento di edilizia pubblica, e che vi è capienza;

Tutto ciò visto, ritenuto e considerato,

DETERMINA

Art.1

(Erogazione fondi)


A fronte dell'approvazione della spesa per un importo massimo, come da QTE, di € 100.000,00 (diconsi Euro centomila/00), come stabilito nella Determina dello Scrivente Ufficio n. 1 del 08/01/2014 e n. 28 del 06/06/2013, al fine di permettere l'implementazione dei lavori di ripristino dell'accessibilità e della funzionalità delle strutture cimiteriali (stralcio ossario) del Comune di Cocullo (AQ), alla luce dell'erogazione di € 20.000,00 (diconsi euro ventimila/00) pari al 20% del Quadro Tecnico Economico rimodulato a seguito di gara ammontante a € 100.000,00, in seguito alla presa d'atto della perizia di variante approvata dal Comune di Cocullo per un importo complessivo di € 89.016,71 di cui € 66.687,09 per lavori e € 22.329,62 per somme a disposizione, si dispone di procedere al trasferimento a favore de Comune di Cocullo dell'importo complessivo di **€ 59.364,39** (diconsi euro cinquantanovemilatrecentosessantaquattro/39), IVA inclusa, importo relativo alla liquidazione dei lavori effettuati a tutto il SAL n.1, importo che tiene conto dei trasferimenti già effettuati dall'USRC.

Art. 2

(Oneri)

Agli oneri derivanti dalla presente determina, di cui all'articolo 2, ammontanti ad € 59.364,39 si provvede a valere sulla disponibilità relativa agli interventi di edilizia pubblica (finalizzazione dei fondi CIPE135art1c3) trasferite all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere con delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012.





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Art. 3

(Rendicontazione)

I pagamenti di cui all'art. 1 del presente decreto sono soggetti a rendicontazione da parte del Titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, titolare della c.s. 5731, alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato ai sensi dell'art. 5, comma 5 bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche e integrazioni.

A tal fine il beneficiario dei trasferimenti di cui all'art. 1, è tenuto a trasmettere, tutta la documentazione idonea (in originale) ad assolvere l'obbligo di rendicontazione di cui sopra.

Art. 4

(Prescrizioni)

L'amministrazione è tenuta a fornire in occasione della prossima richiesta di trasferimento fondi la distinta delle prestazioni tecniche effettuate e già liquidate dall'ente.

Art. 5

(Trasparenza)

Al fine del perseguimento degli obiettivi di trasparenza amministrativa e digitalizzazione procedurale l'Ufficio Speciale per La Ricostruzione dei Comuni del Cratere, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 97 Cost., dall'art. 12 L. 241/1990, dal D. Lgs. 82/2005, dal D.Lgs. 150/2009 e dall'art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in legge 134/2012, D. Lgs. 33/2013 rende disponibile la versione integrale della determina di che trattasi sul proprio sito istituzionale www.usrc.it.

Fossa (AQ), li 10 gennaio 2016

Responsabile Servizi Amministrativi, Trasparenza e Controllo di gestione finanziaria

Dott.ssa Francesca Capranica

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere



L. Dall'Aceto Esposito




ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 9 DEL 09/01/2017

U.S.R.C.

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Comune	Spese	Data	Comune	Data	Comune	Importo
CIPE135art1c3	9	09/01/2017	104	12/01/2017	COMUNE DI COCULLO	€ 59.364,39
Totale						€ 59.364,39

IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO
DI GESTIONE
AMMINISTRATIVO-CONTABILE E
DELLA TRASPARENZA
(Dott.ssa Francesca Capranica)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
DEI COMUNI DEL CRATERE
(Dott. Paolo Spasorio)