

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

DETERMINA N. 121 DEL 28/02/2017

**Oggetto: Erogazione spese di progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione - progetto definitivo/esecutivo "Lavori di riparazione post sisma dell'Ex Mattatoio Comunale di San Demetrio Ne' Vestini (AQ)".**

**IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER I COMUNI DEL CRATERE E DELLA  
CONTABILITA' SPECIALE 5731**

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito D.P.C.M.) 6 aprile 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato in data 6 aprile 2009 la provincia di L'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo;

**Visto** il decreto – legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile";

**Visto** l'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito O.P.C.M.) n. 3833 del 22 dicembre 2009 che assegna al Presidente della Regione Abruzzo le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza;


**Visto** il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante "Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Protezione civile";


**Visto** il D.P.C.M. del 17 dicembre 2010 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2011 lo stato di emergenza dichiarato con il D.P.C.M. del 6 aprile 2009;

**Visto** il D.P.C.M. del 4 dicembre 2011 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza dichiarato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009;

**Viste** le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e n. 4014 del 23 marzo 2012, concernenti "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatesi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009";

**Visto** il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante "*Misure urgenti per la crescita del Paese*" ed in particolare l'art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che "*lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012*";





## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

**Visto** l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di l'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

**Visto** il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio speciale per i comuni del cratere è costituito dai comuni interessati, con sede in uno di essi, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo, con il Presidente della provincia di l'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee;


**Vista** l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere del 9- 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dai Presidenti della provincia di L'Aquila, di Teramo e di Pescara e dal coordinatore dei comuni del cratere, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque a tempo indeterminato;


**Considerato** che a seguito della valutazione comparativa, ai sensi dell'art. 5 dell'Intesa del 9-10 agosto 2012, il dott. Paolo Esposito è stato designato titolare dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere;

**Visto** il provvedimento del Coordinatore dei comuni del cratere, protocollo 9798 del 14 dicembre 2012, con il quale, a seguito della designazione da parte del Ministro delegato per la coesione territoriale, d'intesa con i rappresentanti delle aree omogenee, il dottor Paolo Esposito, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell'Ufficio Speciale per i comuni del cratere per il periodo di tre anni, a decorrere dal 1 dicembre 2012, data della sua designazione;

**Visto** il Decreto di Proroga del 15/12/2015 (visto e annotato al n. 282 del 04.02.2016 –Ufficio del Bilancio per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile e debitamente registrato in Corte dei Conti – Reg.ne Prev. n. 471 del 18.02.2016) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, delegato alla firma di Decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri ha provveduto a prorogare l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere già conferito al Dott. Paolo Esposito, fino al 31 dicembre 2015;

**Richiamato** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/01/2016 (visto e annotato al n. 651 del 11.03.2016 –Ufficio del Bilancio per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile e debitamente registrato in Corte dei Conti – Reg.ne Prev. n. 677 del 15.03.2016) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, delegato alla firma di Decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare il Dott. Paolo Esposito quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;





## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

**Visto** l'art. 67 bis, comma 5, del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012 dove si prevede che, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale, le residue disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario Delegato per la Ricostruzione sono versate ai comuni, alle province, e agli enti attuatori interessati, in relazione alle attribuzioni di loro competenza, con esso disciplinandosi, inoltre, le modalità per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione e per l'invio dei relativi dati al Ministro dell'Economia e delle Finanze;

**Vista** la relazione redatta, ai sensi dell'articolo 67 bis, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, dal Commissario Delegato per la Ricostruzione- Presidente della Regione Abruzzo, relativa allo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione;

**Visto** il D.P.C.M. del 10 ottobre 2012 che nomina il titolare della gestione stralcio della contabilità speciale n. 5281, già intestata al Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, per consentire, entro il 31 dicembre 2012, il trasferimento delle risorse ivi giacenti ai soggetti individuati nella relazione finale dello stesso Commissario delegato per la ricostruzione;

**Visto** il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 recante la proroga sino alla data del 28 febbraio 2013 della gestione stralcio di cui al D.P.C.M. del 10 ottobre 2012 adottato ai sensi dell'articolo 67 bis del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012;

**Visto** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, che disciplina la chiusura della gestione stralcio e autorizza l'apertura delle contabilità speciali degli Uffici speciali per la ricostruzione, nonché disciplina il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale prevedendo la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone, tra l'altro, che con provvedimento del titolare della gestione stralcio, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 10 ottobre 2012, sono ripartite le eventuali disponibilità che residuano alla scadenza del termine della suddetta gestione stralcio tra comuni, province, enti attuatori in relazione alle attribuzioni di loro competenza, al netto delle risorse occorrenti per le attività solutorie afferenti la gestione stralcio, che vengono trasferite agli Uffici Speciali, nonché dell'accantonamento di euro 2.500.000,00 per ciascun Ufficio Speciale, per eventuali contenziosi e sopravvenienze passive;

**Visto** l'art. 5, comma 5 bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e modifiche e integrazioni, in materia di rendicontazione delle contabilità speciali;


**Visto** il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che detta ulteriori disposizioni in materia di rendicontazione delle contabilità speciali;

**Ritenuto** che il titolare della contabilità speciale n. 5731 dell'Ufficio Speciale per i comuni del cratere rendiconta, per quanto di competenza, attraverso la compilazione dei modelli di rendicontazione previsti dal D.M. 27 marzo 2009 e la trasmissione degli originali degli ordinativi di pagamento quietanzati dalla Banca di Italia alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato;

**Visto** l'art. 3 della legge del 13 agosto 2010, n. 136 e modifiche e integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Vista** la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 4 del 15 agosto 2011;





## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

**Visto** il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante modifiche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per integrare il recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180;

**Visto** l'art. 15, comma 3, della legge n. 225 del 1992, che individua nel sindaco l'autorità comunale di protezione civile, che assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune;

**Considerato** l'art.1, comma 1 della Delibera CIPE n. 135 che, a valere sulle risorse del FSC di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legge n. 39/2009 e sulla Delibera CIPE n. 35/2009, ha previsto l'assegnazione dell'importo di 62 milioni di Euro per le esigenze connesse al rilancio socio-economico della Città dell'Aquila e dei Comuni del Cratere e nello specifico alla assistenza alla popolazione;

**Visto** l'art. 12, comma 3, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898/2010 che dispone che a decorrere dal 1° febbraio 2010 le spese per rimozione situazioni di pericolo siano poste a carico dell'art. 14, comma 1 del DL 39/2009;

**Premesso** che il Tavolo di Coordinamento delle Aree Omogenee dei Comuni del Cratere, riunitosi il 07.06.13 e il 06.08.13 come da relativi verbali, ha approvato il documento di programmazione triennale 2013/2015 a valere sulla Delibera CIPE 135/2012, in riferimento all'elenco dettagliato degli interventi e alla loro ripartizione annuale di competenza;

**Atteso** che con Determinazione del titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (USRC) n. 40 del 19.06.2013 sono stati assegnati in via programmatica fondi per la riparazione di edifici e infrastrutture pubbliche danneggiate dal sisma del 06.04.09;

**Precisato** che il Comune di San Demetrio Ne' Vestini, unitamente ad altri Comuni, risulta assegnatario a tal fine di un finanziamento per un importo pari ad 100.000 € e che l'oggetto di intervento finanziato riguarda l'immobile di proprietà comunale Ex Mattatoio Comunale sito in San Demetrio Ne' Vestini – Via Aufinante snc, riportante esito "E" secondo la scheda AEDES n.75353 del 06.08.09 allegata al progetto;

**Rilevato** che con Determina n. 49 del 31.07.2013 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Demetrio Ne' Vestini è stata affidata la progettazione definitiva-esecutiva, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all'Arch. Tiziana del Roio;


**Riscontrato** che con Deliberazione n. 52 del 19.09.2013 la Giunta Comunale di San Demetrio Ne' Vestini ha approvato il progetto definitivo-esecutivo per la "Riparazione dell'ex Mattatoio Comunale a seguito del sisma 2009";

**Vista** la nota prot. 4696 del 16.12.2013 acquisita al protocollo USRC 2415 del 16.12.2013 con cui è stato trasmesso da parte del Comune di San Demetrio Ne' Vestini il progetto definitivo-esecutivo per la "Riparazione dell'ex Mattatoio Comunale a seguito del sisma 2009";

**Precisato** che con nota prot. 3523 del 08.08.2014 acquisita al protocollo USRC 4065 del 08.08.2014 è stata trasmessa da parte del Comune di San Demetrio Ne' Vestini la documentazione integrativa richiesta dall' USRC con prot. 231 del 15.01.2014;

**Riscontrato** che la Giunta Comunale, con propria Deliberazione n. 79 del 03.12.2014 (a sostituzione della precedente DCG n. 52 del 19.09.2013) ha proceduto alla riapprovazione del progetto definitivo-esecutivo per la "Riparazione dell'ex Mattatoio Comunale a seguito del sisma 2009";





## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

necessaria per la rimodulazione interna del quadro tecnico economico, variato a seguito delle modifiche apportate come da integrazioni richieste dall'USRC con nota prot. 231 del 15.01.2014;

**Considerato** che in data 27.11.2014 ai sensi dell'art. 53 D.P.R. 207/2010 il R.U.P. ha redatto il verbale di validazione del progetto definitivo dell'intervento in oggetto, avendone acclarato la sussistenza dei requisiti di legge, documento acquisito con prot. USRC n. 2321 del 29.04.2015;

**Considerato** che il Tavolo di Coordinamento delle Aree Omogenee dei Comuni del Cratere, riunitosi il 22.04.2015 ha concordato circa la ripartizione di parte delle residue risorse finalizzate dalla delibera CIPE 135/2012 per gli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili pubblici nonché riparazione e adeguamento di reti e sotto-servizi danneggiati dal sisma del 06.04.2009 e che dalla suddetta ripartizione il Comune di San Demetrio Ne' Vestini risulta assegnatario di € 250.000,00;

**Richiamata** la nota USRC prot. 2293 del 27.04.2015 con cui si è chiesto a ciascun Comune assegnatario di risorse di individuare gli interventi ritenuti prioritari sul proprio territorio tenendo conto della funzione strategica di tale scelta all'interno del processo di ricostruzione e coerentemente con le previsioni attuative dei Piani di Ricostruzione;

**Vista** la nota del Comune di San Demetrio Ne' Vestini prot. 2564/VI del 30.07.2015, recepita con prot. USRC n. 4175 del 06.08.2015 con cui la stessa Amministrazione ha proposto l'utilizzazione di € 100.000,00, ovvero parte dei fondi assegnati, ad integrazione di quelli già destinati all'intervento in oggetto, al fine di effettuare il completo ripristino funzionale dell'edificio;

**Tenuto** conto che con nota prot. 3194 del 21.09.2015 acquisita al protocollo USRC 4821 del 21.09.2015 è stato trasmesso da parte del Comune di San Demetrio Ne' Vestini il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento in oggetto a seguito della rimodulazione dell'importo ammontante a € 200.000,00;

**Riscontrato** che attraverso la compilazione del "modello A" predisposto dall'USRC il Sindaco del Comune di San Demetrio Ne' Vestini ha dichiarato che tutti gli interventi in progetto sono coerenti con il danno da sisma riportato dall'edificio, che l'edificio è di proprietà comunale, che in seguito ai lavori il fabbricato manterrà la destinazione d'uso antecedente al sisma del 2009 e che il progetto è stato redatto in conformità con quanto evidenziato dalle Schede di 1° livello di rilevamento del danno del 06.08.09 relativa al fabbricato in oggetto, a cui viene attribuito esito "E";


**Vista** la nota n. 1272 del 07.04.2016, recepita con prot. USRC n. 1931 del 08.04.2016, con cui il Comune di San Demetrio Né Vestini ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa ai fini della conclusione dell'iter autorizzativo dell'intervento in oggetto;

**Considerato** che in data 07.04.2016 il Responsabile Unico del Procedimento ha redatto il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 207/2010, avendone acclarato la sussistenza dei requisiti di legge;

**Tenuto conto** che la Giunta Comunale, con propria Deliberazione n. 29UT del 07.04.2016 ha proceduto alla riapprovazione del progetto definitivo-esecutivo per la "Riparazione dell'ex Mattatoio Comunale a seguito del sisma 2009", resasi necessaria essendo variato l'importo totale di progetto (€ 200.000,00) e a seguito delle rimodulazioni interne al Q.T.E. di progetto;

**Verificata** la corrispondenza degli elaborati progettuali a quanto previsto dall'art. 93 del D.Lgs. 163/06 e art. 33 del D.P.R. 207/10, eseguita dall'ufficio scrivente, ed il corretto utilizzo nel Computo Metrico Estimativo di progetto di tutte le voci desunte dal Nuovo Prontuario "Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo - Aggiornamento 2014", ai sensi della Deliberazione della Giunta della Regione Abruzzo n. 647 del 07.10.2015;





## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

**Verificata** la congruità dei relativi importi inseriti nel Q.T.E., con riferimento al metodo di calcolo definito dal D.M. n. 143 del 31.10.2013 ed in base ai criteri dettati dal D.M. 04.04.2001 (ai sensi della Determinazione ANAC n.4 del 25.02.2015 "Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed alla ingegneria") e dall'applicazione delle condizioni impartite dalla convenzione del 21.07.2009 tra Protezione Civile e Ordini Professionali (Sconto del 30%, rimborso spese forfettario del 20%), aggiornata al 12.11.2013;

**Accertato** che il Quadro Tecnico Economico è stato redatto conformemente a quanto previsto dall'Art. 16 del D.Lgs.163/06 (modello di Quadro Tecnico Economico predisposto dal D.P.R. 207/2010);

**Considerata** l'istruttoria effettuata dall'area Tecnica e della Programmazione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere conclusasi in data 18/04/2016 e finalizzata alla valutazione della documentazione, ai sensi della quale si è ritenuto opportuno di poter confermare il finanziamento programmatico di € 200.000,00, risultante dall'importo assegnato programmaticamente con Determinazione USRC n. 40 del 19.06.2013 (€ 100.000,00) e successivamente integrato di € 100.000,00 a seguito della ripartizione di parte delle residue risorse finalizzate dalla delibera CIPE 135/2012 effettuata dal Tavolo di Coordinamento delle Aree Omogenee dei Comuni del Cratere, riunitosi il 22.04.2015;

**Richiamata** la Determina USRC n. 180 del 26.04.2016 si è confermato il finanziamento programmato pari a € 200.000,00 (IVA e spese tecniche comprese) per l'intervento in oggetto;

Vista la documentazione inoltrata dal Comune di San Demetrio Ne' Vestini con nota Prot. n. 116 del 12.01.2017, ricevuta dall'USRC con Prot. n. 141 del 12.01.2017, e le successive integrazioni trasmesse con Prot. n. 739 del 23.02.2017, ricevute dall'USRC con prot. n. 876 del 23.02.2017;

**Considerato** che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di San Demetrio Ne' Vestini n. 11UT del 22.02.2017, si sono approvate le spese tecniche relative alla progettazione e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento in oggetto, e si è disposta la liquidazione del relativo importo pari a € 12.276,24 (IVA e oneri inclusi);


**Vista** la documentazione presentata consistente in Fattura elettronica n. FATTPA 6\_16 dell'Ing. Tiziana Del Roio, Fattura elettronica n. FATTPA 2\_17 dell'Ing. Tiziana Del Roio, Schema di parcella, Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di San Demetrio Ne' Vestini n. 11UT del 22.02.2017;

**Considerata** l'istruttoria effettuata dall'area Tecnica e della Programmazione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere conclusasi in data 27/02/2017 e finalizzata alla valutazione della documentazione, ai sensi della quale si ritiene opportuno procedere alla liquidazione, in favore del Comune di San Demetrio Né Vestini, dell'importo complessivo di € 12.276,24 (IVA e oneri inclusi), corrispondente alla liquidazione delle prestazioni svolte dal tecnico incaricato di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

**Tenuto conto** che, al fine dell'attestazione della regolarità contabile, è stata accreditata - sulla contabilità speciale n. 5731 - ai sensi della delibera CIPE N. 135 del 12 dicembre 2012, la somma di euro € 30.999.999,60 per provvedere al pagamento degli oneri concernenti le spese obbligatorie, e che vi è capienza;

**Tenuto conto che**, al fine dell'attestazione della regolarità contabile, è stata accreditata - sulla contabilità speciale n. 5731 - ai sensi della delibera CIPE N. 78 del 6 agosto 2015, la somma di euro





## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

€ 3.129.190,00 per provvedere al pagamento degli oneri concernenti le spese obbligatorie, e che vi è capienza;

Tutto ciò visto, considerato e rilevato

### DETERMINA

#### Art. 1

(Erogazione fondi)

Al fine di consentire all'Ente proponente, nello specifico il Comune di San Demetrio ne' Vestini, l'espletamento delle attività relative all'intervento per lavori di riparazione post sisma dell'Ex Mattatoio Comunale, alla luce della conferma del finanziamento programmatico di € 200.000,00, risultante dall'importo assegnato programmaticamente con Determinazione USRC n. 40 del 19.06.2013 (€ 100.000,00) e successivamente integrato di € 100.000,00 a seguito della ripartizione di parte delle residue risorse finalizzate dalla delibera CIPE 135/2012 effettuata dal Tavolo di Coordinamento delle Aree Omogenee dei Comuni del Cratere, riunitosi il 22.04.2015, si dispone di procedere alla liquidazione, in favore del Comune di San Demetrio Né Vestini, dell'importo complessivo di € **12.276,24** (dicansi euro dodicimiladuecentosettantasei/24) IVA e oneri inclusi, corrispondente alla liquidazione delle prestazioni svolte dal tecnico incaricato di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Ogni ulteriore onere eccedente o comunque non assimilabile alle finalità del presente finanziamento, rimane in carico all'Amministrazione Comunale.

#### Art. 2

(Oneri)

Agli oneri derivanti dalla presente determina, pari a complessivi euro **12.276,24**, di cui all'articolo 1, si provvede a valere sulla disponibilità relativa agli oneri concernenti le spese di carattere obbligatorio, tra cui la rimozione situazioni di pericolo (finalizzazione dei fondi Delibera CIPE n. 135, art. 1, comma 1, CodFinalizzazione CIPE135art1c1), trasferite all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere con Delibera CIPE n. 135 del 12 dicembre 2012 e con Delibera CIPE n. 78 del 6 agosto 2015, (finalizzazione dei fondi Delibera CIPE n. 78, art. 1, comma 1, CodFinalizzazione CodFinalizzazione CIPE78art1c1)

#### Art. 3

(Prescrizioni)


Rilevato che l'importo richiesto dal Comune per le prestazioni tecniche svolte, risultante dallo schema di calcolo della parcella, non risulta corretto poiché determinato su un importo lavori da progetto a base di calcolo sbagliato, si chiede di correggere gli atti relativi, e di tener conto delle eventuali somme erroneamente trasferite in occasione delle future richieste di trasferimento fondi per spese tecniche.

#### Art. 4

(Rendicontazione)

I pagamenti di cui all'art. 1 della presente determina sono soggetti a rendicontazione da parte del Coordinatore dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, titolare della c.s. 5731,





## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato ai sensi dell'art. 5, comma 5 bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche e integrazioni. A tal fine i beneficiari dei trasferimenti, sono tenuti a trasmettere, a conclusione dei relativi pagamenti a favore dei beneficiari finali, tutta la documentazione idonea (in originale) ad assolvere l'obbligo di rendicontazione di cui sopra.

### Art. 5

#### (Trasparenza)


Al fine del perseguimento degli obiettivi di trasparenza amministrativa e digitalizzazione procedurale l'Ufficio Speciale per La Ricostruzione dei Comuni del Cratere, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 97 Cost., dall'art. 12 L. 241/1990, dal D. Lgs. 82/2005, dal D.Lgs. 150/2009 e dall'art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in legge 134/2012, D. Lgs. 33/2013 rende disponibile la versione integrale della determina di che trattasi sul sito istituzionale [www.usrc.it](http://www.usrc.it).

Fossa (AQ), li 28 febbraio 2017

Responsabile Servizi Amministrativi, Trasparenza e Controllo di gestione finanziaria

*Dott.ssa Francesca Capranica*

Il Titolare dell'Ufficio Speciale  
per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere







**U.S.R.C.**

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Identificativo	Numero	Data	Importo	Data	Comune	Descrizione	Importo
CIPE135art1c1 CIPE78art1c1	121	28/02/2017	327	02/03/2017	COMUNE DI SAN DEMETRIO NE'VESTINI	EROGAZIONE SPESE DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO "LAVORI DI RIPARAZIONE POST SISMA DELL'EX MATTATIOIO COMUNALE DI SAN DEMETRIO NE'VESTINI (AQ.)"	12.276,24
<b>Totale</b>							<b>€12.276,24</b>

IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO  
DI GESTIONE  
AMMINISTRATIVO-CONTABILE E  
SPECIALE PER LA TRASPARENZA  
(C. 10/2016 art. 1, comma 1, lett. a)



IL CAPO UFFICIO  
SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE  
DEI COMUNI DEL CRATERE  
U.S.R.C. - Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere