

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

DETERMINA N. 434 DEL 28/06/2017

Oggetto: Erogazione fondi SAL FINALE e spese tecniche correlati al progetto: "Lavori di riparazione danni e miglioramento sismico del cimitero di San Pio delle Camere - COMPLETAMENTO" - San Pio delle Camere (AQ).

**IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER I COMUNI DEL CRATERE E DELLA
CONTABILITA' SPECIALE 5731**

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito D.P.C.M.) 6 aprile 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato in data 6 aprile 2009 la provincia di L'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo;

Visto il decreto – legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile";

Visto l'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito O.P.C.M.) n. 3833 del 22 dicembre 2009 che assegna al Presidente della Regione Abruzzo le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante "Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Protezione civile";


Visto il D.P.C.M. del 17 dicembre 2010 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2011 lo stato di emergenza dichiarato con il D.P.C.M. del 6 aprile 2009;

Visto il D.P.C.M. del 4 dicembre 2011 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza dichiarato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e n. 4014 del 23 marzo 2012, concernenti "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009";

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese" ed in particolare l'art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che "lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012";





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di l'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio speciale per i comuni del cratere è costituito dai comuni interessati, con sede in uno di essi, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo, con il Presidente della provincia di l'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere del 9- 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dai Presidenti della provincia di L'Aquila, di Teramo e di Pescara e dal coordinatore dei comuni del cratere, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque a tempo indeterminato;


Considerato che a seguito della valutazione comparativa, ai sensi dell'art. 5 dell'Intesa del 9-10 agosto 2012, il dott. Paolo Esposito è stato designato titolare dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere;

Visto il provvedimento del Coordinatore dei comuni del cratere, protocollo 9798 del 14 dicembre 2012, con il quale, a seguito della designazione da parte del Ministro delegato per la coesione territoriale, d'intesa con i rappresentanti delle aree omogenee, il dottor Paolo Esposito, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell'Ufficio Speciale per i comuni del cratere per il periodo di tre anni, a decorrere dal 1 dicembre 2012, data della sua designazione;

Visto il Decreto di Proroga del 15/12/2015 (visto e annotato al n. 282 del 04.02.2016 –Ufficio del Bilancio per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile e debitamente registrato in Corte dei Conti – Reg.ne Prev. n. 471 del 18.02.2016) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, delegato alla firma di Decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri ha provveduto a prorogare l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere già conferito al Dott. Paolo Esposito, fino al 31 dicembre 2015;

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/01/2016 (visto e annotato al n. 651 del 11.03.2016 –Ufficio del Bilancio per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile e debitamente registrato in Corte dei Conti – Reg.ne Prev. n. 677 del 15.03.2016) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, delegato alla firma di Decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare il Dott. Paolo Esposito quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Visto l'art. 67 bis, comma 5, del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012 dove si prevede che, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale, le residue disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario Delegato per la Ricostruzione sono versate ai comuni, alle province, e agli enti attuatori interessati, in relazione alle attribuzioni di loro competenza, con esso disciplinandosi, inoltre, le modalità per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione e per l'invio dei relativi dati al Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Vista la relazione redatta, ai sensi dell'articolo 67 bis, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, dal Commissario Delegato per la Ricostruzione- Presidente della Regione Abruzzo, relativa allo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione;

Visto il D.P.C.M. del 10 ottobre 2012 che nomina il titolare della gestione stralcio della contabilità speciale n. 5281, già intestata al Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, per consentire, entro il 31 dicembre 2012, il trasferimento delle risorse ivi giacenti ai soggetti individuati nella relazione finale dello stesso Commissario delegato per la ricostruzione;

Visto il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 recante la proroga sino alla data del 28 febbraio 2013 della gestione stralcio di cui al D.P.C.M. del 10 ottobre 2012 adottato ai sensi dell'articolo 67 bis del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, che disciplina la chiusura della gestione stralcio e autorizza l'apertura delle contabilità speciali degli Uffici speciali per la ricostruzione, nonché disciplina il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale prevedendo la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone, tra l'altro, che con provvedimento del titolare della gestione stralcio, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 10 ottobre 2012, sono ripartite le eventuali disponibilità che residuano alla scadenza del termine della suddetta gestione stralcio tra comuni, province, enti attuatori in relazione alle attribuzioni di loro competenza, al netto delle risorse occorrenti per le attività solutorie afferenti la gestione stralcio, che vengono trasferite agli Uffici Speciali, nonché dell'accantonamento di euro 2.500.000,00 per ciascun Ufficio Speciale, per eventuali contenziosi e sopravvenienze passive;

Visto l'art. 5, comma 5 bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e modifiche e integrazioni, in materia di rendicontazione delle contabilità speciali;


Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che detta ulteriori disposizioni in materia di rendicontazione delle contabilità speciali;

Ritenuto che il titolare della contabilità speciale n. 5731 dell'Ufficio Speciale per i comuni del cratere rendiconta, per quanto di competenza, attraverso la compilazione dei modelli di rendicontazione previsti dal D.M. 27 marzo 2009 e la trasmissione degli originali degli ordinativi di pagamento quietanzati dalla Banca di Italia alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge del 13 agosto 2010, n. 136 e modifiche e integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 4 del 15 agosto 2011;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante modifiche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per integrare il recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180;

Visto l'art. 15, comma 3, della legge n. 225 del 1992, che individua nel sindaco l'autorità comunale di protezione civile, che assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune;

Premesso che il Tavolo di Coordinamento delle Aree Omogenee dei Comuni del Cratere, riunitosi il 07.06.13 e il 06.08.13 come da relativi verbali, ha approvato il documento di programmazione triennale 2013/2015 a valere sulla Delibera CIPE 135/2012, in riferimento all'elenco dettagliato degli interventi e alla loro ripartizione annuale di competenza;

Considerato che con Determinazione del titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (USRC) n. 1 del 08.01.2014, sono stati assegnati in via programmatica fondi per la riparazione di edifici e infrastrutture pubbliche danneggiate dal sisma del 06.04.09;

Rilevato che con Determina n.1 dell'08/01/2014 è stato assegnato in via programmatica dall'USRC al Comune di San Pio delle Camere un finanziamento correlato agli interventi di ricostruzione pubblica di € 400.000,00 per l'esecuzione dei lavori di riparazione dell'edilizia cimiteriale di San Pio delle Camere - capoluogo e frazione di Castelnuovo;

Precisato che il Comune di San Pio delle Camere ha presentato il progetto in oggetto con nota Prot. n. 4181 del 30/10/2014, acquisito dallo Scrivente Ufficio in data 30/10/2014 al Prot. n. 5203;

Rilevato che a completamento degli atti amministrativi necessari è stato trasmesso dal Comune di San Pio delle Camere all'USRC in data 10/12/2014 il Verbale di Validazione del RUP, acquisito al prot. dello Scrivente Ufficio n. 5843 del 10/12/2014;


Precisato che in data 18/12/2014 al Prot. 5973 è stata acquisita dallo Scrivente Ufficio ulteriore documentazione integrativa trasmessa dal Comune di San Pio delle Camere a firma del tecnico incaricato, consistente nel Capitolato Speciale d'Appalto (con Schema di Contratto d'Appalto) e in una dichiarazione relativa alle indagini geognostiche e alla scelta progettuale di demolizione e non ricostruzione del campanile della chiesa del cimitero di San Pio delle Camere;

Richiamata la Determinazione del titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (USRC) n. 366 del 23/12/2014 con cui è stato confermato il finanziamento per il progetto definitivo definitivo/esecutivo per "Riparazione danni e miglioramento sismico del cimitero di San Pio delle Camere";

Atteso che con nota del 05/10/2015 inviata a mezzo pec ed acquisita al protocollo USRC 5078 del 06/10/2015 è stata trasmessa da parte del Comune di San Pio delle Camere l'istanza di anticipazione ai sensi della Det. 366 del 23/012/2014, completa di Contratto d'appalto n° Rep. 237 del 22/09/2015, Ricevuta di registrazione del contratto all'Agenzia delle Entrate, Determina di approvazione Q.T.E. a seguito di aggiudicazione definitiva n° 145 del 25/09/2015, Quadro Tecnico Economico rimodulato a seguito di gara, Verbale di Consegna Lavori del 30/09/2015;

Richiamata la Determinazione del titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (USRC) n. 503 del 06/10/2015, con cui è stata erogata la somma di € 79.727,22 pari al 20% del QTE rimodulato a seguito di gara per i lavori "Lavori di riparazione danni e miglioramento sismico del cimitero di San Pio delle Camere";





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Vista la nota 732 del 22/02/2016 acquisita al protocollo USRC 702 del 25/02/2016 è stato trasmesso da parte del Comune di San Pio delle Camere l'istanza di erogazione SAL n°1, completa di Stato avanzamento lavori, Libretto Misure n°1; Registro di Contabilità n° 1; Sommario del Registro di Contabilità; Certificato di Pagamento n°1; quadro di raffronto; elaborato fotografico, Determinazione n. 17 del 17/02/2016 di liquidazione della Contabilità del SAL n°1 e spese tecniche, Fattura della Ditta MD appalti srl n.48 del 20/10/2015 di €. 60.428,60, e del Progettista n. 02/E del 07/12/2015 di €. 22.164,40 liquidate o altre spese generali pagate con acconto 20%, Mandati di Pagamento n. 487 del 09/11/2015 e n. 629 del 17/12/2015 pagati con acconto 20%, Calcolo del compenso professionale del tecnico incaricato per prestazioni effettuate;

Atteso che le somme trasferite in acconto pari a € 79.727,22 sono state rendicontate con Determinazione n° 187 del 29/10/2015 di erogazione per acconto del 20% alla Ditta MD Appalti srl di €. 54.935,09, Determinazione n° 122 del 11/08/2015 di erogazione spesa per rilievo e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione Ing. Diego Gasbarri di €. 17.468,79 oltre iva e cassa, Fattura n° 48 del 20/10/2015 di €. 60.428,60 per acconto lavori 20%, Fattura dello Studio Associato Mehanè n° 2/E del 07/12/2015 di €. 22.164,40 per prestazioni effettuate dai professionisti incaricati, Mandato di pagamento n° 487 del 09/11/2015 di €. 60.428,60 per acconto sui lavori edili, Mandato di pagamento n° 629 del 17/12/2015 di €. 22.164,40;

Richiamata la determina USRC n.102 del 23/03/201, con cui è stata erogata la somma di € 164.527,83 pari al SAL n. 1 per i lavori "Lavori di riparazione danni e miglioramento sismico del cimitero di San Pio delle Camere";


Atteso che con nota 2525 del 06/06/2016 acquisita al protocollo USRC 3022 del 09/06/2016 è stato trasmesso da parte del Comune di San Pio delle Camere l'istanza di erogazione SAL FINALE, completa di Stato avanzamento lavori, libretto Misure n°2, Registro di Contabilità n° 2, Sommario del Registro di Contabilità, Certificato di Pagamento n°2, quadro di raffronto; elaborato fotografico;


Riscontrato che le somme trasferite in acconto pari a € 79.727,22 sono state rendicontate con Determinazione n° 187 del 29/10/2015 di erogazione per acconto del 20% alla Ditta MD Appalti srl di €. 54.935,09, Determinazione n° 122 del 11/08/2015 di erogazione spesa per rilievo e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione Ing. Diego Gasbarri di €. 17.468,79 oltre iva e cassa, Fattura n° 48 del 20/10/2015 di €. 60.428,60 per acconto lavori 20%, Fattura dello Studio Associato Mehanè n° 2/E del 07/12/2015 di €. 22.164,40 per prestazioni effettuate dai professionisti incaricati, Mandato di pagamento n° 487 del 09/11/2015 di €. 60.428,60 per acconto sui lavori edili, Mandato di pagamento n° 629 del 17/12/2015 di €. 22.164,40;

Considerato che risultano liquidate somme pari a €. 82.593,00 a fronte di un anticipo pari a €. 79.727,22 quindi con anticipo a carico del Soggetto Attuatore di €. 2.865,78 e che le somme trasferite in acconto per il I SAL pari a € 164.527,83 sono state rendicontate con Determinazione n. 17 del 17/02/2016 di liquidazione della Contabilità del SAL n°1 e spese tecniche, Fattura n. 03/PA del 08/02/2016 della Ditta n.48 del 20/10/2015 di €. 141.787,04, Mandato di Pagamento n. 99 del 04/04/2016 di e 141.787,04, Fattura n. 04/E del 07/04/2016 del tecnico incaricato di €. 19.875,01, Mandato di Pagamento n. 240 del 06/06/2016 di € 19.875,01 e che pertanto risultano liquidate somme pari a €. 164.527,83 a fronte di un anticipo pari a €. 164.527,83;

Preso atto della relazione del Direttore dei Lavori a corredo dello Stato Finale del 16/05/2016 e del Certificato di regolare Esecuzione del 13/05/2016;

Vista la Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 156 del 20/05/2016 di "liquidazione salariale per i lavori di ristrutturazione post-sisma del cimitero";





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Visto il Calcolo della Parcella Professionale allegata al SAL Finale per € 8.055,21 comprensiva di casa ed iva;

Vista la fattura della Ditta esecutrice dei lavori n. 16 PA del 16/05/2016 di € 78.655,96 comprensiva di iva al 10%;

Visto lo Stato Finale dei Lavori eseguiti a tutto il 17/03/2016 ammontante ad € 279.627,18 - di cui al netto del ribasso d'asta, liquidabile alla ditta per € 255.063,15 oltre iva – su un progetto approvato di € 296.508,75 e tutti gli atti allegati;

Visto il QTE riepilogativo redatto dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico;

Visto il C.R.E.;

Vista la nota USRC prot. 131 del 12/01/2017 con cui si è autorizzata la Stazione Appaltante all'utilizzo delle economie per un progetto di completamento di importo pari ad € 34.205,19;

Vista la nota Prot. n. 1836 del 26/05/2017, ricevuta dall'USRC con Prot. n. 2856 del 30/05/2017;

Considerata la Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 26 del 17/03/2017 di "REALIZZAZIONE MIGLIORIE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE POST SISMA DEL CIMITERO" e la Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 57 del 24/05/2017 di "LIQUIDAZIONE SAL FINALE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE POST SISMA DEL CIMITERO";

Vista la documentazione presenta consistente in stato avanzamento lavori, Libretto Misure n°1; Registro di Contabilità n° 1; Sommario del Registro di Contabilità; Certificato di Pagamento n°1; elaborato fotografico, Determine di approvazione e liquidazione, Relazione del RUP;

Atteso che risultano trasferiti al Comune di San Pio delle Camere € 251.238,98 per l'intervento principale, che il Comune di San Pio delle Camere ha trasmesso idonea documentazione giustificativa delle somme allo stesso già trasferite;


Considerato l'esito della valutazione tecnico-amministrativa eseguita dall'Area Tecnica e della Programmazione, conclusasi in data 26/06/2017, ai sensi della quale si ritiene opportuno procedere alla presa d'atto dei lavori eseguiti e alla liquidazione, in favore del Comune di San Pio delle Camere, dell'importo complessivo di € 34.160,49 (IVA e oneri inclusi), corrispondente al saldo dei lavori dell'intervento in oggetto, al saldo delle prestazioni tecniche svolte e dei compensi spettanti ai dipendenti dell'Amministrazione per proprie competenze.

Atteso che in ragione delle disposizioni dell'art. 67-ter co.3 del D.L. 83 del 22.06.2012 convertito in Legge n.134/2012, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, sulla base del riparto di competenze previsto dagli art. 114 e seguenti della Costituzione svolge assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne promuove la qualità;

Considerato che, per quanto esposto in premessa, le verifiche svolte dall'USRC non sollevano comunque il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'acquisizione di pareri e nulla osta, sulla verifica e successiva validazione del progetto da parte del RUP e sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento nel rispetto delle procedure di legge;

Tenuto conto che, al fine dell'attestazione della regolarità contabile, è stata accreditata – sulla contabilità speciale n. 5731 – ai sensi della delibera CIPE N. 135 del 12 dicembre 2012, la somma di euro 79.896.276,50 per provvedere al pagamento degli oneri concernenti i lavori di intervento di edilizia pubblica, e che **vi è capienza**;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Tutto ciò visto, considerato e rilevato

DETERMINA

Art. 1 (Erogazione fondi)

Al fine di consentire all'Ente proponente, nello specifico il Comune di San Pio delle Camere, l'espletamento delle procedure di gara e di affidamento dei lavori relativi riparazione danni e miglioramento sismico del cimitero di San Pio delle Camere e della frazione di Castelnuovo-Completamento, a fronte del trasferimento di € 79.727,22 (diconsi euro settantanovemilasettecentoventisette/22), pari al 20% del Quadro Tecnico Economico rimodulato a seguito di gara, alla luce dell'erogazione di € 164.527,83 pari al I SAL, alle prestazioni per competenze tecniche oltre alle anticipazioni relative all'acconto, e dell'erogazione di € 86.711,15 (diconsi euro ottantaseimilasettecentoundici/15) pari al sal finale e prestazioni per competenze tecniche, si dispone di procedere alla liquidazione, in favore del Comune di San Pio delle Camere, dell'importo complessivo di € **34.160,49** (diconsi euro trentaquattromilacentosessanta/00) IVA e oneri inclusi), corrispondente al saldo dei lavori dell'intervento in oggetto, al saldo delle prestazioni tecniche svolte e dei compensi spettanti ai dipendenti dell'Amministrazione per proprie competenze.

Art. 2 (Oneri)

Agli oneri derivanti dalla presente determina, di cui all'articolo 2, ammontanti ad € **34.160,49** si provvede a valere sulla disponibilità relativa agli interventi di edilizia pubblica (finalizzazione dei fondi CIPE135art1c3) trasferite all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere con delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012.


Art. 3 (Prescrizioni)


In conformità con quanto disposto all'art. 2 della Determina USRC n. 366 del 23/12/2014, il Comune di San Pio delle Camere è tenuto a trasmettere idonea documentazione per assolvere all'obbligo di rendicontazione delle somme trasferite.

Inoltre, si richiedono, fatture e mandati relativi allo stato finale dell'intervento principale.

Art. 4 (Rendicontazione)

I pagamenti di cui all'art. 1 della presente determina sono soggetti a rendicontazione da parte del Coordinatore dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, titolare della c.s. 5731, alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato ai sensi dell'art. 5, comma 5 bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche e integrazioni. A tal fine i beneficiari dei trasferimenti,





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

sono tenuti a trasmettere, a conclusione dei relativi pagamenti a favore dei beneficiari finali, tutta la documentazione idonea (in originale) ad assolvere l'obbligo di rendicontazione di cui sopra.

Art.5 (Trasparenza)

Al fine del perseguimento degli obiettivi di trasparenza amministrativa e digitalizzazione procedurale l'Ufficio Speciale per La Ricostruzione dei Comuni del Cratere, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 97 Cost., dall'art. 12 L. 241/1990, dal D. Lgs. 82/2005, dal D.Lgs. 150/2009 e dall'art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in legge 134/2012, D. Lgs. 33/2013 rende disponibile la versione integrale della determina di che trattasi sul sito istituzionale www.usrc.it.

Fossa (AQ), lì 28 giugno 2017

Responsabile Servizi Amministrativi, Trasparenza e Programmazione economica

~~Dott.ssa Francesca Capria~~



Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

~~Dott. Paolo Esposito~~



U.S.R.C.

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Comunizzazione	Adempimento	Parabrezza	Comunicazione	Prorogazione	Beneficiario	Importo
CIPE135art1c3	434	28/06/2017	883	30/06/2017	COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE	34.160,49
EROGAZIONE FONDI SAL FINALE E SPESE TECNICHE CORRELATI AL PROGETTO: "LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CIMITERO DI SAN PIO DELLE CAMERE - COMPLETAMENTO " - SAN PIO DELLE CAMERE (AQ)						€
Totale						€ 34.160,49

