

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

DETERMINA N. 539 DEL 07/08/2017

Oggetto: *Acquisizione documenti atti alla rendicontazione e secondo trasferimento fondi per attuazione interventi in materia di edilizia scolastica – I.T.C.G. “G. Marconi” – Penne Intervento individuato nell’allegato al D. C. D. n. 89/2011 al n. 118 dell’allegato CUP C11E13000250005 – CIG Z64180FC38*
PROTOCOLLO NORMALIZZATO PE-PROVPE-OOPP-03368 Provincia di Pescara

IL TITOLARE DELL’UFFICIO SPECIALE PER I COMUNI DEL CRATERE E DELLA CONTABILITA’ SPECIALE 5731

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, del comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n.286, recante ad oggetto “*dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell’Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009*”;


Visto l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 255, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Visto l’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito O.P.C.M.) n. 3833 del 22 dicembre 2009 che assegna al Presidente della Regione Abruzzo le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l’intera durata dello stato di emergenza;

Visto il D.P.C.M. del 17 dicembre 2010 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2011 lo stato di emergenza dichiarato con il D.P.C.M. del 6 aprile 2009;

Visto il D.P.C.M. del 4 dicembre 2011 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza dichiarato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e n. 4014 del 23 marzo 2012, concernenti “Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatesi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”;

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante “*Misure urgenti per la crescita del Paese*” ed in particolare l’art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che “*lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012*”;


Visto l’articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell’Abruzzo del 2009, prevede l’istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di l’Aquila, l’altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell’articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l’altro, che l’Ufficio speciale per i comuni del cratere è costituito dai comuni interessati, con sede in uno di essi, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo, con il Presidente della provincia di l’Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee;

Vista l’Intesa sulla costituzione dell’Ufficio Speciale per i Comuni del Cratere del 9-10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dai Presidenti della provincia di L’Aquila, di Teramo e di Pescara e dal coordinatore dei comuni del cratere, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque a tempo indeterminato;

Considerato che a seguito della valutazione comparativa, ai sensi dell’art. 5 dell’Intesa del 9-10 agosto 2012, il dott. Paolo Esposito è stato designato titolare dell’Ufficio speciale per i Comuni del Cratere;

Pag. 2 di 10



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Visto il provvedimento del Coordinatore dei Comuni del Cratere, protocollo 9798 del 14 dicembre 2012, con il quale, a seguito della designazione da parte del Ministro delegato per la coesione territoriale, d'intesa con i rappresentanti delle aree omogenee, il dottor Paolo Esposito, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell'Ufficio Speciale per i comuni del cratere per il periodo di tre anni, a decorrere dal 1 dicembre 2012, data della sua designazione;

Visto il D.P.C.M. del 10 ottobre 2012 che nomina il titolare della gestione stralcio della contabilità speciale n. 5281, già intestata al Commissario Delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, per consentire, entro il 31 dicembre 2012, il trasferimento delle risorse ivi giacenti ai soggetti individuati nella relazione finale dello stesso Commissario delegato per la ricostruzione;

Visto il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 recante la proroga sino alla data del 28 febbraio 2013 della gestione stralcio di cui al D.P.C.M. del 10 ottobre 2012 adottato ai sensi dell'articolo 67-*bis* del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2012, che disciplina la chiusura della gestione stralcio e autorizza l'apertura delle contabilità speciali degli Uffici Speciali per la ricostruzione, nonché disciplina il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale prevedendo la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone, tra l'altro, che con provvedimento del titolare della gestione stralcio, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 10 ottobre 2012, sono ripartite le eventuali disponibilità che residuano alla scadenza del termine della suddetta gestione stralcio tra comuni, province, enti attuatori in relazione alle attribuzioni di loro competenza, al netto delle risorse occorrenti per le attività solutorie afferenti la gestione stralcio, che vengono trasferite agli Uffici Speciali;


Tenuto conto dell'art. 7, comma 6 del D.L. 43/2013, entrato in vigore il 27 aprile u.s. che dispone che *“L'Ufficio Speciale per i Comuni del Cratere è competente per gli interventi ricadenti nel territorio degli altri comuni del cratere nonché dei comuni fuori cratere”*;

Visto l'art. 5, comma 5 *bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e modifiche e integrazioni, in materia di rendicontazione delle contabilità speciali;

Vista la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 4 del 15 agosto 2011;

Visto l'art. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante modifiche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per integrare il recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180;

Visto l'art. 4, comma 4, del decreto legge n. 39 del 28/04/ 2009, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77, il quale dispone di riservare una quota aggiuntiva delle risorse previste dall'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da destinare al finanziamento degli *interventi in materia di edilizia scolastica*;

Vista la deliberazione CIPE n. 47 del 26 giugno 2009 la quale dispone, a valere sulla destinazione di 1.000 milioni di euro per il finanziamento di messa in sicurezza delle scuole nell'ambito del complessivo stanziamento di 5.000 milioni di euro a favore del Fondo infrastrutture di cui al decreto -legge 185/2008, l'assegnazione a favore della Regione Abruzzo di risorse pari a 226.421.450,00 euro al fine di sostenere la ricostruzione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici della Regione stessa danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.l. n. 39/2009;


Visto il decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 61 del 17 maggio 2011, di finanziamento del Terzo Piano di interventi sugli edifici scolastici e il relativo allegato;

Visto il decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione del 27 dicembre 2011 n. 89 "*Interventi in materia di edilizia scolastica, art. 4, comma 4, D.L. 39/2009*", apportante modifiche ed integrazioni al decreto del Commissario delegato per la Ricostruzione n. 61 del 17 maggio 2011 in materia di edilizia scolastica e contenente la rimodulazione del Terzo Piano di interventi scolastici;

Considerato che l'allegato al D.C.D. n. 89/2011 individua al n. 118 la succursale del plesso scolastico I.T.C.G. "G. Marconi" sita in Via dei Vestini del Comune di Penne (PE), quale intervento inserito nel III piano di interventi scolastici di cui alla Delibera del CIPE n. 47/2009 per un importo complessivo di Euro 50.000,00, di cui € 29.000,00 a valere sulla Delibera CIPE 47/2009 ed euro 21.000,00 come cofinanziamento dell'Ente;

Tenuto conto che la delibera del CIPE n. 18 dell'8/03/2013, formalizza la presa d'atto del Terzo Piano di interventi di edilizia scolastica di cui al decreto del Commissario Delegato per la ricostruzione n. 89 del 2011 ed approva la riprogrammazione delle risorse nella loro destinazione su base territoriale alla luce dell'aggiornamento dei fabbisogni relativi ai Comuni del Cratere e fuori cratere sismico;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Acquisita agli atti l'aggiornamento e la rimodulazione dell'elenco degli interventi relativi al III Programma Stralcio per la ricostruzione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici della Regione Abruzzo danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, formalizzati con Delibera CIPE n. 85 dell' 8 novembre 2013 avente ad oggetto: "Ricostruzione post-sisma dell'aprile 2009 - Rimodulazione del III Programma stralcio per la ricostruzione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici danneggiati dal sisma- Presa d'atto", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24/03/2014;

Tenuto conto che la Provincia di Pescara, con nota prot. n. U-2014-0374559 del 26/11/2014 acquisita al prot. USRC n. 5620 del 27/11/2014, ha inviato a codesto ufficio la richiesta di trasferimento del finanziamento dalla succursale dell'I.T.C.G. G. Marconi, con sede in via dei Vestini, alla sede del medesimo istituto;


Atteso che il progetto definitivo è stato validato dal R.U.P. Ing. Giancarlo Paolini, con verbale di validazione del 10.06.2015 ed approvato con DECRETO DEL PRESIDENTE n. DDP-2015-0000035 del 13 maggio;

Vista la nota MIBACT –SBEAP-ABR 1010/40006737 del 13.08.2015 inviata dal Comune il giorno 08/09/2015 con prot. U – 2015-0293434 acquisita al protocollo USRC con nota n. 4566 dell'08/09/2015 con la quale la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio rilascia l'autorizzazione ai lavori previsti in progetto e descritti in relazione tecnica salvo i diritti di terzi;

Tenuto conto che con nota n. 149/U 20/05/2013 lo scrivente Ufficio ha richiesto alla Provincia di Pescara, in qualità di Ente proprietario, la documentazione necessaria ad effettuare la verifica della sussistenza del nesso di causalità dei danni riscontrati con gli eventi sismici del 06/04/2009, nonché della funzionalità dell'edificio (ai sensi del comma 4 dell'art. 10 del decreto N. 48 del Capo del DISET del 14/04/2013);

Riscontrato che la Provincia di Pescara ha trasmesso con nota n. 163495 del 04/06/2013 la documentazione integrativa acquisita in data 07/06/2013 con nostro protocollo 00024/USRC/scuole-E successivamente con ulteriore nota n. 216898 del 31/07/2013, ha completato il carteggio di cui sopra, acquisito in data 13/08/2013 con prot. 00178/USRC/scuole-E e che in seguito all'istruttoria preliminare, è stato comunicato l'esito positivo con nota prot. n. 00194/USRC/Scuole-U del 21/08/2013;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Vista la nota prot. n° U-2015-0356823 del 29/10/2015 acquisita dallo Scrivente Ufficio al prot. n. 5614 del 30/10/2015 con cui si chiede il trasferimento della prima rata di acconto, fino al 35% del QE, pari a € 10.150,00;

Vista la determina dirigenziale relativa all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori n. 1613 del 28/10/2015 a firma del Dirigente del settore V,

Visto l'art. 10, comma 1 del decreto 14 marzo 2013 n. 48 del Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali con cui, al fine di proseguire gli interventi di ricostruzione e messa in sicurezza dell'edilizia scolastica, viene trasferita la somma di Euro 155.787.593,30 all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere;

Considerato che ai sensi dell'art.6, co. 3 del citato decreto n. 61 del 17 maggio 2011 "Le somme accreditate al soggetto aggiudicatore all'atto della comunicazione dell'affidamento dei lavori sono a titolo di anticipazione e sono soggette a rendicontazione attraverso l'esibizione di fatture e/o parcelle debitamente liquidate."


Considerato l'esito positivo dell'istruttoria definitiva sul progetto per lavori di completamento funzionale della scuola media e di realizzazione, mediante sostituzione edilizia, di una sala polifunzionale a servizio della scuola, eseguita dall'Area Tecnica della Programmazione, Settore Edilizia Scolastica conclusa in data 2 novembre 2015;

Richiamata la Determina USRC n. 558 del 02/11/2015 con cui si è provveduto ad approvare il progetto per un importo complessivo di euro € 32.567,24, ed ad erogare l'importo complessivo di Euro 10.150,00 pari al 35% dell'importo della spesa prevista per l'intervento;

Vista la nota prot.n. 295264 del 06.10.2016 – acquisita dallo scrivente ufficio con prot.n. 3202 del 19/10/2016 – con cui la provincia di Pescara ha trasmesso la documentazione per la rendicontazione della prima rata in riferimento ai lavori di messa in sicurezza della succursale del plesso scolastico I.T.C.G. "G. Marconi" di Penne (PE) ed a richiesto il trasferimento della seconda rata di acconto;

Vista la determinazione del Dirigente del Settore I° n. 133 del 09/02/2015 con cui sono stati affidati i lavori di messa in sicurezza della succursale del plesso scolastico I.T.C.G. "G. Marconi";





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Precisato che la provincia di Pescara ha trasmesso la documentazione relativa tutto il 1° SAL a tutto il 17/04/2015 (Stato di avanzamento dei lavori, libretto delle misure, registro di contabilità, sommarie del registro di contabilità, certificato di pagamento);

Vista la Determinazione n. 151 del 03/03/2017 con cui il Dirigente del Settore I ing. Paolo D'Incecco ha approvato gli atti relativi al 1° SAL dei lavori ed il relativo Certificato di Pagamento N.1 per l'importo complessivo di € 34.486,55 oltre IVA 10% per un totale di € 37.935,21 ed ha contestualmente determinato di liquidare in favore della ditta Di Mascio Costantino Sandro, la somma in acconto di euro 30.745,53 comprensiva di IVA, per lavori al 1° SAL, per complessivi € 34.486,55;

Visto che in corso d'opera ed in via preliminare è stata ravvisata la necessità di svolgere un sopralluogo presso il cantiere al fine di verificare alcune nuove criticità emerse successivamente alla redazione del progetto esecutivo e riguardanti il distacco di porzioni di intonaco dal solaio di sottotetto di un'aula, il Direttore dei Lavori d'intesa con l'Ente Appaltante ha predisposto la Perizia di Variante e Suppletiva;

Vista la Perizia di Variante e Suppletiva per il nuovo importo dei lavori di Perizia al netto del ribasso d'asta del 15,00% risulta pari ad € 34.015,92, oltre ad € 1.492,04 per oneri non soggetti a ribasso, per un totale netto pari ad € 35.507,96 con un maggiore importo netto di perizia di € 5.662,30 (oltre i.t. al 10%), pari ad un incremento dell'importo contrattuale del 18,97% rispetto all'importo di aggiudicazione di € 29.845,66

Considerato che le maggiori spese derivanti dalla esecuzione dei nuovi lavori di perizia sono contenute entro il 20% dell'importo di contratto principale e trovano copertura finanziaria all'intero delle somme disponibili in progetto, grazie al riutilizzo delle somme destinate ad imprevisti ed al ribasso di gara;

Precisato che la seconda rata di acconto oggetto del presente provvedimento verrà stralciata della somma complessiva di euro € 29.000,00,


Considerato l'esito positivo dell'istruttoria definitiva lavori di messa in sicurezza della succursale del plesso scolastico I.T.C.G. "G. Marconi" conclusa in data 04/08/2017 ai sensi della quale si ritiene opportuno procedere al trasferimento della seconda rata di acconto pari ad € 13.050,00 pari all'80% del Quadro Economico Rimodulato Post-Gara e Post- Variante;

Tenuto conto che, al fine dell'attestazione della regolarità contabile, è stata accreditata - sulla contabilità speciale n. 5731, la somma di Euro 155.787.593,00 per provvedere al pagamento degli oneri relativi agli interventi di ricostruzione e messa in sicurezza dell'edilizia scolastica di cui al codice di finalizzazione delle risorse giacenti sulla c.s. 5731 **DiSET48CIart10c1**, e che **vi è capienza**.

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto,

DETERMINA





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Art. 1

(Erogazione fondi)

A fronte dell'approvazione della spesa relativa all'intervento dei lavori di messa in sicurezza della succursale del plesso scolastico I.T.C.G. "G. Marconi" di Penne (PE), edificio danneggiato dagli eventi sismici iniziati nell'aprile 2009, per una somma complessiva di Euro **13.050,00** (diconsi euro tredicimilazerocinquanta/00) a valere sulla Delibera CIPE 47/2009, quale limite massimo per la realizzazione dei lavori messa in sicurezza.

Art. 2

(Interventi di riparazione e messa in sicurezza)

Gli interventi finanziati a valere sui fondi di cui alla Deliberazione del CIPE n. 47/09 devono riguardare strettamente la riparazione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici danneggiati dal sisma del 06/04/2009, attenendosi a quanto specificato nelle "Linee guida per la redazione degli elaborati tecnici ed economici relativi agli interventi indicati nell'allegato al D.C.D n. 89/11", ed eventuali modifiche ed integrazioni.

L'amministrazione competente è tenuta, altresì, a garantire il cofinanziamento degli interventi, ove previsto, al fine di assicurare il pieno raggiungimento delle finalità del piano, ovvero la messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Art. 3

(Funzionalità scolastica)

Gli interventi di cui all'Art 1 sono finalizzati a corrispondere alle esigenze di ricostruzione e funzionalità degli edifici scolastici della Regione Abruzzo danneggiati dagli eventi sismici dell'aprile 2009

Ove, anche all'approvazione dell'intervento, venisse meno la funzionalità scolastica dell'edificio, per il numero esiguo di alunni o per altre motivazioni anche indipendenti dall'amministrazione, quest'ultima è tenuta comunicarlo tempestivamente all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, ovvero USRC dovesse venirne a conoscenza, provvederà ad adottare i provvedimenti conseguenti.


L'amministrazione è altresì tenuta a garantire e a documentare, pena il recupero delle somme già trasferite all'ente che a conclusione dei lavori, gli alunni siano ricollocati nell'edificio oggetto di intervento, come previsto dal progetto approvato.

Art. 4

(Oneri fondi erogati)

Agli oneri derivanti dalla presente determina, pari a complessivi Euro 13.050,00 di cui all'articolo 4, si provvede a valere sulla disponibilità dei fondi ex decreto n.48 del DISET, Capo I, art.10, comma 1.





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

CodFinalizzazione: DiSET48Clart10c1) dell'importo di Euro 155.787.593,00 relativi agli interventi di ricostruzione e messa in sicurezza di cui al I II e II programma di edilizia scolastica.

Art. 5

(Rendicontazione)

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, co. 3 del citato decreto n. 61/2011 e dell'art. 2, co. 3 del richiamato decreto n. 63/2011 le somme accreditate al soggetto aggiudicatore con il presente decreto sono a titolo di anticipazione e sono soggette a rendicontazione da parte del Titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del Cratere, titolare della c.s. 5731, alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato ai sensi dell'art. 5, comma 5 bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche e integrazioni. A tal fine il beneficiario dei trasferimenti di cui alla presente determina è tenuto a trasmettere tutta la documentazione (in originale) idonea ad assolvere l'obbligo di rendicontazione di cui sopra.

Art. 6

(Monitoraggio)


Gli interventi oggetto della presente determina vengono monitorati nella Banca Dati Unitaria per le politiche regionali finanziate con risorse aggiuntive comunitarie e nazionali in ambito QSN 2007-2013, istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.


Ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 29/10/2012, registrato alla Corte dei Conti (Reg. 11/fog. 28) del Decreto del 26/02/2013 della Ragioneria Generale dello Stato le amministrazioni competenti degli interventi connessi al Piano di Messa in sicurezza "Scuole d'Abruzzo – Il Futuro in sicurezza" sono tenute alla trasmissione delle informazioni necessarie al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi stessi per l'alimentazione della banca dati istituita presso il MEF. Le informazioni previste per detto monitoraggio sono contenute nella tabella A allegata al citato decreto. La mancata o incompleta trasmissione di dette informazioni comporta la sospensione dell'erogazione delle risorse spettanti per la realizzazione degli interventi.

Art. 7

(Aggiornamento anagrafe edilizia scolastica)

L'Ente beneficiario dei trasferimenti di cui alla presente determina è tenuto ad assolvere all'obbligo di aggiornamento dell'Anagrafe Edilizia Scolastica nei confronti della Regione Abruzzo, in base all'art. 7 della legge 23/1996 che prevede, nell'ambito del Sistema Informativo del Ministero della Pubblica Istruzione, la realizzazione di un'Anagrafe Nazionale dell'Edilizia Scolastica ed in base alla D.G.R. n. 483 del 30 marzo 2000, con la quale la Regione Abruzzo ha aderito al progetto ministeriale.





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Art. 8

(Trasparenza)

Al fine del perseguimento degli obiettivi di trasparenza amministrativa l'Ufficio Speciale per La Ricostruzione dei Comuni del Cratere, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 97 Cost., dall'art. 12 L. 241/1990, e dall'art. 18 del D.L. 83/2012 convertito in legge 134/2012, nonché dall'art. 33 D. lgs. 33/2013, rende disponibile la versione integrale della determina di che trattasi sul sito istituzionale www.usrc.it.

Fossa (AQ), 7 agosto 2017

Responsabile Servizi Amministrativi, Trasparenza e Programmazione economica

Dott.ssa Francesca Capranica

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere





U.S.R.C.

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Coltivazione	Indirizzo	Data Verifica	NO Anziani	Data Contratto	Provincia	Caratteristiche	Importo
DISET48Ciar10c1	539	07/08/2017	1049	07/08/2017	PROVINCIA DI PESCARA	ACQUISIZIONE DOCUMENTI ATTI ALLA RENDICONTAZIONE E SECONDO TRASFERIMENTO FONDI PER ATTUAZIONE INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA - I.T.C.G. "G. MARCONI" - PENNE INTERVENTO INDIVIDUATO NELL'ALLEGATO AL D.C.D. N. 89/2011 AL N. 118 DELL'ALLEGATO CUP C11E13000250005 - CIG Z64180FC38 PROTOCOLLO NORMALIZZATO PE-PROVPE-OOPP-03368 PROVINCIA DI PESCARA	€ 13.050,00
Totale €							13.050,00

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA
RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE

(Dott. Paolo Esposito)

