

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

DETERMINA N. 133 DEL 07/04/2016

Oggetto: Erogazione fondi correlati al III SAL di fondi connessi al progetto definitivo/esecutivo per intervento di riparazione dei cimiteri comunali di Villa Santa Lucia degli Abruzzi (AQ).

**IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER I COMUNI DEL CRATERE E DELLA
CONTABILITA' SPECIALE 5731**

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito D.P.C.M.) 6 aprile 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato in data 6 aprile 2009 la provincia di L'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo;

Visto il decreto – legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”;

Visto l'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito O.P.C.M.) n. 3833 del 22 dicembre 2009 che assegna al Presidente della Regione Abruzzo le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante “Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Protezione civile”;


Visto il D.P.C.M. del 17 dicembre 2010 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2011 lo stato di emergenza dichiarato con il D.P.C.M. del 6 aprile 2009;

Visto il D.P.C.M. del 4 dicembre 2011 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza dichiarato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e n. 4014 del 23 marzo 2012, concernenti “Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatesi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”;

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” ed in particolare l'art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che “lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012”;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di l'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio speciale per i comuni del cratere è costituito dai comuni interessati, con sede in uno di essi, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo, con il Presidente della provincia di l'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere del 9- 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dai Presidenti della provincia di L'Aquila, di Teramo e di Pescara e dal coordinatore dei comuni del cratere, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque a tempo indeterminato;


Considerato che a seguito della valutazione comparativa, ai sensi dell'art. 5 dell'Intesa del 9-10 agosto 2012, il dott. Paolo Esposito è stato designato titolare dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere;

Visto il provvedimento del Coordinatore dei comuni del cratere, protocollo 9798 del 14 dicembre 2012, con il quale, a seguito della designazione da parte del Ministro delegato per la coesione territoriale, d'intesa con i rappresentanti delle aree omogenee, il dottor Paolo Esposito, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell'Ufficio Speciale per i comuni del cratere per il periodo di tre anni, a decorrere dal 1 dicembre 2012, data della sua designazione;

Visto il Decreto di Proroga del 15/12/2015 (visto e annotato al n. 282 del 04.02.2016 –Ufficio del Bilancio per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile e debitamente registrato in Corte dei Conti – Reg.ne Prev. n. 471 del 18.02.2016) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, delegato alla firma di Decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri ha provveduto a prorogare l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere già conferito al Dott. Paolo Esposito, fino al 31 dicembre 2015;

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/01/2016 (visto e annotato al n. 651 del 11.03.2016 –Ufficio del Bilancio per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile e debitamente registrato in Corte dei Conti – Reg.ne Prev. n. 677 del 15.03.2016) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, delegato alla firma di Decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare il Dott. Paolo Esposito quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Visto l'art. 67 bis, comma 5, del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012 dove si prevede che, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale, le residue disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario Delegato per la Ricostruzione sono versate ai comuni, alle province, e agli enti attuatori interessati, in relazione alle attribuzioni di loro competenza, con esso disciplinandosi, inoltre, le modalità per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione e per l'invio dei relativi dati al Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Vista la relazione redatta, ai sensi dell'articolo 67 bis, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, dal Commissario Delegato per la Ricostruzione- Presidente della Regione Abruzzo, relativa allo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione;

Visto il D.P.C.M. del 10 ottobre 2012 che nomina il titolare della gestione stralcio della contabilità speciale n. 5281, già intestata al Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, per consentire, entro il 31 dicembre 2012, il trasferimento delle risorse ivi giacenti ai soggetti individuati nella relazione finale dello stesso Commissario delegato per la ricostruzione;

Visto il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 recante la proroga sino alla data del 28 febbraio 2013 della gestione stralcio di cui al D.P.C.M. del 10 ottobre 2012 adottato ai sensi dell'articolo 67 bis del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, che disciplina la chiusura della gestione stralcio e autorizza l'apertura delle contabilità speciali degli Uffici speciali per la ricostruzione, nonché disciplina il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale prevedendo la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone, tra l'altro, che con provvedimento del titolare della gestione stralcio, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 10 ottobre 2012, sono ripartite le eventuali disponibilità che residuano alla scadenza del termine della suddetta gestione stralcio tra comuni, province, enti attuatori in relazione alle attribuzioni di loro competenza, al netto delle risorse occorrenti per le attività solutorie afferenti la gestione stralcio, che vengono trasferite agli Uffici Speciali, nonché dell'accantonamento di euro 2.500.000,00 per ciascun Ufficio Speciale, per eventuali contenziosi e sopravvenienze passive;

Visto l'art. 5, comma 5 bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e modifiche e integrazioni, in materia di rendicontazione delle contabilità speciali;


Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che detta ulteriori disposizioni in materia di rendicontazione delle contabilità speciali;

Ritenuto che il titolare della contabilità speciale n. 5731 dell'Ufficio Speciale per i comuni del cratere rendiconta, per quanto di competenza, attraverso la compilazione dei modelli di rendicontazione previsti dal D.M. 27 marzo 2009 e la trasmissione degli originali degli ordinativi di pagamento quietanzati dalla Banca di Italia alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge del 13 agosto 2010, n. 136 e modifiche e integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 4 del 15 agosto 2011;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante modifiche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per integrare il recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180;

Visto l'art. 15, comma 3, della legge n. 225 del 1992, che individua nel sindaco l'autorità comunale di protezione civile, che assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune;

Premesso che il Tavolo di Coordinamento delle Aree Omogenee dei Comuni del Cratere, riunitosi il 07.06.13 e il 06.08.13 come da relativi verbali, ha approvato il documento di programmazione triennale 2013/2015 a valere sulla Delibera CIPE 135/2012, in riferimento all'elenco dettagliato degli interventi e alla loro ripartizione annuale di competenza;

Visto che con Determinazioni del titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (USRC) n.1 del 08.01.2014, sono stati assegnati in via programmatica fondi per la riparazione di edifici e infrastrutture pubbliche danneggiate dal sisma del 06.04.09;

Atteso che il Comune di Villa Santa Lucia risulta assegnatario di un finanziamento di €. 400.000,00 da destinarsi al ripristino dell'edilizia cimiteriale danneggiata a seguito del sisma;

Rilevato che con det. 04 del 25.01.2014 l'Ente ha attivato un avviso pubblico per l'affidamento di incarichi di progettazione per lavori pubblici ai sensi degli art. 91 comma 2, art 125 comma 11 Dlgs 163/267, art. 267 comma 1 DPR 207/2010;

Tenuto conto che con Det. n.19 del 22.02.2014 del Responsabile Unico del Procedimento è stato affidato l'incarico per progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità;

Precisato che in data 27.09.2014 il Rup ha redatto il verbale di verifica e validazione del progetto, ai sensi degli artt. 52-53-54 del DPR 207/2010;


Rilevato che con Delibera di Giunta Comunale n. 33 del 09.10.2014 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo e relativo quadro tecnico economico per un importo di €. 400.000,00 di cui lavori a base di gara pari a €. 313.709,20 e somme a disposizione dell'Amministrazione pari a €. 86.290,80;

Preso atto che con prot. 2092 del 13.10.2014 è stata trasmessa la documentazione progettuale e gli atti amministrativi relativi ai lavori sui cimiteri comunali, acquisiti con prot. 5128 del 27.10.2014 dall'ufficio scrivente;

Visto che in data 11.12.2014, con prot. 5861 è stata acquisita la documentazione integrativa trasmessa a mano, recante prot. 2401 del 29.11.2014, dalla quale risultano recepite le indicazioni date in fase istruttoria e trasmessa la determina del Responsabile del Servizio Tecnico n.19 del 22.02.2014 di affidamento di incarico professionale;

Considerata l'istruttoria effettuata dall'Area Tecnica e della Programmazione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere conclusasi in data 15/12/2014 e finalizzata alla valutazione della documentazione inerente la riparazione dei cimiteri comunali di Villa Santa Lucia;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa, sussistono le condizioni per approvare il progetto definitivo/esecutivo con un QTE di importo pari ad € 400.000,00, di cui 313.709,20 per lavori ed € 86.290,80 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Premesso che con propria istruttoria del 15.12.2014 si è ritenuto opportuno procedere all'approvazione della spesa per gli interventi di cui all'oggetto;

Atteso che con Determinazioni del titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (USRC) n.368 del 23/12/2014, è stato confermato il finanziamento per il progetto definitivo/esecutivo per "Lavori di riparazione dei Cimiteri Comunali";

Riscontrato che con nota 1518 del 22.07.2015 acquisita al protocollo USRC 3850 del 24.07.2015 è stato trasmesso da parte del Comune di Villa Santa Lucia l'istanza di erogazione acconto, completa della documentazione in copia conforme di Determina a contrarre artt. 57 e 122 comma 7 DLgs 163/2006 n. 25 Reg. del 07.02.2015, Determina di aggiudicazione definitiva ed efficace n°79 Reg. del 06.06.2015 alla MAIA SCAVI di Pacentro (AQ), Determina di approvazione del Quadro Tecnico Economico rimodulato a seguito di gara n. 88 del 20.06.2015, per €. 400.000,00, Verbale di Consegna Lavori in via d'urgenza del 13.07.2015;

Rilevato che con nota prot. 3854 del 14.07.2015 è stata inoltrata la richiesta di quanto sopra esposto, la cui documentazione risulta acquisita con prot. 5039 del 02.10.2015, recante prot. 2067 del 30.09.2015;

Richiamata la valutazione tecnico-amministrativa effettuata dall'area tecnica e della programmazione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere conclusasi in data 06/10/2015 e finalizzata alla valutazione della documentazione inerente i lavori di riparazione dei cimiteri comunali di Villa Santa Lucia (AQ);


Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa sussistono le condizioni poter procedere all'erogazione di € 80.000,00 pari al 20% del Quadro Tecnico Economico rimodulato a seguito di gara;

Atteso che con propria istruttoria del 06/10/2015 si è ritenuto opportuno procedere all'erogazione di € 80.000,00 pari al 20% del QTE rimodulato a seguito di gara;

Visto che con Determinazioni del titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (USRC) n. 504 del 08/10/2015 è stata erogata la somma di € 80.000,00 pari al 20% del QTE rimodulato a seguito di gara, per i "Lavori di riparazione dei Cimiteri Comunali";

Precisato che con nota 2391 del 14/11/2015 acquisita al protocollo USRC 6004 del 18/11/2015 è stato trasmesso da parte del Comune di Villa Santa Lucia l'istanza di erogazione SAL n° I, completa di Stato avanzamento lavori, Libretto Misure n°1; Registro di Contabilità n° 1; Sommario del Registro di Contabilità; Certificato di Pagamento n°1, Determinazione n. 152 del 07/11/2015 del Responsabile del Servizio Tecnico, di approvazione della Contabilità del SAL n°1 per €. 85.426,78 oltre iva 10% (copia conforme);





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Visti gli atti della contabilità lavori da cui si evince che l'Ente non ha utilizzato l'acconto ed avendo inoltrato la documentazione contabile comprensiva del certificato di pagamento per €. 85.426,78 oltre iva 10%, ovvero €. 93.969,46;

Considerato l'esito della valutazione tecnico-amministrativa effettuata dall'Area tecnica e della programmazione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere e conclusasi in data 26/11/2015, ai sensi della quale si ritiene di poter procedere all'erogazione di € 13.969,46 pari alla somma necessaria alla liquidazione SAL I decurtata l'anticipazione 20% assegnata con det. 504 del 08/10/2015;

Richiamata la Determinazione del titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (USRC) n. 637 del 26/11/2015 con cui è stata erogata la somma di € 13.969,46 pari alla somma necessaria alla liquidazione SAL I decurtata l'anticipazione 20% assegnata con precedente determina;


Vista la nota 35 del 09/01/2016 acquisita al protocollo USRC 213 del 21/01/2016 è stato trasmesso da parte del Comune di Villa Santa Lucia l'istanza di erogazione SAL n° II, completa di Stato avanzamento lavori n.2, Libretto Misure n°2; Registro di Contabilità n° 2; Sommario del Registro di Contabilità n.2; Certificato di Pagamento n°2; Costi sicurezza oneri specifici, Determinazione n. 3 del 09/01/2016 del Responsabile del Servizio Tecnico, di approvazione della Contabilità del SAL n°2 per €. 97.306,34 iva compresa (copia conforme), liquidazione compenso RUP 50% €. 1254,83, approvazione fattura n.1/15 della Ditta Mario Di Persio per sondaggi terreno €. 732,00 comprensivo di iva 22%, Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 29.11.2014 di "Approvazione del Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione interna di opere o lavori...", Fattura n. 1/2015 Ditta Di Persio Mario per "n. 8 sondaggi nel terreno, lungo il muro di cinta del cimitero Comunale mediante mezzo meccanico" €. 732,00 comprensivo di iva;

Riscontrato che le somme trasferite in acconto e SAL I sono state rendicontate con Determina n. 160 del 14.11.2015 di liquidazione SAL 1 e Certificato di Pagamento n.1 di €. 93.969,46 comprensivo di iva alla Ditta Maia Scavi, Fattura elettronica n. 17 del 09.11.2015 della Ditta Maia Scavi di Faccia G&C. snc, Mandato di pagamento quietanzato n.496 del 05.12.2015 di €. 80.000,00 comprensivo di iva alla Ditta Maia Scavi di Faccia G&C. snc, Mandato di pagamento quietanzato n.23 del 26.01.2016 di €. 13.969,46 comprensivo di iva alla Ditta Maia Scavi di Faccia G&C. snc,

Rilevato che risultano rendicontati trasferimenti di somme dal Soggetto Attuatore pari a €. 93.969,46, a fronte di accrediti in acconto e SAL 1 dall'USRC di stesso importo.

Richiamata la valutazione tecnico-amministrativa effettuata dall'area tecnica e della programmazione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere conclusasi in data 16/02/2016 e finalizzata alla valutazione della documentazione inerente i lavori di riparazione dei cimiteri comunali di Villa Santa Lucia (AQ), ai sensi della quale si ritiene opportuno procedere all'erogazione di € 97.306,34 pari alla somma necessaria alla liquidazione SAL II per €. 95.319,51 alla Ditta Maia Scavi, sondaggi eseguiti dalla Ditta Di Persio Mario €. 732,00 comprensivo di iva, 50% dell'incentivo spettante al RUP e fondo incentivante €. 1.254,83;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Tenuto conto che con note prot. n. 258 del 13/02/2016 e 406 del 05/03/2016 acquisite dall'USRC con prot. n. 601 del 18/02/2016 e prot. 1182 del 08/03/2016 il Comune di Villa Santa Lucia ha richiesto l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di gara per perizia di variante;

Richiamata la Determinazione del titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (USRC) n. 58 del 21/03/2016 è stata erogata la somma di € 97.306,34 pari alla somma necessaria alla liquidazione SAL II;

Richiamata la Determinazione del titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (USRC) n. 70 del 21/03/2016 è stata approvata la richiesta di perizia di variante;

Vista la nota 479 del 15/03/2016 acquisita al protocollo USRC 1339 del 15/03/2016 è stato trasmesso da parte del Comune di Villa Santa Lucia l'istanza di erogazione SAL n° III completa di Stato avanzamento lavori n.3, Libretto Misure n°3; Registro di Contabilità n° 3; Sommario del Registro di Contabilità n.3; Certificato di Pagamento n°3, documentazione fotografica, Determinazione n. 27 del 12/03/2016 del Responsabile del Servizio Tecnico, di approvazione della Contabilità del SAL n°3 per €. 67.701,63 iva compresa (copia conforme);

Richiamata la valutazione tecnico-amministrativa effettuata dall'area tecnica e della programmazione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere conclusasi in data 24/03/2016 e finalizzata alla valutazione della documentazione inerente i lavori di riparazione dei cimiteri comunali di Villa Santa Lucia (AQ), ai sensi della quale si ritiene opportuno procedere all'erogazione di € 67.701,63 pari alla somma necessaria alla liquidazione SAL III alla Ditta Maia Scavi comprensiva di iva 10%.

Tenuto conto che, al fine dell'attestazione della regolarità contabile, è stata accreditata – sulla contabilità speciale n. 5731 – ai sensi della delibera CIPE N. 135 del 12 dicembre 2012, la somma di euro 79.896.276,50 per provvedere al pagamento degli oneri concernenti i lavori di intervento di edilizia pubblica, e che **vi è capienza**;

Tutto ciò visto, considerato e rilevato


DETERMINA

Art. 1

(Erogazione dei fondi)

Al fine di consentire all'Ente proponente, nello specifico il Comune di Villa Santa Lucia, l'espletamento delle procedure di gara e di affidamento dei lavori relativi alla riparazione dei cimiteri comunali di Villa Santa Lucia, alla luce del trasferimento effettuato a favore del Comune in questione dell'importo di € 80.000,00 (diconsi euro ottantamila/00), pari al 20% del quadro tecnico Economico rimodulato a seguito di gara, a fronte della approvazione del progetto definitivo/esecutivo





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

relativo all'intervento di che trattasi per l'importo da QTE di € 400.000,00 (diconsi quattrocentomila/00), di cui 313.709,20 per lavori ed € 86.290,80 per somme a disposizione dell'amministrazione, alla luce del trasferimento effettuato a favore del Comune di Villa Santa di € 13.969,46 (diconsi euro tredicimilanovecentosessantanove/46) pari alla somma necessaria alla liquidazione SAL I decurtata l'anticipazione 20% assegnata con det. 504 del 08/10/2015, a fronte dell'erogazione di € 97.306,34 (diconsi euro novantasettemilatrecentosei/34) pari alla somma necessaria alla liquidazione SAL II per €. 95.319,51 alla Ditta Maia Scavi, sondaggi eseguiti dalla Ditta Di Persio Mario €. 732,00 comprensivo di iva, 50% dell'incentivo spettante al RUP e fondo incentivante €. 1.254,83, si dispone di procedere all'erogazione di € **67.701,63** (diconsi euro sessantasettemilasettecentouno/63), pari alla somma necessaria alla liquidazione SAL III alla Ditta Maia Scavi comprensiva di iva 10%;

Art. 2

(Modalità di erogazione)

La quota residua del finanziamento di cui al punto 1, verrà erogata a seguito di rendicontazione delle spese autorizzate e sostenute previa trasmissione degli atti contabili (SAL, Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Sommario del Registro di Contabilità, Certificati di Pagamento) e della documentazione relativa alle spese generali.

Art. 3

(Oneri)

Agli oneri derivanti dalla presente determina, di cui all'articolo 2, ammontanti ad € **67.701,63** si provvede a valere sulla disponibilità di euro 79.896.276,50 relativa agli interventi di edilizia pubblica (finalizzazione dei fondi CIPE135art1c3) trasferite all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere con delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012.

Art. 4

(Prescrizioni)


Si rammenta che ai sensi dell'art. 2 Det. USRC n. 504 del 08.10.2015 la quota residua del finanziamento verrà erogata a seguito di rendicontazione delle spese autorizzate e sostenute previa trasmissione degli atti contabili e della documentazione relativa alle spese generali.

Art. 5

(Rendicontazione)

I pagamenti di cui all'art. 1 della presente determina sono soggetti a rendicontazione da parte del Coordinatore dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, titolare della c.s. 5731, alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato ai sensi dell'art. 5, comma 5 bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche e integrazioni. A tal fine i beneficiari dei trasferimenti, sono tenuti a trasmettere, a conclusione dei relativi pagamenti a favore dei beneficiari finali, tutta la documentazione idonea (in originale) ad assolvere l'obbligo di rendicontazione di cui sopra.





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Art. 6

(Trasparenza)

Al fine del perseguimento degli obiettivi di trasparenza amministrativa e digitalizzazione procedurale l'Ufficio Speciale per La Ricostruzione dei Comuni del Cratere, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 97 Cost., dall'art. 12 L. 241/1990, dal D. Lgs. 82/2005, dal D.Lgs. 150/2009 e dall'art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in legge 134/2012, D. Lgs. 33/2013 rende disponibile la versione integrale della determina di che trattasi sul sito istituzionale www.usrc.it.

Fossa (AQ), li 7 aprile 2016

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Pott. Paolo Esposito





U.S.R.C.

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

CIPE135art1c3	133	07/04/2016	291	11/04/2016	COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI	EROGAZIONE FONDI CORRELATI AL III SAL DI FONDI CONNESSI AL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI (AQ)	€ 67.701,63
						Totale	€ 67.701,63

