

## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

### DETERMINA N. 215 DEL 12/05/2016

**Oggetto:** *Liquidazione fondi relativi al I SAL, II SAL, III SAL relativi all' "Intervento di messa in sicurezza degli immobili siti in Largo Sant'Angelo- Comune di Bugnara (AQ)*

#### IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER I COMUNI DEL CRATERE E DELLA CONTABILITA' SPECIALE 5731

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito D.P.C.M.) 6 aprile 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato in data 6 aprile 2009 la provincia di L'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo;

**Visto** il decreto – legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”;

**Visto** l'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito O.P.C.M.) n. 3833 del 22 dicembre 2009 che assegna al Presidente della Regione Abruzzo le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza;

**Visto** il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante “Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Protezione civile”;


**Visto** il D.P.C.M. del 17 dicembre 2010 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2011 lo stato di emergenza dichiarato con il D.P.C.M. del 6 aprile 2009;


**Visto** il D.P.C.M. del 4 dicembre 2011 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza dichiarato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009;

**Viste** le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e n. 4014 del 23 marzo 2012, concernenti “Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatesi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”;

**Visto** il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” ed in particolare l'art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che “lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012”;

**Visto** l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle





## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di l'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

**Visto** il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio speciale per i comuni del cratere è costituito dai comuni interessati, con sede in uno di essi, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo, con il Presidente della provincia di l'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee;

**Vista** l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere del 9- 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dai Presidenti della provincia di L'Aquila, di Teramo e di Pescara e dal coordinatore dei comuni del cratere, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque a tempo indeterminato;

**Considerato** che a seguito della valutazione comparativa, ai sensi dell'art. 5 dell'Intesa del 9-10 agosto 2012, il dott. Paolo Esposito è stato designato titolare dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere;

**Visto** il provvedimento del Coordinatore dei comuni del cratere, protocollo 9798 del 14 dicembre 2012, con il quale, a seguito della designazione da parte del Ministro delegato per la coesione territoriale, d'intesa con i rappresentanti delle aree omogenee, il dottor Paolo Esposito, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell'Ufficio Speciale per i comuni del cratere per il periodo di tre anni, a decorrere dal 1 dicembre 2012, data della sua designazione;


**Visto** l'art. 67 bis, comma 5, del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012 dove si prevede che, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale, le residue disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario Delegato per la Ricostruzione sono versate ai comuni, alle province, e agli enti attuatori interessati, in relazione alle attribuzioni di loro competenza, con esso disciplinandosi, inoltre, le modalità per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione e per l'invio dei relativi dati al Ministro dell'Economia e delle Finanze;

**Vista** la relazione redatta, ai sensi dell'articolo 67 bis, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, dal Commissario Delegato per la Ricostruzione- Presidente della Regione Abruzzo, relativa allo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione;

**Visto** il D.P.C.M. del 10 ottobre 2012 che nomina il titolare della gestione stralcio della contabilità speciale n. 5281, già intestata al Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, per consentire, entro il 31 dicembre 2012, il trasferimento delle risorse ivi giacenti ai soggetti individuati nella relazione finale dello stesso Commissario delegato per la ricostruzione;

**Visto** il Decreto di Proroga del 15/12/2015 (visto e annotato al n. 282 del 04.02.2016 - Ufficio del Bilancio per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile e debitamente registrato in Corte dei Conti - Reg.ne Prev. n. 471 del 18.02.2016) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del





## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, delegato alla firma di Decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri ha provveduto a prorogare l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere già conferito al Dott. Paolo Esposito, fino al 31 dicembre 2015;

**Richiamato** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/01/2016 (visto e annotato al n. 651 del 11.03.2016 –Ufficio del Bilancio per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile e debitamente registrato in Corte dei Conti – Reg.ne Prev. n. 677 del 15.03.2016) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, delegato alla firma di Decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare il Dott. Paolo Esposito quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

**Visto** il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 recante la proroga sino alla data del 28 febbraio 2013 della gestione stralcio di cui al D.P.C.M. del 10 ottobre 2012 adottato ai sensi dell'articolo 67 bis del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012;

**Visto** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, che disciplina la chiusura della gestione stralcio e autorizza l'apertura delle contabilità speciali degli Uffici speciali per la ricostruzione, nonché disciplina il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale prevedendo la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone, tra l'altro, che con provvedimento del titolare della gestione stralcio, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 10 ottobre 2012, sono ripartite le eventuali disponibilità che residuano alla scadenza del termine della suddetta gestione stralcio tra comuni, province, enti attuatori in relazione alle attribuzioni di loro competenza, al netto delle risorse occorrenti per le attività solutorie afferenti la gestione stralcio, che vengono trasferite agli Uffici Speciali, nonché dell'accantonamento di euro 2.500.000,00 per ciascun Ufficio Speciale, per eventuali contenziosi e sopravvenienze passive;

**Visto** l'art. 5, comma 5 bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e modifiche e integrazioni, in materia di rendicontazione delle contabilità speciali;


**Visto** il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che detta ulteriori disposizioni in materia di rendicontazione delle contabilità speciali;


**Ritenuto** che il titolare della contabilità speciale n. 5731 dell'Ufficio Speciale per i comuni del cratere rendiconta, per quanto di competenza, attraverso la compilazione dei modelli di rendicontazione previsti dal D.M. 27 marzo 2009 e la trasmissione degli originali degli ordinativi di pagamento quietanzati dalla Banca di Italia alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato;

**Visto** l'art. 3 della legge del 13 agosto 2010, n. 136 e modifiche e integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Vista** la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 4 del 15 agosto 2011;

**Visto** il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante modifiche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per integrare il recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1 della legge 11 novembre 2011, n. 180;





## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

**Visto** l'art. 15, comma 3, della legge n. 225 del 1992, che individua nel sindaco l'autorità comunale di protezione civile, che assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune;

**Considerato** l'art.1, comma 1 della Delibera CIPE n. 135 che, a valere sulle risorse del FSC di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legge n. 39/2009 e sulla Delibera CIPE n. 35/2009, ha previsto l'assegnazione dell'importo di 62 milioni di Euro per le esigenze connesse al rilancio socio-economico della Città dell'Aquila e dei Comuni del Cratere e nello specifico alla assistenza alla popolazione;

**Visto** l'art. 12, comma 3, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898/2010 che dispone che a decorrere dal 1° febbraio 2010 le spese per rimozione situazioni di pericolo siano poste a carico dell'art. 14, comma 1 del DL 39/2009;

**Considerato** il verbale di validazione del 11/01/2012 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del comune di Bugnara, integrato dal verbale di validazione del 21/11/2013 inerente l'intervento di messa in sicurezza dell'edificio sito in Largo Sant'Angelo ubicato in Bugnara (AQ);

**Considerato** che in data 21.11.2013 il Sindaco del Comune di Bugnara ha emesso l'Ordinanza Sindacale n. 66 con cui disponeva la chiusura delle strade pubbliche e degli spazi pubblici posti a ridosso del fabbricato e in cui si disponeva di predisporre gli interventi di messa in sicurezza necessari a ripristinare le condizioni per garantire la pubblica incolumità;

**Atteso che** gli interventi di cui sopra rispondono ai dettami del Provvedimento n. 3 del 29/11/2013 del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

**Considerato** che gli interventi in questione si rendono necessari ed improrogabili per via dell'aggravarsi dello stato di danno dei fabbricati, che non rendono più sufficienti le prescrizioni dettate dalla scheda GTS n. 3 del 19/07/2011 (fabbricato in Largo Sant'Angelo);


**Vista** la Determina n. 214 del 14/12/2011 dell'Ufficio Tecnico Comunale con cui è stato conferito l'incarico per la redazione della relazione tecnica-illustrativa per la progettazione definitiva-esecutiva per gli edifici siti in Via Patracchio, in Largo Sant'Angelo e per il Palazzo Alesi in conformità all'art. 47 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554 ;


**Precisato** che con Deliberazione della Giunta del Comune di Bugnara n. 2 del 11.01.2012 si approvava il progetto per la messa in sicurezza del fabbricato in oggetto, secondo quanto prescritto dalla scheda GTS n.3/2011, e il relativo QTE ammontante a € 76.562,50;

**Considerato** che l'importo dei lavori approvato risulta differente rispetto all'importo approvato da Quadro Tecnico Economico in allegato alle Determinazioni succitate, a causa dell'aggiornamento al 22% del regime IVA, resosi inderogabile successivamente alla riunione della Giunta del Comune di Bugnara per l'approvazione dei progetti;

**Considerata** l'istruttoria effettuata dall'area Tecnica e della Programmazione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere conclusasi in data 06/12/2013 e finalizzata alla valutazione della documentazione inerente gli interventi di messa in sicurezza di Palazzo Papi, del fabbricato sito in Largo Sant'Angelo, di Palazzo Alesi e dell'edificio sito in Via Patracchio, Fraz. Torre dei Nolfi, inoltrata dal Comune in questione;

**Considerato** che dall'esame della documentazione trasmessa sussistevano le condizioni per approvare a favore del Comune di Bugnara la spesa relativa agli interventi di messa in sicurezza





## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

dell'immobile sito in Largo Sant'Angelo ed impegnare l'importo da QTE di € 76.562,50 (IVA al 22% e spese tecniche comprese);

**Richiamata** la Determina USRC n. 6 del 10.01.2014 redatta a firma del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

**Precisato** che la differenza tra l'importo del Q.T.E. approvato con la suddetta Deliberazione di Giunta e quello approvato con determina USRC è imputabile solo all'aggiornamento al 22% del regime I.V.A. resosi inderogabile successivamente alla riunione della Giunta Comunale per l'approvazione del progetto;

**Considerato** che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 100 del 11.06.2012 si affidavano i lavori di messa in sicurezza sull'edificio in oggetto, per l'importo di € 61.403,26, importo comprensivo degli oneri di sicurezza;

**Considerato** che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 191 del 30.09.2014, a seguito di richiesta di annullamento del contratto sottoscritto dalla ditta SO.GE.MI. 89 srl, si affidavano alla Ditta FAUCI PIETRO i lavori di messa in sicurezza sull'edificio in oggetto, per l'importo di € 59.914,23, importo comprensivo degli oneri di sicurezza;

**Precisato** che in data 10.11.2014 è stato redatto il Verbale di Consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria, alla presenza del Direttore Lavori;


**Atteso** che in data 16.01.2015 il Direttore Lavori ha redatto il Verbale di Sospensione dei lavori a causa delle avverse condizioni metereologiche che impedivano l'esecuzione dei lavori previsti in progetto;


**Considerato** che in data 05.03.2015 il Direttore Lavori ha redatto il Verbale di Ripresa dei lavori previsti in progetto;

**Tenuto conto** che con Verbale di deliberazione della Giunta del Comune di Bugnara n. 68 del 10.12.2014 si sono approvati gli atti contabili relativi al SAL n.1 e si è disposta la liquidazione di € 24.641,67, importo relativo al certificato di Pagamento n.1 e di € 3.220,34 per le prestazioni tecniche svolte dal tecnico incaricato;

**Atteso** che con Deliberazione della Giunta del Comune di Bugnara n. 13 del 03.03.2015 si sono approvati gli atti contabili relativi al SAL n.2 e si è disposta la liquidazione di € 28.601,35, importo relativo al certificato di Pagamento n.2 e di € 3.737,82 per le prestazioni tecniche svolte dal tecnico incaricato e che con Deliberazione della Giunta del Comune di Bugnara n. 25 del 06.05.2015 si sono approvati gli atti contabili relativi al SAL n.3 e si è disposta la liquidazione di € 6.149,86, importo relativo al certificato di Pagamento n.3;

**Valutata** la documentazione trasmessa dal Comune di Bugnara in data 06.04.2016 con prot. 961/2016, acquisita dall'USRC con prot. 2019 del 12.04.2016, relativa alla richiesta di attribuzione delle somme di competenza corrispondenti al SAL n.1, n.2, n.3, e competenze tecniche dei lavori in oggetto, consistente in Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 11.01.2012 di approvazione del progetto, atto aggiuntivo al Verbale di Validazione del RUP del 21.11.2013, Determinazione del Responsabile dell'Ufficio tecnico n. 191 del 30.09.2014 di rescissione del Contratto d'Appalto rep.18 del 31.07.2012 e affidamento lavori a nuova ditta, Contratto D'Appalto Rep.n.18 del 31.07.2012, registrato presso l'Ufficio del Registro di Sulmona il 20.08.2012 al n.110 serie 1, Contratto D'Appalto del 10.11.2014 tra il Comune di Bugnara e la nuova ditta appaltatrice, Verbale di consegna dei lavori del 10.11.2014, verbale di sospensione dei lavori del 16.01.2015, Verbale di ripresa dei lavori del 05.03.2015, Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del





## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

10.12.2014 di approvazione SAL n.1, Fattura n. 14/2014, Fattura n.007/2014, Certificato di pagamento n.1, Libretto delle misure, Registro di contabilità, Sommario del registro di contabilità, Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 03.03.2015 di approvazione SAL n.2, Fattura n. 1/2015, Fattura n.2/2015, Certificato di pagamento n.2, Libretto delle misure, Registro di contabilità, Sommario del registro di contabilità, verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 06.05.2015 di approvazione SAL n.3, Fattura elettronica n.1/2015, Certificato di pagamento n.3, Libretto delle misure, Registro di contabilità, Sommario del registro di contabilità, Perizia di Assestamento contabile, Computo di variante, Quadro comparativo, Quadro economico riepilogativo, Mandati di pagamento n.139/2015, n.949/2014, n.948/2014, n.138/2015;

**Considerato** che in data 04.03.2015 il progettista e direttore lavori per l'intervento in oggetto ha redatto la Perizia di Assestamento contabile, in cui evidenzia che a seguito di modeste e non sostanziali variazioni durante l'esecuzione dell'intervento, l'importo contrattuale di € 59.914,23 è variato di € 0,14, come evidenziato negli atti contabili presentati;

**Riscontrato** che le prestazioni ritenute ammissibili, corrispondono all'importo di € 71.675,35 risultante dall'importo di € 27.105,84 (IVA inclusa) della fattura n. 0007/2014 (ritenuto ammissibile poiché corrispondente alla liquidazione delle prestazioni attestate dal Certificato di Pagamento n. 1 e approvato con Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 10.12.2014), dall'importo di € 3.220,34 (IVA e oneri previdenziali inclusi) della fattura n. 14/2014 (ritenuto ammissibile poiché corrispondente alle prestazioni attestate e approvate con Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 10.12.2014), dall'importo di € 31.461,49 della fattura n.02/2013 (ritenuto ammissibile poiché corrispondente alla liquidazione delle prestazioni attestate dal Certificato di Pagamento n. 2 e approvato con Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n.13 del 03.03.2015), dall'importo di € 3.737,82 (IVA e oneri previdenziali inclusi) della fattura n. 1/2015 (ritenuto ammissibile poiché corrispondente alle prestazioni attestate e approvate con Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 03.03.2015), dell'importo di € 6.149,86 della fattura elettronica n.1/2015 (ritenuto ammissibile poiché corrispondente alla liquidazione delle prestazioni attestate dal Certificato di Pagamento n. 3 e approvato con Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 06.05.2015);


**Richiamato** il Q.T.E. del progetto approvato ammontante a € 76.562,50, quello post-gara ammontante a € 76.562,50 e quello relativo allo variante dei lavori ammontante a € 76.562,50;


**Evidenziato che** risultano € 71.675,35 di somme richieste e documentate;

**Precisato** che la determinazione delle economie finali rispetto agli importi impegnati con Determina USRC n. 6 del 10.01.2014 sarà effettuata dopo la trasmissione di apposita dichiarazione da parte del Soggetto Attuatore dell'intervento;

**Considerata** la valutazione tecnico-amministrativa effettuata dall'area Tecnica e della Programmazione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere conclusasi in data 09/05/2016 e finalizzata alla valutazione della documentazione inerente gli interventi di messa in sicurezza del fabbricato sito in Largo Sant'Angelo ai sensi della quale si ritiene opportuno procedere al trasferimento in favore del Comune di Bugnara, dell'importo complessivo di € 71.675,35 comprensivo di IVA, importo a saldo dei lavori eseguiti e delle prestazioni tecniche svolte;

**Tenuto conto** che, al fine dell'attestazione della regolarità contabile, è stata accreditata - sulla contabilità speciale n. 5731 - ai sensi della delibera CIPE N. 135 del 12 dicembre 2012, la somma di euro € 30.999.999,60 per provvedere al pagamento degli oneri concernenti le spese obbligatorie, e che vi è capienza;





## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

**Tenuto conto** che, al fine dell'attestazione della regolarità contabile, è stata accreditata - sulla contabilità speciale n. 5731 - ai sensi della delibera CIPE N. 78 del 6 agosto 2015, la somma di euro € 3.129.190,00 per provvedere al pagamento degli oneri concernenti le spese obbligatorie, e che vi è capienza;

### DETERMINA

#### Art. 1 (Erogazione fondi)

Al fine di consentire all'Ente proponente, nello specifico il Comune di Bugnara, l'espletamento delle procedure di affidamento dei lavori inerenti l'intervento di messa in sicurezza dell'immobile sito in Largo Sant'Angelo, alla luce dell'impegno dell'importo da QTE di € 76.562,50 (diconsi Euro settantaseimilacinquecentosessantadue/50), si dispone di procedere al trasferimento in favore del Comune di Bugnara, dell'importo complessivo di € **71.675,35** (diconsi euro settantunomilaseicentosestantacinque/34) comprensivo di IVA, importo a saldo dei lavori eseguiti e delle prestazioni tecniche svolte.

#### Art. 2 (Modalità di erogazione)


La quota residua del finanziamento di cui al punto 1, verrà erogata a seguito di rendicontazione delle spese autorizzate e sostenute previa trasmissione degli atti contabili (SAL, Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Sommario del Registro di Contabilità, Certificati di Pagamento) e della documentazione relativa alle spese generali;


#### Art. 3 (Oneri)

Agli oneri derivanti dalla presente determina, pari a complessivi euro **71.675,35**, di cui all'articolo 1, si provvede a valere sulla disponibilità relativa agli oneri concernenti le spese di carattere obbligatorio, tra cui la rimozione situazioni di pericolo (finalizzazione dei fondi Delibera CIPE n. 135, art. 1, comma 1, CodFinalizzazione CIPE135art1c1), trasferite all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere con Delibera CIPE n. 135 del 12 dicembre 2012 e con Delibera CIPE n. 78 del 6 agosto 2015, (finalizzazione dei fondi Delibera CIPE n. 78, art. 1, comma 1, CodFinalizzazione CodFinalizzazione CIPE78art1c1).

#### Art. 4 (Prescrizioni)

In occasione della prossima richiesta di trasferimento fondi si richiede la consegna allo scrivente ufficio della distinta delle prestazioni effettuate dal tecnico incaricato e dichiarazione del Responsabile dell'ufficio tecnico in cui si attesta che, accertate le economie rispetto alla somma stanziata con determina USRC n. 6 del 10.01.2014, è possibile svincolare tali economie.





## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

### Art. 5 (Rendicontazione)

I pagamenti di cui all'art. 1 della presente determina sono soggetti a rendicontazione da parte del Titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, titolare della c.s. 5731, alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato ai sensi dell'art. 5, comma 5 bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche e integrazioni. A tal fine il beneficiario dei trasferimenti di cui in narrativa, è tenuto a trasmettere, a conclusione dei relativi pagamenti a favore dei beneficiari finali, tutta la documentazione idonea (in originale) ad assolvere l'obbligo di rendicontazione di cui sopra.

### Art. 6 (Trasparenza)

Al fine del perseguimento degli obiettivi di trasparenza amministrativa e digitalizzazione procedurale l'Ufficio Speciale per La Ricostruzione dei Comuni del Cratere, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 97 Cost., dall'art. 12 L. 241/1990, dal D. Lgs. 82/2005, dal D.Lgs. 150/2009 e dall'art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in legge 134/2012, D. Lgs. 33/2013 rende disponibile la versione integrale della determina di che trattasi sul sito istituzionale [www.usrc.it](http://www.usrc.it).

Fossa, 12 maggio 2016

Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la  
Ricostruzione dei Comuni del Cratere

*Paolo Esposito*  
  






**U.S.R.C.**

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

CIPE135art1c1 CIPE78art1c1	215	12/05/2016	455	18/05/2016	COMUNE DI BUGNARA	LIQUIDAZIONE FONDI RELATIVI AL I SAL, II SAL, III SAL RELATIVI ALL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMMOBILI SITI IN LARGO SANT'ANGELO - COMUNE DI BUGNARA (AQ)	€ 71.675,35
						Totale	€ 71.675,35

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE

(Dott. Paolo Esposito)

