

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

DETERMINA N. 325 DEL 17/06/2016

Oggetto: Erogazione fondi per liquidazione I SAL correlato al progetto definitivo-esecutivo relativo all'intervento di adeguamento strutturale e ristrutturazione della Casa Comunale - Comune di Civitella Casanova (PE)

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER I COMUNI DEL CRATERE E DELLA CONTABILITA' SPECIALE 5731

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito D.P.C.M.) 6 aprile 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato in data 6 aprile 2009 la provincia di L'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo;

Visto il decreto - legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile";

Visto l'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito O.P.C.M.) n. 3833 del 22 dicembre 2009 che assegna al Presidente della Regione Abruzzo le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante "Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Protezione civile";

Visto il D.P.C.M. del 17 dicembre 2010 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2011 lo stato di emergenza dichiarato con il D.P.C.M. del 6 aprile 2009;


Visto il D.P.C.M. del 4 dicembre 2011 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza dichiarato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e n. 4014 del 23 marzo 2012, concernenti "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatesi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009";

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante "*Misure urgenti per la crescita del Paese*" ed in particolare l'art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che "*lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012*";

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di l'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio speciale per i comuni del cratere è costituito dai comuni interessati, con sede in uno di essi, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo, con il Presidente della provincia di l'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee;

Visto il Decreto di Proroga del 15/12/2015 (visto e annotato al n. 282 del 04.02.2016 –Ufficio del Bilancio per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile e debitamente registrato in Corte dei Conti – Reg.ne Prev. n. 471 del 18.02.2016) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, delegato alla firma di Decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri ha provveduto a prorogare l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere già conferito al Dott. Paolo Esposito, fino al 31 dicembre 2015;

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/01/2016 (visto e annotato al n. 651 del 11.03.2016 –Ufficio del Bilancio per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile e debitamente registrato in Corte dei Conti – Reg.ne Prev. n. 677 del 15.03.2016) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, delegato alla firma di Decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare il Dott. Paolo Esposito quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;


Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere del 9- 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dai Presidenti della provincia di L'Aquila, di Teramo e di Pescara e dal coordinatore dei comuni del cratere, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque a tempo indeterminato;

Considerato che a seguito della valutazione comparativa, ai sensi dell'art. 5 dell'Intesa del 9-10 agosto 2012, il dott. Paolo Esposito è stato designato titolare dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere;

Visto il Decreto di Proroga del 15/12/2015 (visto e annotato al n. 282 del 04.02.2016 –Ufficio del Bilancio per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile e debitamente registrato in Corte dei Conti – Reg.ne Prev. n. 471 del 18.02.2016) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, delegato alla firma di Decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri ha provveduto a prorogare l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere già conferito al Dott. Paolo Esposito, fino al 31 dicembre 2015;

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/01/2016 (visto e annotato al n. 651 del 11.03.2016 –Ufficio del Bilancio per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

e debitamente registrato in Corte dei Conti – Reg.ne Prev. n. 677 del 15.03.2016) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, delegato alla firma di Decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare il Dott. Paolo Esposito quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Visto il provvedimento del Coordinatore dei comuni del cratere, protocollo 9798 del 14 dicembre 2012, con il quale, a seguito della designazione da parte del Ministro delegato per la coesione territoriale, d'intesa con i rappresentanti delle aree omogenee, il dottor Paolo Esposito, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell'Ufficio Speciale per i comuni del cratere per il periodo di tre anni, a decorrere dal 1 dicembre 2012, data della sua designazione;

Visto l'art. 67 bis, comma 5, del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012 dove si prevede che, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale, le residue disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario Delegato per la Ricostruzione sono versate ai comuni, alle province, e agli enti attuatori interessati, in relazione alle attribuzioni di loro competenza, con esso disciplinandosi, inoltre, le modalità per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione e per l'invio dei relativi dati al Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Vista la relazione redatta, ai sensi dell'articolo 67 bis, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, dal Commissario Delegato per la Ricostruzione- Presidente della Regione Abruzzo, relativa allo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione;

Visto il D.P.C.M. del 10 ottobre 2012 che nomina il titolare della gestione stralcio della contabilità speciale n. 5281, già intestata al Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, per consentire, entro il 31 dicembre 2012, il trasferimento delle risorse ivi giacenti ai soggetti individuati nella relazione finale dello stesso Commissario delegato per la ricostruzione;


Visto il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 recante la proroga sino alla data del 28 febbraio 2013 della gestione stralcio di cui al D.P.C.M. del 10 ottobre 2012 adottato ai sensi dell'articolo 67 bis del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, che disciplina la chiusura della gestione stralcio e autorizza l'apertura delle contabilità speciali degli Uffici speciali per la ricostruzione, nonché disciplina il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale prevedendo la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone, tra l'altro, che con provvedimento del titolare della gestione stralcio, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 10 ottobre 2012, sono ripartite le eventuali disponibilità che residuano alla scadenza del termine della suddetta gestione stralcio tra comuni, province, enti attuatori in relazione alle attribuzioni di loro competenza, al netto delle risorse occorrenti per le attività solutorie afferenti la gestione stralcio, che vengono trasferite agli Uffici Speciali, nonché dell'accantonamento di euro 2.500.000,00 per ciascun Ufficio Speciale, per eventuali contenziosi e sopravvenienze passive;

Visto l'art. 5, comma 5 bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e modifiche e integrazioni, in materia di rendicontazione delle contabilità speciali;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che detta ulteriori disposizioni in materia di rendicontazione delle contabilità speciali;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Ritenuto che il titolare della contabilità speciale n. 5731 dell'Ufficio Speciale per i comuni del cratere rendiconta, per quanto di competenza, attraverso la compilazione dei modelli di rendicontazione previsti dal D.M. 27 marzo 2009 e la trasmissione degli originali degli ordinativi di pagamento quietanzati dalla Banca di Italia alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge del 13 agosto 2010, n. 136 e modifiche e integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 4 del 15 agosto 2011;

Visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante modifiche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per integrare il recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180;

Visto l'art. 15, comma 3, della legge n. 225 del 1992, che individua nel sindaco l'autorità comunale di protezione civile, che assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune;

Tenuto conto che il tavolo di Coordinamento delle Aree Omogenee dei Comuni del Cratere, riunitosi in data 07/06/2013 e in data 06/08/2013 ha approvato il documento di programmazione triennale 2013/2015 a valere sulla Delibera CIPE 135/2012, nel quale sono annoverati gli interventi immediati OOPP 2013, ovvero 47 progetti di riparazione di edifici e infrastrutture pubbliche danneggiate dal Sisma del 06/04/09 da 100.000,00 € ognuno;

Premesso che con il Decreto n. 64 del 16 Giugno 2011 è stato elaborato il Secondo Programma di interventi prioritari per i Comuni colpiti dal Sisma del 06.04.09, teso a favorire la ricostruzione pubblica;

Atteso che con lo stesso Decreto il Commissario Delegato per la Ricostruzione ha approvato l'intervento prioritario individuato nell'edificio pubblico "Casa Comunale" di Civitella Casanova (PE), relativo al Secondo programma di Interventi Prioritari nei Comuni del Cratere sismico, per un importo complessivo ammesso a finanziamento di € 714.895,00;


Rilevato che l'attività di programmazione è demandata agli Enti Locali, ciascuno per le proprie competenze, rappresentati dal tavolo di coordinamento delle otto aree omogenee di cui all'OPCM 4013/2012;

Riscontrato che il Tavolo di Coordinamento delle Aree Omogenee dei Comuni del Cratere, riunitosi il 07.06.13 e il 06.08.13 come da relativi verbali, ha approvato il documento di programmazione triennale 2013/2015 a valere sulla Delibera CIPE 135/2012, in riferimento all'elenco dettagliato degli interventi e alla loro ripartizione annuale di competenza;

Rilevato che tale programma prevede per il Comune di Civitella Casanova (PE) il finanziamento dell'intervento in oggetto per un importo pari a € 714.895,00;

Tenuto conto che con Determinazioni del titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (USRC) n.1 del 08.01.2014, sono stati assegnati in via programmatica fondi per la riparazione di edifici e infrastrutture pubbliche danneggiate dal sisma del 06.04.09;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Considerato che il Comune di Civitella Casanova, unitamente ad altri Comuni, risulta assegnatario a tal fine di un finanziamento per un importo pari ad € 714.895,00 per l'“Intervento di adeguamento strutturale e ristrutturazione della Casa Comunale” – Civitella Casanova (PE);

Visto che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 25/153 del 22.04.2014, in seguito all'espletamento di apposita procedura negoziata, è stata affidata alla Società di Ingegneria “Progetto Territorio srl” l'incarico per la progettazione preliminare, definitiva, direzione lavori e contabilità dell'intervento in oggetto per un importo pari a € 55.017,57 oltre IVA e oneri previdenziali;

Ritenuto che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 27/174 del 10.05.2014 è stata affidato l'incarico per l'esecuzione di indagini e studi geologici al Geol. Paolo Di Norscia per un importo pari a € 7.770,07 oltre IVA e oneri previdenziali;

Ravvisato che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 32/190 del 22.05.2014 è stata affidata alla ditta TEMAS srl l'esecuzione della campagna indagini strutturali per un importo pari a € 8.190,00 oltre IVA;

Considerato che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.49/264 del 01.08.2014 è stato affidato all'Ing. Giustino Di Giacomo l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per gli interventi di cui all'oggetto, per un importo pari a € 6.290,00 oltre IVA e oneri previdenziali;

Ravvisato che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.50/265 del 01.08.2014 è stato affidato all'Ing. Marco Monsignori l'incarico per la redazione del collaudo statico per gli interventi di cui all'oggetto, per un importo pari a € 1.000,00 compresa IVA e oneri previdenziali;


Visto che con Determinazione del Servizio Tecnico n.59/306 del 11.09.2014, accertata la carenza di organico presso il Servizio tecnico del Comune di Civitella Casanova, si è incaricato il Geom. Vincenzo Chiavetta a svolgere le funzioni di Supporto al RUP per alcuni interventi, tra cui quello in oggetto, per un importo da determinare da stabilire in base alle normative vigenti;

Ritenuto che il fabbricato è stato oggetto di sopralluogo da parte dei tecnici della protezione Civile che hanno espresso nella scheda di primo livello del 31.07.2009 giudizio di agibilità di tipo A;

Ritenuto che in considerazione del quadro fessurativo rilevabile, più grave rispetto a quello dichiarato in fase di sopralluogo per l'attribuzione dell'esito di agibilità, della scarsa qualità delle murature e della loro vetustà, della disomogeneità dei materiali impiegati e dei numerosi fattori di vulnerabilità presenti nel fabbricato i tecnici incaricati hanno prodotto apposita perizia asseverata finalizzata all'attribuzione dell'esito di inagibilità di tipo “E” in fase di progettazione preliminare;

Ravvisato che con nota prot. n. 3817 del 12.08.2014, recepita dall'USRC con prot. n. 5185 del 30.10.2014, il Comune di Civitella Casanova ha trasmesso allo scrivente ufficio il Progetto Preliminare dell'intervento in oggetto, redatto conformemente con l'esito di agibilità E;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Visto che con Decreto Sindacale n. 24 del 10.11.2014 l'Amministrazione Comunale ha preso atto del nuovo esito di agibilità sismica di tipo "E", così come proposto nella relazione asseverata allegata al progetto definitivo/esecutivo di riclassificazione dell'agibilità sismica a firma dei tecnici incaricati;

Riscontrato che con propria nota prot. 3941 del 21.08.2014, recepita dall'USRC con prot. 4213 del 25.08.2014, il Comune di Civitella Casanova ha dichiarato che nelle more della definizione dell'aspetto progettuale e degli interventi sulla sede comunale si rende necessario il trasferimento temporaneo degli uffici comunali in altra sede;

Tenuto conto che, a seguito di valutazione tecnica eseguita dall'Area Tecnica USRC, con Determina n. 214 del 27.08.2014 del Titolare dell'USRC si è approvata la spesa relativa alla locazione temporanea di un edificio da adibire a sede del Comune, al relativo trasloco ed agli interventi di adeguamento dei locali individuati;

Rilevato che a seguito di modifiche e integrazioni al Progetto Preliminare dell'intervento, concordate con Progettisti incaricati e Amministrazione Comunale, con nota prot. n. 5774 del 23.12.2014, recepita dall'USRC con prot. n. 6052 del 23.12.2014, il Comune di Civitella Casanova ha trasmesso allo scrivente ufficio il Progetto Definitivo/Esecutivo dell'intervento in oggetto;

Atteso che con prot. USRC n. 1575 del 13.03.2015, sono stati trasferiti documenti amministrativi ad integrazione del progetto definitivo/esecutivo presentato;

Riscontrato che in data 12.01.2015 con proprio prot. n. 257 la Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per l'Abruzzo ha rilasciato il proprio nulla-osta agli interventi previsti nel progetto definitivo/esecutivo in questione;


Visto che in data 23.12.2014 ai sensi dell'art. 53 D.P.R. 207/2010 il R.U.P. ha redatto il verbale di validazione del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in oggetto, avendone acclarato la sussistenza dei requisiti di legge;

Tenuto conto che con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Civitella Casanova n. 107 del 30.12.2014, si è approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo dell'"Intervento di adeguamento strutturale e ristrutturazione della Casa Comunale" e il relativo Quadro Tecnico Economico ammontante a € 714.895,00;

Considerato che come dichiarato dal Sindaco nel "modello A" predisposto dall'USRC, l'opera in oggetto è interessata da un ulteriore finanziamento finalizzato alla fornitura di arredi e di una parte di infissi esterni (GAL - terre pescaresi-P.S.R. 2007/2013);

Considerato l'esito dell'istruttoria tecnico-economica effettuata dall'"Area tecnica e della programmazione" dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere e conclusasi in data 08/05/2015, ai sensi della quale si ritiene di poter confermare il finanziamento programmato nei limiti massimi di quanto stabilito con la Determinazione del titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (USRC) n.1 del 08.01.2014, per un importo pari a € 714.895,00;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Precisato che l'analisi svolta dall'USRC sul Computo Metrico Estimativo è volta esclusivamente all'identificazione qualitativa delle tipologie di interventi che si intendono attuare, senza entrare nel merito della scelta delle singole voci utilizzate né sulle quantità applicate;

Richiamata la Determinazione del Titolare dell'USRC n° 203 del 14.05.2015 con cui è stato confermato il finanziamento programmatico per l'intervento anzidetto per un importo complessivo di € € 714.895,00 (IVA e spese tecniche comprese);

Atteso che con Deliberazione della Giunta del Comune di Civitella Casanova n. 28 del 18.03.2016 si è approvata la perizia di Variante e Suppletiva per i lavori in oggetto e il relativo Q.T.E. ammontante a € 714.895,00 (IVA e spese tecniche comprese);

Vista la nota prot. n. 1641 del 31.03.2016 del Comune di Civitella Casanova, recepita con prot. USRC n. 1764 del 01.04.2016, con cui lo stesso Comune ha trasmesso la documentazione relativa al Progetto di Variante dei lavori in oggetto, per gli adempimenti di competenza, consistente in Relazione Tecnica Perizia Suppletiva della Direzione Lavori, Computo Metrico Perizia Suppletiva, Elaborati grafici di Perizia Suppletiva, Quadro Comparativo Perizia Suppletiva, Atto di Sottomissione, Deliberazione della Giunta del Comune di Civitella Casanova n. 28 del 18.03.2016 di approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori di adeguamento strutturale e ristrutturazione della Casa Comunale;

Considerato che sia il Direttore Lavori nella Relazione Tecnica Perizia Suppletiva sia il R.U.P. nella Deliberazione della Giunta del Comune di Civitella Casanova n. 28 del 18.03.2016 dichiarano la non prevedibilità delle circostanze che hanno portato alla variante in oggetto;

Atteso che la variante avviene ai sensi dell'art.132, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e art. 161 comma 12 del D.P.R. 207/2010 per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti impreveduti o non prevedibili nella fase progettuale;


Precisato che la variazione economica dovuta alla variante in oggetto è contenuta all'interno del quinto d'obbligo ed è contenuta nel 5% dell'importo originario di contratto e che la variante non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quelle previste nel Q.T.E. del progetto esecutivo approvato;

Riscontrato che la D.L. ha specificato che durante l'esecuzione dei lavori, pur rispettando in tutto le caratteristiche progettuali iniziali, si sono determinate le condizioni per apportare lievi modifiche che hanno dato luogo a modesti assestamenti quantitativi senza alterare la buona realizzazione dell'opera, il tutto per rendere l'intervento funzionale e rispondente alle finalità prefissate;

Tenuto conto che a seguito di gara d'appalto i lavori sono stati aggiudicati alla ditta LAUREDIL srl con contratto d'appalto Rep. n. 526 del 24.11.2015 per un importo totale di € 536.650,54 oltre IVA, importo derivante dall'applicazione del ribasso del 1,375 % all'importo posto a base d'asta;

Richiamato il Quadro tecnico Economico rimodulato a seguito di gara d'appalto;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Atteso che gli interventi proposti nella Perizia di Variante in oggetto, redatta negli ambiti di applicazione dell'art.132, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e art. 161 comma 12 del D.P.R. 207/2010, sono divenuti necessari a causa di eventi imprevedibili verificatisi durante l'esecuzione lavori e che gli stessi apportano lievi modifiche e assestamenti quantitativi senza alterare la buona realizzazione dell'opera, il tutto per rendere l'intervento funzionale e rispondente alle finalità prefissate, si ritengono ammissibili le lavorazioni proposte in quanto strettamente connesse all'intervento principale e poiché non comportano modifiche sostanziali al progetto originario;

Considerato che alle ulteriori spese per le lavorazioni descritte il Comune di Civitella Casanova propone di far fronte con i fondi derivanti dalle economie di gara maturate con l'appalto, accantonate tra quelle a disposizione dell'Amministrazione nel Q.T.E. post gara;

Ribadito che l'ufficio scrivente è deputato alla valutazione dell'impiego delle economie di gara per perizie di variante, verificata la coerenza degli interventi aggiuntivi proposti con le finalità del finanziamento all'uopo stanziato e assodato che l'importo totale del progetto derivante dal Q.T.E. di variante non eccede dall'importo impegnato con la suddetta Determina USRC n° 203 del 14.05.2015;

Considerato l'esito dell'istruttoria tecnico-economica effettuata dall'"Area tecnica e della programmazione" dell'Ufficio Speciale, conclusasi in data 07/04/2016, si ritengono utilizzabili le economie di gara per la perizia di variante proposta e approvata con Deliberazione della Giunta del Comune di Civitella Casanova n. 28 del 18.03.2016 e per le ulteriori ridefinizioni degli importi inseriti nel Q.T.E. ammontante a € 714.895,00;

Richiamata la Determina USRC n. 177 del 26.04.2016 si è acquisita la perizia di Variante n.1, approvata con Deliberazione della Giunta del Comune di Civitella Casanova n. 28 del 18.03.2016;


Vista la nota prot. 2728 del 28.05.2016, acquisita dall'Usrc con prot. 2815 del 30.05.2016, relativa alla richiesta di attribuzione delle somme di competenza per la liquidazione dei lavori a tutto il SAL n.1 (Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Civitella Casanova n. 37 del 28.05.2016 di approvazione del SAL n.1 a tutto il 02.05.2016, Libretto delle misure, Registro di contabilità relativo al SAL n.1, SAL n.1 a tutto il 02.05.2016, Certificato di pagamento n.1)

Precisato che le ulteriori prestazioni ritenute ammissibili, al fine di determinare l'importo liquidabile, corrispondono all'importo di € 148.500,00 (IVA al 10% inclusa) della Fattura elettronica n. 5PA, importo corrispondente ai lavori eseguiti a tutto il SAL n.1 e a cui è stato detratto l'importo corrispondente al primo recupero dell'anticipazione del 20% già liquidato, è ritenuto ammissibile poiché approvato con Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Civitella Casanova n. 37 del 28.05.2016;

Riepilogate le somme richieste da cui risultano € 347.469,81 di spese documentate ma non correttamente rendicontate, di cui € 198.969,81 già trasferite al Comune di Civitella Casanova;

Considerato l'esito dell'istruttoria tecnico-economica effettuata dall'"Area tecnica e della programmazione" dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere e conclusasi in data 07/06/2016, ai sensi della quale si ritiene procedere al trasferimento in favore del Comune di Civitella Casanova, dell'importo complessivo di € 148.500,00, importo relativo alla liquidazione dei lavori effettuati a tutto il SAL n.1;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Visto l'articolo 1, comma 3, della deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 135 del 21 dicembre 2012 che, al fine di provvedere al pagamento degli oneri relativi agli interventi di riparazione inerenti l'edilizia residenziale pubblica, l'edilizia scolastica, i beni di interesse storico-culturale individuati dal Direttore Regionale dei beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo, il sistema viario ed altri progetti ritenuti strategici, ha previsto l'assegnazione di € 450.000.000,00 di cui € 262.000.000,00 alla città di l'Aquila ed € 188.000.000,00 ai Comuni del cratere sismico;

Considerato il decreto n. 23702 del 27/03/2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che introducendo variazioni in aumento sul bilancio annuale 2013 e sul bilancio pluriennale per gli anni 2014 e 2015 in termini di competenze e cassa negli stati di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e del Ministero per i beni e le attività culturali, dispone la ripartizione delle risorse capp. n. 8425 e 8359;

Vista la nota n.1351 del 18 aprile 2013 del Capo del Dipartimento per lo sviluppo delle Economie Territoriali che, a valere sulla prima variazione di cassa, dispone il trasferimento di € 9.832.063,50 a valere sul cap. 8359, pagina 2 del MiSE per la realizzazione di interventi di edilizia pubblica nei Comuni del Cratere;

Vista la nota n. 1478 del 08 maggio 2013 del Capo del Dipartimento per lo sviluppo delle Economie Territoriali con cui si formalizza il trasferimento di fondi pari a € 6.033.820,00 per la realizzazione di interventi di edilizia pubblica nei Comuni del Cratere ai sensi del Decreto del Ministro per la Coesione Territoriale del 24 aprile 2013 di variazione di cassa nell'ambito della U.P.B. 2.1 (28.4);

Atteso che con nota prot. 0003167 P-4.24 del 03/12/2013 la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane ha inoltrato al Ministero per lo Sviluppo economico – Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, formale istanza di richiesta trasferimento fondi residui relativi agli stanziamenti programmati con Delibera CIPE 135/2012 per l'annualità 2013, art. 1.3;


Precisato che in data 19/12/2013 con mandato n. 72 è stata accreditata sulla contabilità speciale n. 5731 intestata allo Scrivente ufficio la somma di € 64.030.393,00 finalizzata alla copertura degli interventi di edilizia pubblica dei Comuni del Cratere;

Tenuto conto che le somme per la ricostruzione pubblica nei comuni del cratere di cui alla Delibera CIPE n. 135/2012 di competenza per le singole annualità, così come ridefinito dal Tavolo di coordinamento della aree omogenee ed inoltrato dal DISET al DIPE, ammontano rispettivamente ad € 60.200.000,00 per l'anno 2013, ad € 31.700.000,00 per l'anno 2014, ad € 34.550.000,00 per l'anno 2015, con esclusione degli interventi di competenza MIBAC;

Rilevato che il progetto del Comune di Civitella Casanova, nello specifico l'intervento di restauro muro monumentale ed opere accessorie, è ricompreso nell'importo programmatico complessivo di € 60.200.000,00 di competenza dell'anno 2013 stanziato dalla Delibera CIPE 135/2012;

Tenuto conto che, al fine dell'attestazione della regolarità contabile, è stata accreditata sulla contabilità speciale n. 5731 – ai sensi della delibera CIPE N. 135 del 12 dicembre 2012, la somma di





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

euro 79.896.276,50 per provvedere al pagamento degli oneri concernenti i lavori di intervento di edilizia pubblica, e che vi è capienza;

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto,


DETERMINA

Art.1

(Erogazione fondi)

Alla luce della erogazione effettuata a favore del Comune di Civitella Casanova dell'importo di € 74.776,70 (diconsi euro settantaquattromilasettecentosettantasei/70), comprensivo di iva e oneri nei limiti massimi di quanto stabilito con la Determinazione del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere n. 1 del 08/01/2014 per un importo massimo, come da QTE, pari a € 714.895,00 (diconsi Euro settecentoquattordicimilaottocentonovantacinque/00), alla luce del trasferimento in favore del Comune di Civitella Casanova, dell'importo complessivo di € 124.193,11 (diconsi euro centoventiquattromilacentonovantatre/11), importo che comprende le anticipazioni sui lavori e sulle prestazioni di Supporto al RUP e RUP al fine di permettere all'Ente proponente, nello specifico il Comune di Civitella Casanova (PE) di implementare le attività connesse alla realizzazione dell'intervento di adeguamento strutturale e ristrutturazione della Casa Comunale, si dispone di procedere al trasferimento in favore del Comune di Civitella Casanova, dell'importo complessivo di € 148.500,00 (diconsi euro centoquarantottomilacinquecento/00), importo relativo alla liquidazione dei lavori effettuati a tutto il SAL n.1;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Art. 2

(Modalità di erogazione)

Si comunica peraltro, che la quota residua del finanziamento di cui al punto 1, verrà erogata a seguito di rendicontazione delle spese autorizzate e sostenute previa trasmissione degli atti contabili (SAL, Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Sommario del Registro di Contabilità, Certificati di Pagamento) e della documentazione relativa alle spese generali.

Art. 3

(Oneri)

Agli oneri derivanti dalla presente determina, di cui all'articolo 2, ammontanti ad 148.500,00 si provvede a valere sulla disponibilità di euro 79.896.276,50 relativa agli interventi di edilizia pubblica (finalizzazione dei fondi CIPE135art1c3) trasferite all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere con delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012.

Art. 4

(Prescrizioni)

In occasione della prossima richiesta di erogazione fondi andrà prodotta idonea documentazione per la rendicontazione delle somme trasferite.

I successivi trasferimenti restano condizionati dalla trasmissione di idonea documentazione per la rendicontazione delle somme trasferite.

Art. 5

(Rendicontazione)

I pagamenti di cui all'art. 1 del presente decreto sono soggetti a rendicontazione da parte del Titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, titolare della c.s. 5731, alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato ai sensi dell'art. 5, comma 5 bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche e integrazioni.


A tal fine il beneficiario dei trasferimenti di cui all'art. 1, è tenuto a trasmettere, tutta la documentazione idonea (in originale) ad assolvere l'obbligo di rendicontazione di cui sopra.

Art. 6

(Trasparenza)

Al fine del perseguimento degli obiettivi di trasparenza amministrativa e digitalizzazione procedurale l'Ufficio Speciale per La Ricostruzione dei Comuni del Cratere, in ottemperanza a quanto disposto





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

dall'art. 97 Cost., dall'art. 12 L. 241/1990, dal D. Lgs. 82/2005, dal D.Lgs. 150/2009 e dall'art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in legge 134/2012, D. Lgs. 33/2013 rende disponibile la versione integrale della determina di che trattasi sull'albo pretorio on-line del proprio sito istituzionale www.usrc.it.

Fossa (AQ), li 17/06/2016

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Dott. Paolo Esposito





U.S.R.C.

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

CIPE135art1c3	325	17/06/2016	625	22/06/2016	COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA	EROGAZIONE FONDI PER LIQUIDAZIONE I SAL CORRELATO AL PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA COMUNALE - COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA (PE)	€ 148.500,00
						Totale:	€ 148.500,00

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE

