

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

DETERMINA N. 553 DEL 26/09/2016

**Oggetto:** *Acquisizione documentazione per rendicontazione II rata e trasferimento fondi per copertura terza rata relativa alla attuazione di interventi in materia di edilizia scolastica- Intervento individuato nell'allegato al D. C. D. n. 89/2011 al n. 141 e al n. 124 dell'allegato rimodulato approvato con Delibera n. 85/2013. CUP: C61B14000200001 PROTOCOLLO NORMALIZZATO: TE-BIS-OOPP-01487 Comune di Bisenti (TE)*

**IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER I COMUNI DEL CRATERE E DELLA  
CONTABILITA' SPECIALE 5731**

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n.286, recante ad oggetto "*dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009*";

**Visto** l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 255, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;


**Visto** l'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito O.P.C.M.) n. 3833 del 22 dicembre 2009 che assegna al Presidente della Regione Abruzzo le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza;

**Visto** il D.P.C.M. del 17 dicembre 2010 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2011 lo stato di emergenza dichiarato con il D.P.C.M. del 6 aprile 2009;

**Visto** il D.P.C.M. del 4 dicembre 2011 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza dichiarato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009;

**Viste** le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e n. 4014 del 23 marzo 2012, concernenti "*Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatesi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009*";





## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

**Visto** il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante *“Misure urgenti per la crescita del Paese”* ed in particolare l’art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che *“lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012”*;

**Visto** l’articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell’Abruzzo del 2009, prevede l’istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di l’Aquila, l’altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

**Visto** il successivo comma 3 dell’articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l’altro, che l’Ufficio speciale per i comuni del cratere è costituito dai comuni interessati, con sede in uno di essi, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo, con il Presidente della provincia di l’Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee;


**Vista** l’Intesa sulla costituzione dell’Ufficio Speciale per i Comuni del Cratere del 9-10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dai Presidenti della provincia di L’Aquila, di Teramo e di Pescara e dal coordinatore dei comuni del cratere, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque a tempo indeterminato;

**Considerato** che a seguito della valutazione comparativa, ai sensi dell’art. 5 dell’Intesa del 9-10 agosto 2012, il dott. Paolo Esposito è stato designato titolare dell’Ufficio speciale per i Comuni del Cratere;

**Visto** il provvedimento del Coordinatore dei Comuni del Cratere, protocollo 9798 del 14 dicembre 2012, con il quale, a seguito della designazione da parte del Ministro delegato per la coesione territoriale, d’intesa con i rappresentanti delle aree omogenee, il dottor Paolo Esposito, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell’Ufficio Speciale per i comuni del cratere per il periodo di tre anni, a decorrere dal 1 dicembre 2012, data della sua designazione;

**Visto** il D.P.C.M. del 10 ottobre 2012 che nomina il titolare della gestione stralcio della contabilità speciale n. 5281, già intestata al Commissario Delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, per





## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

consentire, entro il 31 dicembre 2012, il trasferimento delle risorse ivi giacenti ai soggetti individuati nella relazione finale dello stesso Commissario delegato per la ricostruzione;

**Visto** il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 recante la proroga sino alla data del 28 febbraio 2013 della gestione stralcio di cui al D.P.C.M. del 10 ottobre 2012 adottato ai sensi dell'articolo 67-*bis* del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012;

**Visto** il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2012, che disciplina la chiusura della gestione stralcio e autorizza l'apertura delle contabilità speciali degli Uffici Speciali per la ricostruzione, nonché disciplina il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale prevedendo la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone, tra l'altro, che con provvedimento del titolare della gestione stralcio, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 10 ottobre 2012, sono ripartite le eventuali disponibilità che residuano alla scadenza del termine della suddetta gestione stralcio tra comuni, province, enti attuatori in relazione alle attribuzioni di loro competenza, al netto delle risorse occorrenti per le attività solutorie afferenti la gestione stralcio, che vengono trasferite agli Uffici Speciali;

**Tenuto conto** dell'art. 7, comma 6 del D.L. 43/2013, entrato in vigore il 27 aprile u.s. che dispone che *"L'Ufficio Speciale per i Comuni del Cratere è competente per gli interventi ricadenti nel territorio degli altri comuni del cratere nonché dei comuni fuori cratere"*;

**Visto** l'art. 5, comma 5 *bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e modifiche e integrazioni, in materia di rendicontazione delle contabilità speciali;

**Vista** la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 4 del 15 agosto 2011;


**Visto** l'art. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Visto** il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante modifiche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per integrare il recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180;

**Visto** l'art. 4, comma 4, del decreto legge n. 39 del 28/04/2009, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77, il quale dispone di riservare una quota aggiuntiva delle risorse previste dall'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da destinare al finanziamento degli *interventi in materia di edilizia scolastica*;

**Vista** la deliberazione CIPE n. 47 del 26 giugno 2009 la quale dispone, a valere sulla destinazione di 1.000 milioni di euro per il finanziamento di messa in sicurezza delle scuole nell'ambito del complessivo stanziamento di 5.000 milioni di euro a favore del Fondo infrastrutture di cui al decreto –legge 185/2008, l'assegnazione a favore della Regione Abruzzo di risorse pari a 226.421.450,00 euro al fine di sostenere la





## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

ricostruzione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici della Regione stessa danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del d.l. n. 39/2009;

**Visto** il decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n.61 del 17 maggio 2011, di finanziamento del Terzo Piano di interventi sugli edifici scolastici e il relativo allegato;

**Visto** il decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione del 27 dicembre 2011 n. 89 "*Interventi in materia di edilizia scolastica, art. 4, comma 4, D.L. 39/2009*", apportante modifiche ed integrazioni al decreto del Commissario delegato per la Ricostruzione n. 61 del 17 maggio 2011 in materia di edilizia scolastica e contenente la rimodulazione del Terzo Piano di interventi scolastici;

**Considerata** la delibera CIPE n. 18 dell'8 marzo 2013, che formalizza la presa d'atto del Terzo Piano di interventi di edilizia scolastica di cui al decreto del Commissario Delegato per la ricostruzione n. 89 del 2011 ed approva la riprogrammazione delle risorse nella loro destinazione su base territoriale alla luce dell'aggiornamento dei fabbisogni relativi ai Comuni del Cratere e fuori cratere sismico;

**Considerato** l'allegato al D.C.D. n. 89/2011 che al n. 141 individua la Scuola elementare del Comune di Bisenti (TE), quale intervento inserito nel III piano di interventi scolastici di cui alla Delibera 47/2009 per un importo massimo di € 413.334,00;

**Acquisita agli atti** l'aggiornamento e la rimodulazione dell'elenco degli interventi relativi al III Programma Stralcio per la ricostruzione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici della Regione Abruzzo danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, formalizzati con Delibera CIPE n. 85 dell' 8 novembre 2013 avente ad oggetto: "Ricostruzione post-sisma dell'aprile 2009- Rimodulazione del III Programma stralcio per la ricostruzione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici danneggiati dal sisma- Presa d'atto", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24/03/2014;


**Atteso che** il Comune di Bisenti (TE), ha trasmesso con nota prot. n. 3021 del 12/06/2013, la documentazione e le dichiarazioni debitamente firmate dal Sindaco finalizzate alla dimostrazione del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e il sisma del 06.04.2009;

**Rilevato che** il Comune di Bisenti (TE), ha trasmesso con nota prot. n. 14957 del 29/11/2013, acquisita dallo scrivente Ufficio con nota prot. n. 3205 del 30/06/2014, il progetto definitivo-esecutivo relativo alla "*riparazione e rinforzo locale del plesso scolastico adibito a scuola elementare*" sito in via Romanelli in Bisenti (TE).;

**Visto** il verbale di verifica e validazione redatto dal R.U.P.;

**Vista** la nota prot. n. 3839 del 11/08/2014, acquisita al protocollo dello scrivente Ufficio al n. 4119 del 13/08/2014 con cui il Comune di Bisenti (TE), ha trasmesso la Deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 07/08/2014 con cui l'Amministrazione ha approvato il progetto definitivo/esecutivo delle opere di "*riparazione e rinforzo locale del plesso scolastico adibito a scuola elementare*" per un importo complessivo di € 200.000,00, a valere sui finanziamenti di cui alla Delibera CIPE n. 47/2009.





## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

**Vista** la nota prot. n. 4020 del 28/08/2014, acquisita al protocollo dello scrivente Ufficio al n. 4260 del 28/08/2014 con cui il Comune di Bisenti (TE), ha trasmesso la richiesta di trasferimento della prima rata di acconto, pari a € 60.000,00 di € 200.000,00;

**Richiamata** la propria Determina n. 216 del 28/08/2015 di approvazione del progetto e primo trasferimento fondi per attuazione interventi in materia di edilizia scolastica con cui veniva approvato il progetto per un importo di € 200.000,00 e contestualmente disposto il trasferimento di € 60.000,00;

**Atteso che** con nota n. 4860 del 09/10/2015 il Comune di Bisenti (TE) ha trasmesso la documentazione relativa al 1° SAL a tutto il 31/07/2015 consistente in Stato di avanzamento, registro di contabilità, documentazione fotografica, disegni contabili;

**Precisato che** con Determinazione n. 132 del 11/08/2015 il Responsabile del Servizio tecnico ha approvato gli atti relativi al 1° SAL ed ha determinato di liquidare in favore della ditta Di Ludovico Costruzioni, la somma di euro € 54.350,00, per lavori al 1° SAL, oltre Iva al 10%, pari ad € 5.435,00, per complessivi € 59.785,00;

**Rilevato** che il Comune di Bisenti ha inviato per le finalità connesse alla rendicontazione la Determinazione del Responsabile del procedimento n. 132 del 11/08/2015 di approvazione del 1° SAL e di liquidazione dei lavori – Ditta/impresa Di Ludovico costruzioni sas di M. Di Ludovico & C, la Fattura n.1/PA del 10/08/2015 emessa dal Comune di Bisenti per euro 59.785,00, il Certificato di pagamento n. 1 del 06/08/2015 emesso dal Comune di Bisenti, per complessivi euro 54.350,00, il Contratto stipulato in data 06/08/2015 Rep. n. 1831 - Ditta/impresa Di Ludovico costruzioni sas di M. Di Ludovico & C.;

**Visto** l'art. 10, comma 1 del decreto 14 marzo 2013 n. 48 del Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali con cui, al fine di proseguire gli interventi di ricostruzione e messa in sicurezza dell'edilizia scolastica, viene trasferita la somma di Euro 155.787.593,30 all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere;


**Considerato** che ai sensi dell'art.6, co. 3 del citato decreto n. 61 del 17 maggio 2011 "Le somme accreditate al soggetto aggiudicatore all'atto della comunicazione dell'affidamento dei lavori sono a titolo di anticipazione e sono soggette a rendicontazione attraverso l'esibizione di fatture e/o parcelle debitamente liquidate."

**Considerato** l'esito positivo dell'istruttoria definitiva al progetto definitivo/esecutivo per l'intervento di "riparazione e rinforzo locale del plesso scolastico adibito a scuola elementare" di Bisenti (TE) eseguita dall'Area Tecnica della Programmazione, Settore Edilizia Scolastica, conclusa in data 30/10/2015;

**Considerato** che sussistono, al momento, le condizioni per provvedere al pagamento a favore del Comune di Bisenti (TE), per un ammontare complessivo di € 92.640,48 pari all'80% del Quadro Economico rimodulato al netto della prima rata di acconto;

**Richiamata** la determina n. 216 del 28/08/2014 è stato approvato il progetto per la messa in sicurezza della scuola elementare di Bisenti per un importo di € 200.000,00 stanziati dalla deliberazione CIPE 47/2009 e che contestualmente sono stati trasferiti al Comune di Bisenti € 60.000,00;





## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

**Richiamata** che con determina n. 556 del 02/11/2015 sono stati trasferiti ulteriori € 92.640,48 per un totale trasferito pari a € 152.640,48;

**Ribadito** che il CUP dell'intervento è C61B14000200001 del 15/07/20134 e il protocollo normalizzato è TE-BIS-OOPP-01487;

**Tenuto conto** che il Comune con prot/USRC n. 4218 del 08/08/2016 ha richiesto l'erogazione del terzo acconto, riservandosi di richiedere le somme spettanti al RUP;

**Considerato** che il Comune di Bisenti ha trasmesso con la nota succitata ed haintegrato con nota 4 e 5 la documentazione per la rendicontazione dei lavori di riparazione e rinforzo locale della scuola elementare di Bisenti e la richiesta di trasferimento fondi;

**Precisato** che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.92 del 17/06/2014 sono stati affidati i lavori di miglioramento sismico del plesso scolastico-scuola elementare e che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 132 del 11/08/2015 sono stati liquidati i lavori di riparazione e rinforzo locale della scuola elementare di Bisenti in favore della ditta;


**Precisato** che in data 22/06/2015 è stata fatta la consegna dei lavori;

**Atteso** che il Comune di Bisenti ha trasmesso con nota n. 2 la documentazione relativa alla perizia di variante e suppletiva completa di relazione tecnica, determinazione n. 280 del 21/12/2015 di approvazione della perizia di variante, computo metrico estimativo, quadro economico dell'intervento e post gara, quadro comparativo, atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi e che con determinazione del Settore Tecnico n. 594 del 21/12/2015 è stata approvata la perizia di variante ai sensi dell'art. 132 comma 3, con un aumento contrattuale al di sotto del 5%. ( 4.93%);

**Riscontrato** che i lavori sono stati ultimati in data 16/02/2016, che il Direttore dei Lavori certificano, in data 19/02/2016, che "...i lavori di "riparazione e rinforzo locale del plesso scolastico del capoluogo destinato a scuola elementare assunti dall'impresa Di Ludovico Costruzioni s.a.s. con sede a Bisenti" sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali. Lo stato finale è stato redatto in data 21/02/2016 dal quale risulta che l'importo complessivo dello stato finale è di € 153.945,72 e che in data 11/03/2016 con prot. 52208 è stato rilasciato dal servizio Genio Civile provinciale di Teramo il Certificato di Esecuzione Conforme dell'opera previsto dall'art. 28 della Legge 02/02/1974 n. 64 per i lavori di "riparazione e rinforzo locale del plesso scolastico del capoluogo destinato a scuola elementare" sito nel Comune di Bisenti;

**Atteso che** con Determinazione n. 155 del 20/07/2016 il Responsabile del Servizio tecnico ha approvato gli atti relativi allo stato finale ed ha determinato di liquidare a saldo in favore della ditta D1a somma di euro 36.035,72, per lavori di "riparazione e rinforzo locale del plesso scolastico del capoluogo destinato a scuola elementare", oltre Iva al 10%, per complessivi € 39.639,292;





## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

**Precisato** che con Determinazione del Settore Tecnico n. 479 del 12/11/2015 sono state approvate e liquidate, in favore dell'impresa di costruzioni Di Ludovico costruzioni & C. sas, la somma di euro € 69.916,00, di cui € 6.356,00 per Iva al 10%;

**Considerato** che dall'istruttoria eseguita dall'Area Tecnica della Programmazione, Settore Edilizia Scolastica, conclusa in data 16/09/2016, emerge che l'importo trasferibile calcolato secondo le Linee guida pari a € 44.280,62;

**Ritenuto** che, dall'esame della documentazione trasmessa, sussistono le condizioni per ritenere ammissibile il trasferimento a favore del comune di Bisenti, per l'intervento in parola, di € 44.280,62.

**Evidenziato** che il Comune si è riservato di richiedere l'erogazione delle somme pari a € 3.078,90;

**Richiamato** il Provvedimento conclusivo (n. 5 del 19/09/2016) del Responsabile del settore Edilizia Scolastica;

**Tenuto conto** che, al fine dell'attestazione della regolarità contabile, è stata accreditata - sulla contabilità speciale n. 5731, la somma di Euro 155.787.593,00 per provvedere al pagamento degli oneri relativi agli interventi di ricostruzione e messa in sicurezza dell'edilizia scolastica di cui al codice di finalizzazione delle risorse giacenti sulla c.s. 5731 **DiSET48CIart10c1**, e che **vi è capienza**.


### DETERMINA

#### Art. 1

#### (Erogazione fondi)

A fronte dell'approvazione della spesa, formalizzata con propria Determina n. 216 del 28/08/2014, relativa all'intervento sull'edificio Scuola Elementare sito in via Romanelli del Comune di Bisenti (PE) danneggiato dagli eventi sismici iniziati nell'aprile 2009, quale limite massimo per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza del fabbricato, per un importo complessivo di Euro 200.000,00 ed alla luce del trasferimento di fondi effettuato con stessa Determina per un importo di € 60.000,00, previa rendicontazione delle somme già concesse, alla luce dell'erogazione dell'importo di € 92.640,48 (diconsi euro novantaduemilaseicentoquaranta/48) consistente in una seconda rata di acconto che assicuri una copertura economico-finanziaria fino ad un massimo dell'80% del quadro economico rimodulato al netto delle economie di gara, in seguito all'aggiudicazione definitiva dei lavori, si dispone di trasferire al Comune di Bisenti, in conformità con le disposizioni delle Linee Guida per la redazione degli elaborati tecnici ed economici relativi agli interventi indicati nell'allegato al D.C.D. n. 89/2011, paragrafo 3) Modalità di erogazione delle somme e rendicontazione, la terza rata di acconto pari ad euro **44.280,62** (diconsi euro quarantaquattromiladuecentoottanta/62) a valere sulla Delibera CIPE n. 47/2009.





## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

### Art. 2

#### (Oneri fondi erogati)

Agli oneri derivanti dalla presente determina, pari a complessivi € **44.280,62** di cui all'articolo 5, si provvede a valere sulla disponibilità dei fondi *ex decreto* n. 48 del DiSET, Capo I, art. 10, comma 1, (CodFinalizzazione: DiSET48CIart10c1) dell'importo di Euro 155.787.593,00 relativi agli interventi di ricostruzione e messa in sicurezza di cui al I II e III programma di edilizia scolastica.

### Art. 3

#### (Rendicontazione)

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, co. 3 del citato decreto n. 61/2011 e dell'art. 2, co. 3 del richiamato decreto n. 63/2011 le somme accreditate al soggetto aggiudicatore con il presente decreto sono a titolo di anticipazione e sono soggette a rendicontazione da parte del Titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del Cratere, titolare della c.s. 5731, alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato ai sensi dell'art. 5, comma 5 bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche e integrazioni. A tal fine il beneficiario dei trasferimenti di cui alla presente determina è tenuto a trasmettere tutta la documentazione (in originale) idonea ad assolvere l'obbligo di rendicontazione di cui sopra.


### Art. 4

#### (Monitoraggio)

Gli interventi oggetto della presente determina vengono monitorati nella Banca Dati Unitaria per le politiche regionali finanziate con risorse aggiuntive comunitarie e nazionali in ambito QSN 2007-2013, istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 29/10/2012, registrato alla Corte dei Conti (Reg. 11/fog. 28) del Decreto del 26/02/2013 della Ragioneria Generale dello Stato le amministrazioni competenti degli interventi connessi al Piano di Messa in sicurezza "Scuole d'Abruzzo – Il Futuro in sicurezza" sono tenute alla trasmissione delle informazioni necessarie al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi stessi per l'alimentazione della banca dati istituita presso il MEF. Le informazioni previste per detto monitoraggio sono contenute nella tabella A allegata al citato decreto. La mancata o incompleta trasmissione di dette informazioni comporta la sospensione dell'erogazione delle risorse spettanti per la realizzazione degli interventi.





## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

### Art. 5

(Aggiornamento anagrafe edilizia scolastica)

L'Ente beneficiario dei trasferimenti di cui alla presente determina è tenuto ad assolvere all'obbligo di aggiornamento dell'Anagrafe Edilizia Scolastica nei confronti della Regione Abruzzo, in base all'art. 7 della legge 23/1996 che prevede, nell'ambito del Sistema Informativo del Ministero della Pubblica Istruzione, la realizzazione di un'Anagrafe Nazionale dell'Edilizia Scolastica ed in base alla D.G.R. n. 483 del 30 marzo 2000, con la quale la Regione Abruzzo ha aderito al progetto ministeriale.

### Art. 6

(Trasparenza)

Al fine del perseguimento degli obiettivi di trasparenza amministrativa l'Ufficio Speciale per La Ricostruzione dei Comuni del Cratere, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 97 Cost., dall'art. 12 L. 241/1990, e dall'art. 18 del D.L. 83/2012 convertito in legge 134/2012, nonché dall'art. 33 D. lgs. 33/2013, rende disponibile la versione integrale della determina di che trattasi sul sito istituzionale [www.usrc.it](http://www.usrc.it).

Fossa (AQ), li 26 Settembre 2016


Responsabile Servizi Amministrativi, Trasparenza e Controllo di gestione finanziaria

Dott.ssa Francesca Capranica

Il Titolare dell'Ufficio Speciale  
per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

~~Dott. Paolo Esposito~~





**U.S.R.C.**

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Codice Documento	Numero Documento	Data Documento	Municipio	Municipalità	Comune	Descrizione	Importo
DISET48Ciar10c1	553	26/09/2016	1039	29/09/2016	COMUNE DI BISENTI	ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE PER RENDICONTAZIONE II RATA E TRASFERIMENTO FONDI PER COPERTURA TERZA RATA RELATIVA ALLA ATTUAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA - INTERVENTO INDIVIDUATO NELL'ALLEGATO AL D. C. N. 89/2011 AL N. 141 E AL N. 124 DELL'ALLEGATO RIMODULATO APPROVATO CON DELIBERA N. 85/2013. CUP: G61B14000200001 PROTOCOLLO NORMALIZZATO: TE-BIS-OOPP-01487 COMUNE DI BISENTI (TE)	€ 44.280,62
<b>Totale</b>							€ 44.280,62

IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO  
DI GESTIONE

AMMINISTRATIVO-CONTABILE E

DELLA CRATERENZA

Dr.ssa Francesca Capranica

L. 134

7 Agosto 2012

COMUNE DI BISENTI

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE

DEI COMUNI DEL CRATERE

(Dott. Paolo Esposito)