

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

DETERMINA N.631 DEL 28/10/2016

Oggetto: *Acquisizione documenti atti alla rendicontazione della seconda rata e trasferimento fondi terza rata inerenti alla sostituzione edilizia del complesso scolastico sito in Montereale capoluogo ospitante la scuola elementare e media - Comune di Montereale (AQ) - CUP I83D13000250005 del 28/11/2013, protocollo normalizzato : AQ-MON-OOPP-04433*

**IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER I COMUNI DEL CRATERE E
DELLA CONTABILITA' SPECIALE 5731**

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n.286, recante ad oggetto "*dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009*";

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 255, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Visto l'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito O.P.C.M.) n. 3833 del 22 dicembre 2009 che assegna al Presidente della Regione Abruzzo le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza;


Visto il D.P.C.M. del 17 dicembre 2010 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2011 lo stato di emergenza dichiarato con il D.P.C.M. del 6 aprile 2009;

Visto il D.P.C.M. del 4 dicembre 2011 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza dichiarato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e n. 4014 del 23 marzo 2012, concernenti "*Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatesi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009*";

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante "*Misure urgenti per la crescita del Paese*" ed in particolare l'art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che "*lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione*





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012”;

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di l'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio speciale per i comuni del cratere è costituito dai comuni interessati, con sede in uno di essi, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo, con il Presidente della provincia di l'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per i Comuni del Cratere del 9-10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dai Presidenti della provincia di L'Aquila, di Teramo e di Pescara e dal coordinatore dei comuni del cratere, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque a tempo indeterminato;


Considerato che a seguito della valutazione comparativa, ai sensi dell'art. 5 dell'Intesa del 9-10 agosto 2012, il dott. Paolo Esposito è stato designato titolare dell'Ufficio speciale per i Comuni del Cratere;


Visto il provvedimento del Coordinatore dei Comuni del Cratere, protocollo 9798 del 14 dicembre 2012, con il quale, a seguito della designazione da parte del Ministro delegato per la coesione territoriale, d'intesa con i rappresentanti delle aree omogenee, il dottor Paolo Esposito, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell'Ufficio Speciale per i comuni del cratere per il periodo di tre anni, a decorrere dal 1 dicembre 2012, data della sua designazione;

Visto il D.P.C.M. del 10 ottobre 2012 che nomina il titolare della gestione stralcio della contabilità speciale n. 5281, già intestata al Commissario Delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, per consentire, entro il 31 dicembre 2012, il trasferimento delle risorse ivi giacenti ai soggetti individuati nella relazione finale dello stesso Commissario delegato per la ricostruzione;

Visto il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 recante la proroga sino alla data del 28 febbraio 2013 della gestione stralcio di cui al D.P.C.M. del 10 ottobre 2012 adottato ai sensi dell'articolo 67-bis del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2012, che disciplina la chiusura della gestione stralcio e autorizza l'apertura delle contabilità speciali degli Uffici Speciali per la ricostruzione, nonché disciplina il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale prevedendo la trasmissione dei relativi dati





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

alla banca dati istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone, tra l'altro, che con provvedimento del titolare della gestione stralcio, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 10 ottobre 2012, sono ripartite le eventuali disponibilità che residuano alla scadenza del termine della suddetta gestione stralcio tra comuni, province, enti attuatori in relazione alle attribuzioni di loro competenza, al netto delle risorse occorrenti per le attività solutorie afferenti la gestione stralcio, che vengono trasferite agli Uffici Speciali;

Visto il Decreto di Proroga del 15/12/2015 (visto e annotato al n. 282 del 04.02.2016 –Ufficio del Bilancio per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile e debitamente registrato in Corte dei Conti – Reg.ne Prev. n. 471 del 18.02.2016) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, delegato alla firma di Decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri ha provveduto a prorogare l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere già conferito al Dott. Paolo Esposito, fino al 31 dicembre 2015;

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/01/2016 (visto e annotato al n. 651 del 11.03.2016 –Ufficio del Bilancio per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile e debitamente registrato in Corte dei Conti – Reg.ne Prev. n. 677 del 15.03.2016) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, delegato alla firma di Decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare il Dott. Paolo Esposito quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Tenuto conto dell'art. 7, comma 6 del D.L. 43/2013, entrato in vigore il 27 aprile u.s. che dispone che *“L'Ufficio Speciale per i Comuni del Cratere è competente per gli interventi ricadenti nel territorio degli altri comuni del cratere nonché dei comuni fuori cratere”*;

Visto l'art. 5, comma 5 bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e modifiche e integrazioni, in materia di rendicontazione delle contabilità speciali;


Vista la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 4 del 15 agosto 2011;

Visto l'art. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante modifiche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per integrare il recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180;

Visto l'art. 4, comma 4, del decreto legge n. 39 del 28/04/ 2009, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77, il quale dispone di riservare una quota aggiuntiva delle risorse previste dall'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da destinare al finanziamento degli *interventi in materia di edilizia scolastica*;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Vista la deliberazione CIPE n. 47 del 26 giugno 2009 la quale dispone, a valere sulla destinazione di 1.000 milioni di euro per il finanziamento di messa in sicurezza delle scuole nell'ambito del complessivo stanziamento di 5.000 milioni di euro a favore del Fondo infrastrutture di cui al decreto -legge 185/2008, l'assegnazione a favore della Regione Abruzzo di risorse pari a 226.421.450,00 euro al fine di sostenere la ricostruzione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici della Regione stessa danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del d.l. n. 39/2009;

Visto il decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 61 del 17 maggio 2011, di finanziamento del Terzo Piano di interventi sugli edifici scolastici e il relativo allegato;

Visto il decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione del 27 dicembre 2011 n. 89 "*Interventi in materia di edilizia scolastica, art. 4, comma 4, D.L. 39/2009*", apportante modifiche ed integrazioni al decreto del Commissario delegato per la Ricostruzione n. 61 del 17 maggio 2011 in materia di edilizia scolastica e contenente la rimodulazione del Terzo Piano di interventi scolastici;

Considerato l'allegato al D.C.D. n. 89 del 27/12/2011 che, in attuazione dell'art. 4, co. 4 del D.L. 39 del 28/04/2009, convertito della L. 77 del 24/06/2009, al numero 39 include l'intervento denominato "*Lavori di realizzazione di un nuovo edificio scolastico per ospitare la scuola elementare e media di Montereale*" a valere sulle risorse finanziarie, pari ad € 672.000,00 stanziati con Delibera CIPE n. 47 del 26/06/2009 recante "Assegnazione di risorse a favore della Regione Abruzzo per interventi in materia di edilizia scolastica";


Evidenziato che l'intervento di che trattasi è identificato con il numero 32 dell'allegato rimodulato approvato con Delibera CIPE n. 85 dell'8 novembre 2013 avente ad oggetto "*Rimodulazione del II programma stralcio per la ricostruzione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici danneggiati dal sisma- presa d'atto*", pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24/03/2014, serie generale n. 69;

Atteso che nell'ambito della programmazione triennale dei Comuni del Cratere 2013-2015 finanziata a valere sulle Delibera CIPE 135 del 21/12/2012, è previsto un cofinanziamento del progetto di cui sopra per un importo di € 1.200.000,00, approvato nel corso della seduta del tavolo di Coordinamento delle Aree omogenee del 06/08/2013 (istituito ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione n. 3 del 09/03/2010 e definito al comma 2 del DCD in questione "Conferenza dei Sindaci"), e formalmente ratificato con Determina USRC n. 1 del 08/01/2014 recante: "Assegnazione in via programmatica di fondi correlati agli interventi di ricostruzione pubblica dei Comuni del Cratere finanziati a valere sulla Delibera CIPE 135/2012- Programmazione triennale ricostruzione pubblica Comuni del Cratere-ANNUALITA' 2013";

Precisato che la rimodulazione della programmazione triennale dei comuni del cratere di cui sopra, approvata in sede di riunione dei sindaci rappresentanti delle aree omogenee, è stata trasmessa, a seguito della nota MIBAC prot. n. 6780 del 30/09/2013 (acquisita dall'USRC con prot. n. 1235 del 30/09/2013) di rimodulazione 2013 e nuove esigenze 2014-2015, dall'USRC alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per lo sviluppo delle Economie Territoriali e delle Aree urbane in data 15/10/2013 con nota prot. 1335;

Considerato che le dovute precisazioni alla programmazione triennale dei comuni del cratere di che trattasi sono state trasmesse dall'USRC alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per lo sviluppo delle Economie Territoriali e delle Aree urbane in data 06/11/2013 con nota prot. 1788, conseguentemente alla





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

rimodulazione degli interventi MIBAC, nota 7343 del 17/10/2013, acquisita dall'USRC con prot. 1635 del 28/10/2013;

Tenuto conto che in data 27/11/2013 la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per lo sviluppo delle Economie Territoriali e delle Aree urbane ha trasmesso al Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica la programmazione triennale 2013-2015 dei comuni del cratere degli interventi di ricostruzione pubblica finanziati a valere sulla Delibera CIPE 135/2012 (art.1, c. 3), avallando contestualmente l'importo totale e la specifica ripartizione della stessa;

Tenuto conto che le somme per la ricostruzione pubblica nei comuni del cratere di cui alla Delibera CIPE n. 135/2012 di competenza per le singole annualità, così come ridefinito dal Tavolo di coordinamento della aree omogenee ed inoltrato dal DISET al DIPE, ammontano rispettivamente ad € 60.200.000,00 per l'anno 2013, ad € 31.700.000,00 per l'anno 2014, ad € 34.550.000,00 per l'anno 2015, con esclusione degli interventi di competenza MIBAC;

Rilevato che, nel corso della Seduta del tavolo di coordinamento tenutasi in data 27/03/2014, è stato accordato al Comune di Montereale un ulteriore cofinanziamento di € 47.033,46 a valere sulle economie rinvenute nell'ambito dell'assegnazione programmatica di risorse al Comune di Montereale correlata all'erogazione fondi per la redazione del Piano di Ricostruzione del Comune in questione;

Si precisa che l'attribuzione summenzionata è stata comunicata al Comune di Montereale in data 10/04/2014 con nota prot. 1575;

Vista la nota prot. 2482 del 29/03/2014, acquisita dallo Scrivente Ufficio con prot. n. 1480 del 03/04/2014, con cui il Comune di Montereale ha trasmesso il progetto esecutivo relativo all'intervento di "sostituzione edilizia del complesso scolastico in Montereale capoluogo";


Preso atto che il QTE ammonta ad € 1.919.033,46, in quanto a seguito di rimodulazione l'importo complessivo dei lavori è passato da € 1.603.151,48 ad € 1.570.724,05 e l'importo delle somme a disposizione dell'amministrazione da € 362.514,20 ad € 348.309,41;

Considerata la Delibera CIPE n. 18 dell'8 marzo 2013, che formalizza la presa d'atto del Terzo Piano di interventi di edilizia scolastica di cui al decreto del Commissario Delegato per la ricostruzione n. 89 del 2011 ed approva la riprogrammazione delle risorse nella loro destinazione su base territoriale alla luce dell'aggiornamento dei fabbisogni relativi ai Comuni del Cratere e fuori cratere sismico;

Tenuto conto che il Comune di Montereale (AQ) ha trasmesso, con nota n. 4310 del 05/06/2014, acquisita dallo Scrivente Ufficio al prot. n. 3242 del 24/06/2014 il verbale di validazione del progetto esecutivo prot. n. 4070 del 10/06/2014 (redatto da parte del RUP ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 207 del 05/10/2010), la Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 20/06/2014 avente ad oggetto : " Piano Scuole Abruzzo. Attuazione interventi in materia di edilizia scolastica previsti nell'allegato al Decreto n. 89 del 27/12/2011. Realizzazione edificio scolastico con valenza strategica", schema di disciplinare di gara predisposto dal Comune in questione recante " Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di " *Sostituzione Edilizia Complesso Scolastico in Montereale capoluogo*";

Riscontrato, come si evince dal disciplinare di gara succitato, che l'appalto di che trattasi prevede la realizzazione di tre corpi di fabbrica, nonché la progettazione esecutiva basata sul progetto preliminare fornito





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

dall'amministrazione di una palestra di pertinenza funzionale dell'edificio scolastico e la conseguente realizzazione di tale edificio adibito a palestra;

Vista la nota prot. n. 4310 del 23/06/2014, con la quale il Comune di Montereale (AQ) ha inoltrato formale istanza di trasferimento di € 671.661,71 corrispondente al 35% dell'ammontare complessivo del quadro economico di progetto pari ad € 1.919.033,46;

Dato atto che ai sensi dell'art.6, co. 3 del citato decreto n. 61 del 17 maggio 2011 "Le somme accreditate al soggetto aggiudicatore all'atto della comunicazione dell'affidamento dei lavori sono a titolo di anticipazione e sono soggette a rendicontazione attraverso l'esibizione di fatture e/o parcelle debitamente liquidate."

Considerato l'esito positivo dell'istruttoria finalizzata alla valutazione documentale della documentazione correlata al progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico per ospitare la Scuola Elementare e Media del Comune di Montereale, eseguita dall'Area Tecnica della Programmazione, Settore Edilizia Scolastica, conclusasi in data 25/06/2014 e l'esito positivo dell'istruttoria finalizzata alla valutazione documentale della documentazione correlata al progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico per ospitare la Scuola Elementare e Media del Comune di Montereale, eseguita dall'Area Tecnica della Programmazione, Settore Ricostruzione OO.PP., conclusasi in data 26/06/2014 ;

Richiamata la determina n. 153 del 26/06/2014 con cui è stato approvato il progetto per la realizzazione del nuovo edificio scolastico sede della scuola elementare e media per un importo complessivo di € 672.000,00 stanziati dalla deliberazione CIPE 47/2009 nell'ambito di un'opera € 1.915.000,00 e contestualmente sono stati trasferiti al Comune di Montereale € 235.200,00;

Visto l'esito positivo dell'istruttoria "Comune di Montereale(AQ) – Scuola secondaria di I° grado". Relazione istruttoria tecnico-amministrativo-contabile (Rendicontazione prima rata e Trasferimento seconda rata), eseguita dall'Area Tecnica della Programmazione, Settore Edilizia Scolastica, conclusa in data 16/09/2016;


Richiamato il Provvedimento conclusivo (n. 4 del 19/09/2016) del Responsabile del settore Edilizia Scolastica;

Rilevato pertanto che sussistono, al momento, le condizioni per trasferire al Comune di Montereale, in conformità con le disposizioni delle Linee Guida per la redazione degli elaborati tecnici ed economici relativi agli interventi indicati nell'allegato al D.C.D. n. 89/2011, paragrafo 3) Modalità di erogazione delle somme e rendicontazione, la seconda rata di acconto pari ad euro 239.174,55 a valere sulla Delibera CIPE n. 47/2009;

Visto l'art. 10, comma 1 del decreto 14 marzo 2013 n. 48 del Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali con cui, al fine di proseguire gli interventi di ricostruzione e messa in sicurezza dell'edilizia scolastica, viene trasferita la somma di Euro 155.787.593,30 all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere;

Richiamata la determina USRC det.n. 153 del 26/06/2014 è stato approvato il progetto del Comune di Montereale riguardante la sostituzione edilizia della scuola Scuola Elementare e Media per un importo complessivo pari a € 672.000,00 a valere sulla deliberazione CIPE 47/09 nell'ambito di un progetto complessivo che ammonta complessivamente a € 1.919.033,46;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Precisato che il CUP dell'intervento è I83D13000250005 del 28/11/2013 e il protocollo normalizzato è AQ-MON-OOPP-01145;

Precisato che con determina USRC n. 153 del 26/06/2014 sono stati trasferiti € 235.200,00;

Atteso che con determina USRC n. 528 del 20/09/2016 sono stati trasferiti € 239.174,55 per un complessivo trasferito di € 474.374,55;

Tenuto conto che il Comune di Montereale ha trasmesso con nota n. 8305 del 27/09/2016 acquisita al prot. n. 5175 del 29/09/2016 e con nota prot. n. 9073 del 08/10/2016, acquisita al prot. n. 4178 del 05/08/2016 la documentazione relativa alla rendicontazione della II° rata d'acconto e quella relativa al III° SAL dei lavori già effettuati dall'impresa con la richiesta della copertura di tali somme;

Precisato che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 60 del 09/09/2016 sono stati approvati e liquidati i lavori relativi al II° SAL e che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 71 del 26/09/2016 sono stati approvati i lavori relativi al III° SAL;

Tenuto conto che il Comune di Montereale ha trasmesso con nota prot. n. 9073 del 08/10/2016, acquisita al prot. n. 4178 del 05/08/2016 la documentazione relativa alla rendicontazione del II° SAL per un importo pari a € 171.734,03 e il mandato di pagamento relativo al saldo del I° SAL, rendicontando, a fronte di un trasferimento da parte di questo ufficio di € 239.174,55, la somma di € 176.561,19, come da All. A e che con nota prot. n. 8305 del 27/09/2016 acquisita al prot. n. 5175 del 29/09/2016; ha trasmesso la documentazione relativa alla rendicontazione del III° SAL per un importo pari a € 189.484,24 relativo a lavori già effettuati dall'impresa, richiedendone l'erogazione;

Vista l'istruttoria del Settore Edilizia Scolastica prot. 5667 del 26/10/2016;

Acquisito il parere favorevole espresso in data 28/10/2016 dal Responsabile del Settore Edilizia Scolastica in ordine alla conformità dell'istruttoria de qua con la procedura delineata nel disciplinare del settore medesimo ed in ordine alla regolarità tecnica dell'istruttoria stessa;

Considerato il provvedimento conclusivo del Responsabile prot. n. 5745 del 28/10/2016 con cui si valida e ratifica l'esito della istruttoria tecnica;

Verificato che ai sensi dell'istruttoria e del provvedimento di cui sopra sussistono le condizioni per ritenere ammissibile l'erogazione di una ulteriore rata d'acconto per l'esecuzione dell'intervento in parola per un importo di € 118.593,63;

Visto che il Comune ha rendicontato complessivamente € 970.345,93;

Verificato che sono stati trasferiti al Comune di Montereale complessivamente € 474.374,55 per l'esecuzione dell'intervento in parola;


Verificato che nella piattaforma per il monitoraggio delle OO.PP. Aveianet risulta che l'amministrazione ha erogato per l'intervento in parola somme pari a € 235.200,00;

Visto che sono state rendicontate somme per € 176.561,19 ed è stato documentato che sono state maturate spese per € 189.484,24 relativamente al III Sal;

Visto che risultano economie di gara di cui il 46% di competenza CIPE 47/09;

Vista la nota n. 9909 del 25/10/2016 acquisita al prot. n. 5647 del 25/10/2016 con cui il Comune ha richiesto l'erogazione di € 126.870,88;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Atteso che le somme residue a valere sul finanziamento di cui alla CIPE 47/2009 al netto delle economie di gara sono pari ad € 118.593,63;

Precisato che per quanto concerne le economie di gara, l'importo totale risulta essere pari a € 173.379,05 di cui € 156.189,41 per lavori (post gara), € 15.618,94 per IVA (10%) sulle economie dei lavori post gara ed € 1.570,71 di economie per variazioni alle somme a disposizione;

Tenuto conto che, al fine dell'attestazione della regolarità contabile, è stata accreditata - sulla contabilità speciale n. 5731, la somma di Euro 155.787.593,00 per provvedere al pagamento degli oneri relativi agli interventi di ricostruzione e messa in sicurezza dell'edilizia scolastica di cui al codice di finalizzazione delle risorse giacenti sulla c.s. 5731 **DiSET48CIart10c1**, e che **vi è capienza**.

DETERMINA

Art. 1

(Erogazione fondi)


Alla luce dell'approvazione della spesa relativa al progetto esecutivo concernente "*Lavori di realizzazione di un nuovo plesso scolastico ospitante la scuola elementare e media*" sito nel Comune di Montereale (AQ) per un importo complessivo di Euro 1.919.033,46 (diconsi unmilionenovecentodiciannovemilazerotrentatre/46), di cui 1.570.724,05 per lavori a base di gara ed € 348.309,41 per somme a disposizione dell'amministrazione, nelle more della definizione progettuale, economico-finanziaria e della definitiva predisposizione documentale inerenti all'intervento di demolizione che dovrà interessare l'edificio adibito a scuola media statale sita a Montereale, a fronte del trasferimento al Comune di Montereale, in conformità con le disposizioni delle Linee Guida per la redazione degli elaborati tecnici ed economici relativi agli interventi indicati nell'allegato al D.C.D. n. 89/2011, paragrafo 3) Modalità di erogazione delle somme e rendicontazione, della seconda rata di acconto pari ad euro 239.174,55 (diconsi euro duecentotrentanovemilacentosettantaquattro/55) a valere sulla Delibera CIPE n. 47/2009, si dispone di trasferire la terza rata di acconto per un importo di € **118.593,63** (diconsi euro centodiciottomilacinquecentonovantatre/63);

Art. 2

(Interventi di riparazione e messa in sicurezza)

Gli interventi finanziati a valere sui fondi di cui alla Deliberazione del CIPE n. 47/09 devono riguardare strettamente la riparazione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici danneggiati dal sisma del 06/04/2009, attenendosi a quanto specificato nelle "Linee guida per la redazione degli elaborati tecnici ed economici relativi agli interventi indicati nell'allegato al D.C.D n. 89/11", ed eventuali modifiche ed integrazioni.





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Art. 3

(Erogazione fondi)

Si dispone il trasferimento di fondi per un importo totale di Euro **118.593,63** a favore del Comune di Montereale (AQ).

Art. 4

(Oneri fondi erogati)

Agli oneri derivanti dalla presente determina, pari a complessivi Euro € **118.593,63** di cui all'articolo 5, si provvede a valere sulla disponibilità dei fondi *ex* decreto n. 48 del DiSET, Capo I, art. 10, comma 1, (Cod Finalizzazione: DiSET48CIart10c1) dell'importo di Euro 155.787.593,00 relativi agli interventi di ricostruzione e messa in sicurezza di cui al I II e III programma di edilizia scolastica.

Art. 5

(Rendicontazione)

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, co. 3 del citato decreto n. 61/2011 e dell'art. 2, co. 3 del richiamato decreto n. 63/2011 le somme accreditate al soggetto aggiudicatore con il presente decreto sono a titolo di anticipazione e sono soggette a rendicontazione da parte del Titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del Cratere, titolare della c.s. 5731, alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato ai sensi dell'art. 5, comma 5 bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche e integrazioni. A tal fine il beneficiario dei trasferimenti di cui alla presente determina è tenuto a trasmettere tutta la documentazione (in originale) idonea ad assolvere l'obbligo di rendicontazione di cui sopra.


Art. 6

(Monitoraggio)

Gli interventi oggetto della presente determina vengono monitorati nella Banca Dati Unitaria per le politiche regionali finanziate con risorse aggiuntive comunitarie e nazionali in ambito QSN 2007-2013, istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 29/10/2012, registrato alla Corte dei Conti (Reg. 11/fog. 28) del Decreto del 26/02/2013 della Ragioneria Generale dello Stato le amministrazioni competenti degli interventi connessi al Piano di Messa in sicurezza "Scuole d'Abruzzo – Il Futuro in sicurezza" sono tenute alla trasmissione delle informazioni necessarie al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi stessi per l'alimentazione della banca dati istituita presso il MEF. Le informazioni previste per detto monitoraggio sono contenute nella tabella A allegata al citato decreto. La





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

mancata o incompleta trasmissione di dette informazioni comporta la sospensione dell'erogazione delle risorse spettanti per la realizzazione degli interventi.

Art. 7

(Aggiornamento anagrafe edilizia scolastica)

L'Ente beneficiario dei trasferimenti di cui alla presente determina è tenuto ad assolvere all'obbligo di aggiornamento dell'Anagrafe Edilizia Scolastica nei confronti della Regione Abruzzo, in base all'art. 7 della legge 23/1996 che prevede, nell'ambito del Sistema Informativo del Ministero della Pubblica Istruzione, la realizzazione di un'Anagrafe Nazionale dell'Edilizia Scolastica, ed in base alla D.G.R. n. 483 del 30 marzo 2000, con la quale la Regione Abruzzo ha aderito al progetto ministeriale.

Art. 8

(Trasparenza)

Al fine del perseguimento degli obiettivi di trasparenza amministrativa l'Ufficio Speciale per La Ricostruzione dei Comuni del Cratere, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 97 Cost., dall'art. 12 L. 241/1990, e dall'art. 18 del D.L. 83/2012 convertito in legge 134/2012, nonché dall'art. 33 D. lgs. 33/2013, rende disponibile la versione integrale della determina di che trattasi sul sito istituzionale www.usrc.it.

Fossa (AQ), 28/10/2016

Responsabile Servizi Amministrativi, Trasparenza e Controllo di gestione finanziaria
Dott.ssa Francesca Capranica



Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
Dott. Paolo Esposito




U.S.R.C.

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Caratterizzazione	Spese autorizzate	Data delibera	Comunicazione	Data delibera	Descrizione	Importo
DISET48Clart10c1	631	28/10/2016	1179	07/11/2016	COMUNE DI MONTEREALE ACQUISIZIONE DOCUMENTI ATTI ALLA RENDICONTAZIONE DELLA SECONDA RATA E TRASFERIMENTO FONDI TERZA RATA INERENTI ALLA SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL COMPLESSO SCOLASTICO SITO IN MONTEREALE CAPOLUOGO OSPITANTE LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA - COMUNE DI MONTEREALE (AQ) - CUP I83D13000250005 DEL 28/11/2013, PROTOCOLLO NORMALIZZATO: AQ-MON-COPP-04433	€ 118.593,63
Totale						€ 118.593,63

IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO
DI GESTIONE
AMMINISTRATIVO-CONTABILE E
DELLA TRASPARENZA
(Dot. ssa Francesca Capranica)



IL TITOLARE DELL'UFFICIO
SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
DEI COMUNI DEL CRATERE

[Handwritten signature]