

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

DETERMINA N. 326 DEL 10/07/2015

Oggetto: Liquidazione lavori complementari inerenti al progetto definitivo relativo all'intervento di ristrutturazione dei locali deposito comunale siti in Località Villa San Pietro- Pizzoli (AQ)

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER I COMUNI DEL CRATERE E DELLA CONTABILITA' SPECIALE 5731

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito D.P.C.M.) 6 aprile 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato in data 6 aprile 2009 la provincia di L'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo;

Visto il decreto – legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”;

Visto l'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito O.P.C.M.) n. 3833 del 22 dicembre 2009 che assegna al Presidente della Regione Abruzzo le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante “Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Protezione civile”;

Visto il D.P.C.M. del 17 dicembre 2010 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2011 lo stato di emergenza dichiarato con il D.P.C.M. del 6 aprile 2009;


Visto il D.P.C.M. del 4 dicembre 2011 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza dichiarato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e n. 4014 del 23 marzo 2012, concernenti “Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatesi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”;

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante “*Misure urgenti per la crescita del Paese*” ed in particolare l'art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che “*lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012*”;

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di

Pag. 11 di 11
UFFICIO SPECIALE
COMUNALI del CRATERE
7 Agosto 2012



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio speciale per i comuni del cratere è costituito dai comuni interessati, con sede in uno di essi, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo, con il Presidente della provincia di L'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere del 9- 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dai Presidenti della provincia di L'Aquila, di Teramo e di Pescara e dal coordinatore dei comuni del cratere, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque a tempo indeterminato;

Considerato che a seguito della valutazione comparativa, ai sensi dell'art. 5 dell'Intesa del 9-10 agosto 2012, il dott. Paolo Esposito è stato designato titolare dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere;


Visto il provvedimento del Coordinatore dei comuni del cratere, protocollo 9798 del 14 dicembre 2012, con il quale, a seguito della designazione da parte del Ministro delegato per la coesione territoriale, d'intesa con i rappresentanti delle aree omogenee, il dottor Paolo Esposito, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell'Ufficio Speciale per i comuni del cratere per il periodo di tre anni, a decorrere dal 1 dicembre 2012, data della sua designazione;

Visto l'art. 67 bis, comma 5, del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012 dove si prevede che, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale, le residue disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario Delegato per la Ricostruzione sono versate ai comuni, alle province, e agli enti attuatori interessati, in relazione alle attribuzioni di loro competenza, con esso disciplinandosi, inoltre, le modalità per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione e per l'invio dei relativi dati al Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Vista la relazione redatta, ai sensi dell'articolo 67 bis, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, dal Commissario Delegato per la Ricostruzione- Presidente della Regione Abruzzo, relativa allo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione;

Visto il D.P.C.M. del 10 ottobre 2012 che nomina il titolare della gestione stralcio della contabilità speciale n. 5281, già intestata al Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, per consentire, entro il 31 dicembre 2012, il trasferimento delle risorse ivi giacenti ai soggetti individuati nella relazione finale dello stesso Commissario delegato per la ricostruzione;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Visto il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 recante la proroga sino alla data del 28 febbraio 2013 della gestione stralcio di cui al D.P.C.M. del 10 ottobre 2012 adottato ai sensi dell'articolo 67 bis del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, che disciplina la chiusura della gestione stralcio e autorizza l'apertura delle contabilità speciali degli Uffici speciali per la ricostruzione, nonché disciplina il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale prevedendo la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone, tra l'altro, che con provvedimento del titolare della gestione stralcio, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 10 ottobre 2012, sono ripartite le eventuali disponibilità che residuano alla scadenza del termine della suddetta gestione stralcio tra comuni, province, enti attuatori in relazione alle attribuzioni di loro competenza, al netto delle risorse occorrenti per le attività solutorie afferenti la gestione stralcio, che vengono trasferite agli Uffici Speciali, nonché dell'accantonamento di euro 2.500.000,00 per ciascun Ufficio Speciale, per eventuali contenziosi e sopravvenienze passive;

Visto l'art. 5, comma 5 bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e modifiche e integrazioni, in materia di rendicontazione delle contabilità speciali;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che detta ulteriori disposizioni in materia di rendicontazione delle contabilità speciali;

Ritenuto che il titolare della contabilità speciale n. 5731 dell'Ufficio Speciale per i comuni del cratere rendiconta, per quanto di competenza, attraverso la compilazione dei modelli di rendicontazione previsti dal D.M. 27 marzo 2009 e la trasmissione degli originali degli ordinativi di pagamento quietanzati dalla Banca di Italia alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato;


Visto l'art. 3 della legge del 13 agosto 2010, n. 136 e modifiche e integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;


Vista la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 4 del 15 agosto 2011;

Visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante modifiche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per integrare il recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180;

Visto l'art. 15, comma 3, della legge n. 225 del 1992, che individua nel sindaco l'autorità comunale di protezione civile, che assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune;

Tenuto conto che il tavolo di Coordinamento delle Aree Omogenee dei Comuni del Cratere, riunitosi in data 07/06/2013 e in data 06/08/2013 ha approvato il documento di programmazione triennale 2013/2015 a valere sulla Delibera CIPE 135/2012, nel quale sono annoverati gli interventi immediati OOPP 2013, ovvero 47 progetti di riparazione di edifici e infrastrutture pubbliche danneggiate dal Sisma del 06/04/09 da 100.000,00 € ognuno;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Richiamata la Determina n. 45 del 28/06/2013 dello Scrivente Ufficio con cui sono stati assegnati al Comune di Pizzoli in via programmatica fondi per la riparazione di edifici ed infrastrutture pubbliche danneggiate dal sisma del 06/04/2009;

Richiamata la Determina n. 1 del 08/01/2014 recante "Assegnazione in via programmatica di fondi correlati agli interventi di ricostruzione pubblica dei Comuni del Cratere finanziati a valere sulla Delibera CIPE 135/2012-Programmazione triennale ricostruzione pubblica Comuni del Cratere-ANNUALITA' 2013"

Tenuto conto che l'intervento finanziato consiste in lavori di ristrutturazione locali del deposito comunale sito in Località Villa San Pietro- Pizzoli (AQ);

Considerata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 30/08/2013 del Comune di Pizzoli con cui è approvato il progetto definitivo "*Lavori di ristrutturazione dei locali deposito comunale sito in località Villa San Pietro- Pizzoli(AQ)*";

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 03/04/2014 del Comune di Pizzoli con cui è stato riapprovato il progetto definitivo dell'intervento in oggetto, in seguito alla rimodulazione del Quadro Tecnico Economico, il cui totale resta comunque invariato e pari ad € 100.000,00 ;

Visto il Verbale di validazione del progetto definitivo redatto dal Responsabile del Procedimento in data 07/08/2013, nel quale si conferma la conformità del progetto alle normative vigenti, la congruità delle somme richieste rispetto al progetto presentato, la completezza documentale e la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze in rapporto alla tipologia, categoria, entità ed importanza dell'intervento;

Vista la nota prot. n. 5740 del 24/09/2013, acquisita dall'USRC con prot. n. 001169/E del 26/09/2013 con cui il Comune di Pizzoli ha trasmesso il progetto definitivo-esecutivo;


Viste la nota prot. 1285 del 12/02/2014, recepita dall'USRC con prot. n. 899 del 04/03/2014 e la nota prot. 2741 del 15/04/2014, recepita dall'USRC con prot. n. 1838 del 18/04/2014 con cui il Comune di Pizzoli ha trasmesso la dovuta documentazione integrativa;

Considerato l'esito dell'istruttoria tecnico-economica effettuata dall'"Area tecnica e della programmazione" dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere e conclusasi in data 18/04/2014, ai sensi della quale si ritiene ammissibile una copertura economico-finanziaria di € **100.000,00** (IVA e spese tecniche comprese), di cui € 72.481,75 per lavori a base d'asta ed € 27.518,24 come somme a disposizione dell'amministrazione;

Vista l'istruttoria del progetto definitivo/esecutivo di cui all'oggetto eseguita dall'ufficio scrivente e terminata in data 18.04.2014 con esito di approvazione della spesa pari a €. 100.000,00, e la relativa Determina USRC n. 85 del 22.04.2014 redatta a firma del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Considerato che, vista la documentazione trasmessa con nota prot. 8328 del Comune di Pizzoli, ricevuta dallo scrivente ufficio con prot. 5566 del 24.11.2014, con Determina USRC n. 333 del





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

27.11.2014, sono stati trasferiti € 20.000,00 al Comune di Pizzoli a titolo di acconto, importo corrispondente al 20% del Q.T.E. rimodulato a seguito di gara, ammontante a € 100.000,00;

Vista la nota del Comune di Pizzoli del 22.01.2015 con prot. 530, acquisita dall'Usrc con prot. 508 del 28.01.2015, relativa alla richiesta di attribuzione delle somme di competenza per il pagamento del saldo del SAL n.1 all'impresa esecutrice dei lavori in oggetto, e delle competenze tecniche svolte dal tecnico incaricato e dal geologo con cui è stata trasmessa la Determina Generale n. 2 del 22.01.2015 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Pizzoli di approvazione del SAL n.1 e delle competenze tecniche, distinta Parcelle professionali dell'Ing., l'anticipo di Fattura del 15.01.2015 del Geologo, Stato di Avanzamento n. 1 a tutto il 13.01.2015, il Certificato di pagamento n.1, il Libretto delle misure, il Registro di contabilità, il Sommario del registro di contabilità;

Richiamata la propria Determina n. 333 del 27.11.2014 con cui si dispone il trasferimento di € 20.000,00 in acconto a favore del Comune di Pizzoli;


Riepilogate le somme richieste nelle tabelle in allegato alla presente istruttoria, da cui risultano € 79.034,82 di spese documentate, di cui € 20.000,00 già trasferite al Comune di Pizzoli, si ritiene opportuno procedere al trasferimento in favore del Comune di Pizzoli, dell'importo complessivo di € 59.034,83, importo che comprende i costi necessari alla copertura dei lavori eseguiti e delle prestazioni tecniche svolte;

Considerato l'esito dell'istruttoria tecnico-economica effettuata dall'"Area tecnica e della programmazione" dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere e conclusasi in data 06/02/2015, ai sensi della quale si ritiene ammissibile il trasferimento dell'importo complessivo di € 59.034,83, risultante dall'importo di € 62.162,86 (IVA inclusa) corrispondente all'importo relativo al Certificato di Pagamento n.1 e approvato con Determina Generale n. 2 del 22.01.2015 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Pizzoli, dall'importo di € 14.371,97 (IVA e oneri previdenziali inclusi) corrispondente alla copertura parziale (circa 96%) delle competenze professionali concernenti la progettazione, direzione lavori e contabilità, prestazioni effettuate e approvate con Determina Generale n. 2 del 22.01.2015 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Pizzoli, e dall'importo di € 2.500 (IVA e oneri previdenziali inclusi) dell'anticipo di fattura del Geologo, corrispondente a prestazioni effettuate e approvate con Determina Generale n. 2 del 22.01.2015 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Pizzoli;

Richiamata la Determina USRC n. 78 del 23.02.2015, sono stati trasferiti € 59.034,83 al Comune di Pizzoli, importo che comprende i costi necessari alla copertura dei lavori eseguiti e delle prestazioni tecniche svolte;

Vista la documentazione trasmessa dal Comune di Pizzoli in data 11/06/2015 con prot. 4425, acquisita dall'Usrc con prot. 3149 del 17.06.2015, e alla successiva integrazione trasmessa dal Comune di Pizzoli ed acquisita con prot USRC n. 3242 del 23/06/2015, relativa alla richiesta di attribuzione delle somme di competenza per il pagamento del saldo del SAL n. 2 all'impresa esecutrice dei lavori in oggetto, e delle competenze tecniche svolte dal tecnico incaricato e dal geologo, si riporta quanto segue;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Rilevato che, come previsto dall'art. 2 della Determina USRC n. 85 del 22.04.2014 il Comune di Pizzoli ha trasmesso idonea documentazione per assolvere all'obbligo di rendicontazione delle somme relative all'acconto liquidato, consistente in Determina Generale n. 19 del 22.01.2015 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Pizzoli di approvazione del SAL n.1 e delle competenze tecniche, in Fattura n. 15 dell'Ing. Domenico Sette, in Fattura n. 16 dell'Ing. Domenico Sette, in Fattura n. 13/2014 della ditta Edillum di Canzulli Luciano e Maurizio S.N.C., in Mandati di pagamento n. 224 del 11.03.2015, n.336 del 24.03.2015;

Esaminati la Determina Generale n. 297 del 10.06.2015 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Pizzoli di approvazione del Certificato di regolare esecuzione e delle competenze tecniche, l'Avviso di Fattura n.4/2015 dell'Ing. Domenico Sette, lo Stato di finale dei lavori, il Certificato di Ultimazione dei lavori, il Certificato di pagamento n.2, il Libretto delle misure, il Registro di contabilità, il Sommario del registro di contabilità, l'Integrazione Relazione sul Conto finale, prot. Comune di Pizzoli n. 4775 del 23/06/2015, con indicazione delle Ditte che hanno lavorato in subappalto.

Precisato che le prestazioni ritenute ammissibili rispondono all'importo di € 2.296,45 (IVA inclusa), corrispondente all'importo relativo al Certificato di Pagamento n. 2 e approvato con Determina Generale n. 297 del 10.06.2015 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Pizzoli, all'importo di € 496,92 (IVA e oneri previdenziali inclusi) corrispondente al saldo delle competenze professionali concernenti la progettazione, direzione lavori e contabilità, coordinamento sicurezza, prestazioni effettuate e approvate con Determina Generale n. 297 del 10.06.2015 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Pizzoli, verificato attraverso la documentazione prodotta dal Comune che la ditta appaltatrice ha subappaltato alcune lavorazioni, e che pertanto si ritengono giustificabili i compensi tecnici relativi all'attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, è ritenuto ammissibile;


Riepilogate le somme richieste nelle tabelle in allegato alla presente istruttoria, da cui risultano € 81.828,20 di spese documentate, di cui € 79.034,83 già trasferite al Comune di Pizzoli, si ritiene opportuno procedere al trasferimento in favore del Comune di Pizzoli, dell'importo complessivo di € 2.793,37, importo che comprende i costi necessari alla copertura dei lavori eseguiti e delle prestazioni tecniche svolte;

Considerato l'esito della valutazione tecnico amministrativa effettuata dall'Area tecnica e della programmazione" dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere e conclusasi in data 25/06/2015, ai sensi della quale si ritiene opportuno procedere al trasferimento in favore del Comune di Pizzoli, dell'importo complessivo di € 2.793,37, importo che comprende i costi necessari alla copertura dei lavori eseguiti e delle prestazioni tecniche svolte.

Vista l'istruttoria del progetto definitivo/esecutivo di cui all'oggetto eseguita dall'ufficio scrivente e terminata in data 18.04.2014 con esito di approvazione della spesa pari a €. 100.000,00, e la relativa Determina USRC n. 85 del 22.04.2014 redatta a firma del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Considerato che, vista la documentazione trasmessa con nota prot. 8328 del Comune di Pizzoli, ricevuta dallo scrivente ufficio con prot. 5566 del 24.11.2014, con Determina USRC n.333 del





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

27.11.2014, sono stati trasferiti € 20.000,00 al Comune di Pizzoli a titolo di acconto, importo corrispondente al 20% del Q.T.E. rimodulato a seguito di gara, ammontante a € 100.000,00;

Rilevato che dalla documentazione trasmessa con nota prot. 530 del Comune di Pizzoli, ricevuta dallo scrivente ufficio con prot. 508 del 28.01.2015, con Determina USRC n. 78 del 23.02.2015, risultano trasferiti € 59.034,83 al Comune di Pizzoli, importo che comprende i costi necessari alla copertura dei lavori eseguiti e delle prestazioni tecniche svolte;

Precisato che come risulta dalla documentazione trasmessa con nota prot. 845 del Comune di Pizzoli, ricevuta dallo scrivente ufficio con prot. 963 del 17.02.2015, con Determina USRC n. 133 del 01.04.2015 si è acquisita la variante di assestamento tecnica e suppletiva inerente al progetto definitivo relativo all'intervento di cui all'oggetto;

Rilevato dalla documentazione trasmessa con nota prot. 4425 del Comune di Pizzoli, ricevuta dallo scrivente ufficio con prot. 3149 del 17.06.2015, e la successiva integrazione trasmessa dal Comune di Pizzoli recepita con prot. USRC n. 3242 del 23.06.2015, con Determina USRC n. 300 del 20.06.2015, che sono stati trasferiti € 2.793,37 al Comune di Pizzoli, importo che comprende i costi necessari al saldo dei lavori eseguiti e delle prestazioni tecniche svolte;


Vista la documentazione trasmessa dal Comune di Pizzoli in data 11.06.2015 con prot. 4427, acquisita dall'USRC con prot. 3150 del 17.06.2015, relativa alla richiesta di attribuzione delle somme di competenza per il saldo dei lavori complementari a quelli dell'appalto principale all'impresa esecutrice dei lavori in oggetto, e delle competenze tecniche svolte dal tecnico incaricato per tali lavori complementari;


Vista la Determina Generale n. 298 del 10.06.2015 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Pizzoli di approvazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori complementari e delle relative competenze tecniche, la Fattura n.20/2015 dell'Ing. Domenico Sette, lo Stato di finale dei lavori, il Certificato di Regolare Esecuzione, il Certificato di pagamento n. 1, il Libretto delle misure, il Registro di contabilità, il Sommario del registro di contabilità, l'Avviso di Fattura dell'Ing. Santino Di Stefano per il collaudo statico;

Considerato che a seguito di valutazione tecnico-economica eseguita dall'ufficio scrivente, ed ultimata in data 17.03.2015, si sono ritenute le lavorazioni proposte con la variante di assestamento e suppletiva in linea con le finalità del finanziamento precedentemente assegnato;

Precisato che pertanto si è ritenuto opportuno confermare le lavorazioni relative al progetto di variante di assestamento e suppletiva per un importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 72.343,54 per lavori e € 27.656,46 per somme a disposizione dell'amministrazione, così come approvate con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnico Manutentiva n. 4 del 30/01/2015 n. 63, in quanto congrue con le finalità dei fondi già assegnati;

Richiamata la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnico Manutentiva n. 4 del 03/02/2015 n. 67 con cui si è proceduto all'affidamento dei lavori complementari alla Ditta EDILLUMA di Canzulli Luciano e Maurizio S.n.c. per un importo di € 13.744,15 al netto del ribasso del 31,31% oltre iva;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere


Considerato l'esito della valutazione tecnico-amministrativa effettuata dall'Area tecnica e della programmazione" dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere e conclusasi in data 03/07/2015, ai sensi della quale si ritiene di poter procedere al trasferimento in favore del Comune di Pizzoli, dell'importo complessivo di € 18.146,79, importo che comprende i costi necessari al saldo dei lavori complementari eseguiti e delle relative prestazioni tecniche svolte e della prestazione tecnica di collaudo della struttura realizzata.


Esaminata la documentazione trasmessa, le prestazioni ritenute ammissibili, al fine di determinare l'importo liquidabile risultano ammissibili le spese riconducibili all'importo di € 15.118,56 (IVA inclusa) corrispondente all'importo del Certificato di Pagamento n. 1 relativo ai lavori complementari e approvato con Determina Generale n. 298 del 10.06.2015 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Pizzoli, all'importo di € 1.665,07 (IVA e oneri previdenziali inclusi) corrispondente al saldo delle competenze professionali concernenti la progettazione, direzione lavori e contabilità, prestazioni relative ai lavori complementari effettuati e approvati con Determina Generale n. 298 del 10.06.2015 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Pizzoli, è ritenuto ammissibile, all'importo di € 888,16 (IVA e oneri previdenziali inclusi) corrispondente al saldo delle competenze professionali concernenti la redazione del Collaudo Statico dell'edificio in oggetto, ivi compresi i lavori complementari eseguiti in variante al progetto originario, prestazione approvata con Determina Generale n. 298 del 10.06.2015 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Pizzoli, è ritenuto ammissibile ed all'importo di € 475,00, pari al 95% dell'importo previsto nel Q.T.E. approvato, corrispondente al saldo delle competenze svolte dal Responsabile del Procedimento, come previsto dal Regolamento per la ripartizione del fondo ex art.92 del D.Lgs. 163/2006 approvato con Delibera di Giunta Comunale n.1 del 25.01.2011, e approvato con Determina Generale n. 298 del 10.06.2015 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Pizzoli, è ritenuto ammissibile;

Atteso che in ragione delle disposizioni dell'art. 67-ter co.3 del D.L. 83 del 22.06.2012 convertito in Legge n.134/2012, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, sulla base del riparto di competenze previsto dagli art. 114 e seguenti della Costituzione svolge assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne promuove la qualità;

Considerato che, per quanto esposto in premessa, le verifiche svolte dall'USRC non sollevano comunque il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'acquisizione di pareri e nulla osta, sulla verifica e successiva validazione del progetto da parte del RUP e sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento nel rispetto delle procedure di legge;

Visto l'articolo 1, comma 3, della deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 135 del 21 dicembre 2012 che, al fine di provvedere al pagamento degli oneri relativi agli interventi di riparazione inerenti l'edilizia residenziale pubblica, l'edilizia scolastica, i beni di interesse storico-culturale individuati dal Direttore Regionale dei beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo, il sistema viario ed altri progetti ritenuti strategici, ha previsto l'assegnazione di € 450.000.000,00 di cui € 262.000.000,00 alla città di L'Aquila ed € 188.000.000,00 ai Comuni del cratere sismico;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Considerato il decreto n. 23702 del 27/03/2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che introducendo variazioni in aumento sul bilancio annuale 2013 e sul bilancio pluriennale per gli anni 2014 e 2015 in termini di competenze e cassa negli stati di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e del Ministero per i beni e le attività culturali, dispone la ripartizione delle risorse capp. n. 8425 e 8359;

Vista la nota n.1351 del 18 aprile 2013 del Capo del Dipartimento per lo sviluppo delle Economie Territoriali che, a valere sulla prima variazione di cassa, dispone il trasferimento di € 9.832.063,50 a valere sul cap. 8359, pagina 2 del MiSE per la realizzazione di interventi di edilizia pubblica nei Comuni del Cratere;

Vista la nota n. 1478 del 08 maggio 2013 del Capo del Dipartimento per lo sviluppo delle Economie Territoriali con cui si formalizza il trasferimento di fondi pari a € 6.033.820,00 per la realizzazione di interventi di edilizia pubblica nei Comuni del Cratere ai sensi del Decreto del Ministro per la Coesione Territoriale del 24 aprile 2013 di variazione di cassa nell'ambito della U.P.B. 2.1 (28.4);


Atteso che con nota prot. 0003167 P-4.24 del 03/12/2013 la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane ha inoltrato al Ministero per lo Sviluppo economico – Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, formale istanza di richiesta trasferimento fondi residui relativi agli stanziamenti programmati con Delibera CIPE 135/2012 per l'annualità 2013, art. 1.3;

Precisato che in data 19/12/2013 con mandato n. 72 è stata accreditata sulla contabilità speciale n. 5731 intestata allo Scrivente ufficio la somma di € 64.030.393,00 finalizzata alla copertura degli interventi di edilizia pubblica dei Comuni del Cratere;

Tenuto conto che le somme per la ricostruzione pubblica nei comuni del cratere di cui alla Delibera CIPE n. 135/2012 di competenza per le singole annualità, così come ridefinito dal Tavolo di coordinamento della aree omogenee ed inoltrato dal DISET al DIPE, ammontano rispettivamente ad € 60.200.000,00 per l'anno 2013, ad € 31.700.000,00 per l'anno 2014, ad € 34.550.000,00 per l'anno 2015, con esclusione degli interventi di competenza MIBAC;

Rilevato che il progetto del Comune di Pizzoli, nello specifico i lavori di ristrutturazione dei locali deposito comunale sito in località Villa San Pietro- Pizzoli(AQ), è ricompreso nell'importo programmatico complessivo di € 60.200.000,00 di competenza dell'anno 2013 stanziato dalla Delibera CIPE 135/2012;

Tenuto conto che, al fine dell'attestazione della regolarità contabile, è stata accreditata – sulla contabilità speciale n. 5731 – ai sensi della delibera CIPE N. 135 del 12 dicembre 2012, la somma di euro 79.896.276,50 per provvedere al pagamento degli oneri concernenti i lavori di intervento di edilizia pubblica, e che **vi è capienza**;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto,

DETERMINA

Art.1

(Erogazione fondi)

Al fine di permettere all'Ente proponente, nello specifico il Comune di Pizzoli, di procedere all'implementazione delle attività inerenti lavori complementari per interventi di ristrutturazione dei locali deposito comunale in località Villa San Pietro, per un importo di € 99.974,99 di spese documentate e parzialmente rendicontate, di cui € 81.828,20 già trasferite al Comune di Pizzoli, si ritiene opportuno procedere al trasferimento in favore del Comune in questione, dell'importo complessivo di € **18.146,79** (diconsi euro diciottomilacentotrentasei/79), importo che comprende i costi necessari al saldo dei lavori complementari eseguiti e delle relative prestazioni tecniche svolte e della prestazione tecnica di collaudo della struttura realizzata.

Art. 2

(Oneri)

Agli oneri derivanti dalla presente determina, di cui all'articolo 1, ammontanti ad € **18.146,79** si provvede a valere sulla disponibilità di euro 79.896.276,50 relativa agli interventi di edilizia pubblica (finalizzazione dei fondi CIPE135art1c3) trasferite all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere con delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012.

Art. 3


(Tracciabilità Macerie)


Ai sensi dell'art. 1, comma 440 della Legge n.190 del 23.12.2014, vige l'obbligo di registrazione nella banca dati di gestione delle macerie (www.maceriesisma2009.it) per tutti i soggetti incaricati dei lavori di ricostruzione; l'attività è finalizzata al monitoraggio dei materiali di cui al comma 438 della Legge n. 190 del 23/12/2014, e specificatamente "macerie pubbliche" e "macerie private".

Art. 4

(Rendicontazione)

I pagamenti di cui all'art. 1 del presente decreto sono soggetti a rendicontazione da parte del Titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, titolare della c.s. 5731, alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato ai sensi dell'art. 5, comma 5 bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche e integrazioni.





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato ai sensi dell'art. 5, comma 5 bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche e integrazioni.

A tal fine il beneficiario dei trasferimenti di cui all'art. 1, è tenuto a trasmettere, tutta la documentazione idonea (in originale) ad assolvere l'obbligo di rendicontazione di cui sopra.

Art. 5

(Trasparenza)

Al fine del perseguimento degli obiettivi di trasparenza amministrativa e digitalizzazione procedurale l'Ufficio Speciale per La Ricostruzione dei Comuni del Cratere, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 97 Cost., dall'art. 12 L. 241/1990, dal D. Lgs. 82/2005, dal D.Lgs. 150/2009 e dall'art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in legge 134/2012, D. Lgs. 33/2013 rende disponibile la versione integrale della determina di che trattasi sull'albo pretorio on-line proprio sito istituzionale www.usrc.it.

Fossa (AQ), 10 luglio 2015

Responsabile del settore

Ing. Francesco Mattucci

Responsabile del controllo di gestione amministrativo-contabile e della Trasparenza

Dott.ssa Francesca Capranica

Francesco Gona

Il Titolare dell'Ufficio Speciale

Dott. Paolo Esposito





U.S.R.C.
Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Craterre

CodFonte	CodFinalizzazione	NDetermina	DataDetermina	N. Ordinativo	DataOrdinativo	Beneficiario	CausaleDescr.	CausaleNorme	CausaleNote	TipoCausale	TipoMEF	Importo
14c11	CIPE135art1c3	326	10/07/2015	867	16/07/2015	Comune di Pizzoli (AQ)	Erogazione fondi per lavori complementari relativi a progetto definitivo di ristrutturazione del deposito comunale sito in Località Villa San Pietro	DELIBERA CIPE 135/2012	Prot. 3150 del 17/06/2015	1	IE	€ 18.146,79
TOTALE											€	18.146,79

