

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

DETERMINA N. 543 DEL 28/10/2015

Oggetto: Erogazione fondi atti alla liquidazione del III SAL relativi al progetto definitivo/esecutivo relativo all'intervento di riparazione con miglioramento sismico di opere edilizia cimiteriali ubicate nel Comune di Civitella Casanova (PE).

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER I COMUNI DEL CRATERE E DELLA CONTABILITA' SPECIALE 5731

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito D.P.C.M.) 6 aprile 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato in data 6 aprile 2009 la provincia di L'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo;

Visto il decreto – legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”;

Visto l'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito O.P.C.M.) n. 3833 del 22 dicembre 2009 che assegna al Presidente della Regione Abruzzo le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante “Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Protezione civile”;


Visto il D.P.C.M. del 17 dicembre 2010 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2011 lo stato di emergenza dichiarato con il D.P.C.M. del 6 aprile 2009;

Visto il D.P.C.M. del 4 dicembre 2011 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza dichiarato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e n. 4014 del 23 marzo 2012, concernenti “Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatesi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”;

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” ed in particolare l'art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che “*lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012*”;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di l'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio speciale per i comuni del cratere è costituito dai comuni interessati, con sede in uno di essi, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo, con il Presidente della provincia di l'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere del 9- 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dai Presidenti della provincia di L'Aquila, di Teramo e di Pescara e dal coordinatore dei comuni del cratere, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque a tempo indeterminato;


Considerato che a seguito della valutazione comparativa, ai sensi dell'art. 5 dell'Intesa del 9-10 agosto 2012, il dott. Paolo Esposito è stato designato titolare dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere;

Visto il provvedimento del Coordinatore dei comuni del cratere, protocollo 9798 del 14 dicembre 2012, con il quale, a seguito della designazione da parte del Ministro delegato per la coesione territoriale, d'intesa con i rappresentanti delle aree omogenee, il dottor Paolo Esposito, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell'Ufficio Speciale per i comuni del cratere per il periodo di tre anni, a decorrere dal 1 dicembre 2012, data della sua designazione;

Visto l'art. 67 bis, comma 5, del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012 dove si prevede che, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale, le residue disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario Delegato per la Ricostruzione sono versate ai comuni, alle province, e agli enti attuatori interessati, in relazione alle attribuzioni di loro competenza, con esso disciplinandosi, inoltre, le modalità per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione e per l'invio dei relativi dati al Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Vista la relazione redatta, ai sensi dell'articolo 67 bis, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, dal Commissario Delegato per la Ricostruzione- Presidente della Regione Abruzzo, relativa allo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione;

Visto il D.P.C.M. del 10 ottobre 2012 che nomina il titolare della gestione stralcio della contabilità speciale n. 5281, già intestata al Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, per consentire, entro il 31 dicembre 2012, il trasferimento delle risorse ivi giacenti ai soggetti individuati nella relazione finale dello stesso Commissario delegato per la ricostruzione;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Visto il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 recante la proroga sino alla data del 28 febbraio 2013 della gestione stralcio di cui al D.P.C.M. del 10 ottobre 2012 adottato ai sensi dell'articolo 67 bis del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, che disciplina la chiusura della gestione stralcio e autorizza l'apertura delle contabilità speciali degli Uffici speciali per la ricostruzione, nonché disciplina il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale prevedendo la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone, tra l'altro, che con provvedimento del titolare della gestione stralcio, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 10 ottobre 2012, sono ripartite le eventuali disponibilità che residuano alla scadenza del termine della suddetta gestione stralcio tra comuni, province, enti attuatori in relazione alle attribuzioni di loro competenza, al netto delle risorse occorrenti per le attività solutorie afferenti la gestione stralcio, che vengono trasferite agli Uffici Speciali, nonché dell'accantonamento di euro 2.500.000,00 per ciascun Ufficio Speciale, per eventuali contenziosi e sopravvenienze passive;

Visto l'art. 5, comma 5 bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e modifiche e integrazioni, in materia di rendicontazione delle contabilità speciali;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che detta ulteriori disposizioni in materia di rendicontazione delle contabilità speciali;

Ritenuto che il titolare della contabilità speciale n. 5731 dell'Ufficio Speciale per i comuni del cratere rendiconta, per quanto di competenza, attraverso la compilazione dei modelli di rendicontazione previsti dal D.M. 27 marzo 2009 e la trasmissione degli originali degli ordinativi di pagamento quietanzati dalla Banca di Italia alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge del 13 agosto 2010, n. 136 e modifiche e integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;


Vista la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 4 del 15 agosto 2011;

Visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante modifiche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per integrare il recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180;

Visto l'art. 15, comma 3, della legge n. 225 del 1992, che individua nel sindaco l'autorità comunale di protezione civile, che assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune;

Considerato l'art.1, comma 1 della Delibera CIPE n. 135 che, a valere sulle risorse del FSC di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legge n. 39/2009 e sulla Delibera CIPE n. 35/2009, ha previsto l'assegnazione dell'importo di 62 milioni di Euro per le esigenze connesse al rilancio socio-economico della Città dell'Aquila e dei Comuni del Cratere e nello specifico alla assistenza alla popolazione;

Visto l'art. 12, comma 3, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898/2010 che dispone che a decorrere dal 1° febbraio 2010 le spese per rimozione situazioni di pericolo siano poste a carico dell'art. 14, comma 1 del DL 39/2009;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Richiamata la Determina dello Scrivente Ufficio n. 1 del 08/01/2014 con cui si assegna in via programmatica i fondi correlati agli interventi per la ricostruzione degli edifici pubblici nei Comuni del Cratere finanziati a valere sulla Delibera CIPE 135/2012-Programmazione Triennale ricostruzione pubblica Annualità 2013;

Tenuto conto che il tavolo di Coordinamento delle Aree Omogenee dei Comuni del Cratere, riunitosi in data 07/06/2013 e in data 06/08/2013 ha approvato il documento di programmazione triennale 2013/2015 a valere sulla Delibera CIPE 135/2012, in riferimento all'elenco dettagliato degli interventi e alla loro ripartizione annuale di competenza;

Atteso che il Comune di Civitella Casanova risulta assegnatario di un finanziamento propedeutico all'intervento di riparazione con miglioramento sismico di opere edilizie cimiteriali danneggiate, per un importo pari ad € 332.064,00;

Considerato che l'edificio oggetto dell'intervento è identificato in mappa con la particella A del foglio 24 e ricade in zona soggetta a Vincolo Idrogeologico di cui al R.D.L: del 30/1923, n. 3267;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale di Civitella Casanova n. 25 del 15/04/2014 avente ad oggetto: "Approvazione del progetto preliminare di riparazione con miglioramento sismico di opere edilizie cimiteriali danneggiate";

Rilevato che con nota prot. 2098 del 02/05/2014, acquisito dallo Scrivente Ufficio con prot. 2053 del 05/05/2014, il Comune di Civitella Casanova ha trasmesso il progetto preliminare ammontante ad € 332.064,00;

Dato atto che con Determinazione OOPP n. 33/ del 03/06/2014 si acquisisce agli atti il nuovo esito di agibilità e che con Ordinanza Sindacale n. 23 del 03/06/2014 lo stabile viene dichiarato inagibile;

Vista la nota prot. 2637 del 03/06/2014, acquisita dall'USRC con prot. n. 3142 del 17/06/2014 con cui il Comune di Civitella Casanova, in ottemperanza a quanto richiesto dall'USRC con nota prot. 2557 del 19/05/2014, la documentazione integrativa necessaria;

Richiamata la propria Determina n. 187 del 28/07/2014 con cui si approva il progetto preliminare per una somma pari ad € 332.064,00, di cui € 250.000,00 per lavori ed € 82.064,00 per somme a disposizione della stazione appaltante;


Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto dal R.U.P.;


Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 09/08/2014 con cui veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo per un importo complessivo di € 332.064,50;

Vista la nota prot. 3696 del 05/08/2014, acquisita dall'USRC con prot. n. 3986 del 05/08/2014 con cui il Comune di Civitella Casanova ha trasmesso allo Scrivente Ufficio il progetto definitivo/esecutivo corredato di Q.T.E. compilato secondo i dettami del D.M. 207/2010;

Considerata l'istruttoria effettuata dall'area tecnica e della programmazione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere conclusasi in data 15/09/2014 e finalizzata alla valutazione della documentazione inerente il progetto definitivo/esecutivo di riparazione con miglioramento sismico di opere edilizie cimiteriali danneggiate site nel Comune di Civitella Casanova, inoltrata dal Comune in questione;

Richiamata la propria Determina n. 240 del 19/09/2014 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo per un ammontare complessivo da QTE di euro 332.064,00 (comprensivo di





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

lavori e spese generali) relativi al progetto di riparazione con miglioramento sismico di opere edilizie cimiteriali danneggiate site nel Comune di Civitella Casanova;

Precisato che con nota n.567 del 06/02/2015 acquisita al protocollo USRC 722 del 09/02/2015 è stato trasmesso da parte del Comune di Civitella Casanova (PE) l'istanza di erogazione acconto, completa di Contratto d'appalto n° REP. 520 registrato in data 06/02/2015 sottoscritto con firma digitale, Determina di aggiudicazione definitiva ed efficace n° 72 del 25/11/2014, Quadro Tecnico Economico rimodulato a seguito di gara (prot. 1397 del 03/03/2015 così come rettificato con nota del 05/03/2015 prot. 1427) e Copia del Processo Verbale di Consegna Lavori del 14/01/2015;

Considerata l'istruttoria effettuata dall'area tecnica e della programmazione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere conclusasi in data 05/03/2015 e finalizzata alla valutazione della documentazione inerente il progetto definitivo/esecutivo di riparazione con miglioramento sismico di opere edilizie cimiteriali danneggiate site nel Comune di Civitella Casanova, inoltrata dal Comune in questione;


Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa sussistono le condizioni per procedere al trasferimento di € 66.412,80 pari al 20% del QTE rimodulato a seguito di gara e relativo al progetto di riparazione con miglioramento sismico di opere edilizie cimiteriali danneggiate site nel Comune di Civitella Casanova;

Tenuto conto che con Determinazioni del titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (USRC) n. 109 del 16/03/2015, è stata erogata la somma di € 66.412,80 pari al 20% del QTE rimodulato a seguito di gara per i lavori "RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE";

Considerato che con nota 2696 del 04/06/2015 acquisita al protocollo USRC 2910 del 05/06/2015 è stato trasmesso da parte del Comune di CIVITELLA CASANOVA l'istanza di erogazione SAL n° 1 e 2, completa di Stato avanzamento lavori N° 1 a tutto il 01/04/2015 e N° 2 a tutto il 22/05/2015, Libretto Misure n°1 e 2, Registro di Contabilità n°1 e 2, Sommario del Registro di Contabilità, Certificato di Pagamento n°1 e 2, Determinazione di approvazione (e/o erogazione) della Contabilità del SAL n°1, Determinazione di approvazione (e/o erogazione) n° 24 del 20/04/2015 (altre spese generali, es. Progettista) del SAL n° 1, Fatture Ditta/Progettista o altre spese generali pagate con acconto 20%, Mandati di Pagamento pagati con acconto 20%, Determina di liquidazione n. 33 del 20/04/2015 – Incentivo alla progettazione, liquidazione 60%,

Atteso che in data 12/06/2015 con prot. USRC/3075 è stata acquisita la Determinazione n. 36 del 12/06/2015 di approvazione e liquidazione II° SAL;

Precisato le somme trasferite in acconto pari a € 66.412,80 sono state rendicontate con Determinazione n° 24 del 20/04/2015 di approvazione/erogazione per "RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE" (lavori o spese generali), con Fattura n° 2/1 del 02/04/2015 del per lavori della Ditta Appaltatrice Di Zio Giovanni di Spoltore di € 51.047,05 oltre iva al 10% di € 5.104,71 per un totale di € 56.151,76, con Mandato di pagamento n° 373 del 30/04/2015 per € 42.943,76 - in acconto sulla fattura, con Fattura n° 17 del 21/07/2014 del per Spese Tecniche della Soc. Coop Archè di Spoltore di € 21.122,98 oltre iva al 22% di € 4.832,94 e CNPAIA al 4% di € 844,92 per un totale di € 26.800,84, con Mandato di pagamento n° 388 del 05/05/2015 per € 20.496,76 - in acconto sulla fatture;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Considerato l'esito della valutazione tecnico-amministrativa effettuata dall'Area tecnica e della programmazione" dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere e conclusasi in data 16/06/2015, ai sensi della quale si ritiene opportuno procedere al trasferimento di € 16.539,69 relativamente al 1° SAL come differenza tra quanto approvato con Determina U.T. n. 24 del 20/04/2015 e l'acconto del 20% sul QTE già trasferito con Determinazione USRC n. 109 del 16/03/2015 (€ 82.952,59 – € 66.412,80) al fine di permettere alla Stazione Appaltante di procedere alla liquidazione finale delle fatture relative al 1° SAL liquidate in acconto, di € 101.930,94 relativamente al 2° SAL di cui € 87.431,21 comprensivo di iva per lavori ed € 14.499,72 per spese tecniche iva e cassa previdenziale inclusa, per un totale di € 118.470,63 comprensivo di iva ed oneri previdenziali.

Precisato che non si ritiene trasferibile la somma di € 2.972,28 relativa al 60% dell'incentivo al RUP in quanto tale liquidazione non è stata approvata nei termini della vigente normativa ovvero art. 93, comma 7 bis, e successivi del D. Lgs. 163/2006. Il regolamento preso in considerazione è relativo all' art. 92 commi 4-5-6 abrogati con L. 114/2014 e che rimangono da trasferire € 147.180,97;

Riscontrato che con il presente provvedimento risultano trasferiti al Comune di Civitella Casanova per il progetto de quo la somma di € 184.883,53;

Atteso che in ragione delle disposizioni dell'art. 67-ter co.3 del D.L. 83 del 22.06.2012 convertito in Legge n.134/2012, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, sulla base del riparto di competenze previsto dagli art. 114 e seguenti della Costituzione svolge assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne promuove la qualità;

Considerato che, per quanto esposto in premessa, le verifiche svolte dall'USRC non sollevano comunque il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'acquisizione di pareri e nulla osta, sulla verifica e successiva validazione del progetto da parte del RUP e sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento nel rispetto delle procedure di legge;


Tenuto conto che alla luce della verifica tecnico-amministrativa svolta dall'Area Tecnica e della Programmazione, si ritengono le lavorazioni in linea con le finalità del finanziamento precedentemente assegnato;


Atteso che con propria istruttoria del 15/03/2015 si è ritenuto opportuno procedere erogazione di € 66.412,80 pari al 20% del QTE rimodulato a seguito di gara;

Richiamata la Determinazioni del titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (USRC) n. 109 del 16/03/2015, è stata erogata la somma di € 66.412,80 pari al 20% del QTE rimodulato a seguito di gara per i lavori "RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE";

Precisato che con propria istruttoria del 15/06/2015 si è ritenuto opportuno procedere erogazione di € 118.470,63 relativamente alle spese sostenute e rendicontate del 1° e 2° SAL;

Rilevato che con Determinazioni del titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (USRC) n. 279 del 18/08/2015, è stata erogata la somma di € 118.470,63 relativamente alle spese sostenute e rendicontate del 1° e 2° SAL;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Precisato che con nota 4387 del 12/09/2015 acquisita al protocollo USRC n. 4687 del 14/09/2015 è stato trasmesso da parte del Comune di CIVITELLA CASANOVA l'istanza di erogazione SAL n° 3, completa di Stato avanzamento lavori N° 3 a tutto il 07/08/2015 per € 210.061,78 di lavori al lordo del ribasso, Libretto Misure n°3; Registro di Contabilità n° 3; Sommario del Registro di Contabilità; Certificato di Pagamento n° 3 per € 73.858,71 oltre iva per un totale dei e 81.244,58, Determinazione di approvazione e liquidazione della Contabilità del SAL n°3 n. 57 del 12/09/2015 per € 86.448,50 di cui € 73.858,71 oltre iva di € 7.385,87 per un totale di € 81.244,58 di lavori ed € 5.203,92 comprensivo di iva e cassa per spese tecniche, Fattura Ditta n. 2/5 del 07/08/2015 di € 81.244,58, Fattura pro forma del progettista e D.L. del 01/09/2015 di € 5.203,92;


Considerato che in data 17/9/2015 prot. 4748, è stata richiesta documentazione amministrativa contabile a suffragio dei pagamenti effettuati con le somme precedentemente trasferite;


Riscontrato che con nota prot. 4943 del 13/10/2015 acquisita da USRC con prot. 5323 del 16/10/2015, sono stati trasmessi i Pagamenti relativi alla Determinazione n. 36 del 12/06/2015 – Reg. gen. 199 – 2° SAL (Fattura elettronica n. 3/PA del 10/06/2015 di € 672,46 comprensiva di iva e cassa previdenziale della Archè Società Cooperativa, Fattura elettronica n. 2/PA del 10/06/2015 di € 9.196,97 comprensiva di iva e cassa previdenziale della Archè Società Cooperativa, Mandato di pagamento n. 538 del 06/07/2015 di € 6.897,15 per saldo fattura n. 3/PA di € 672,46 e acconto su fattura 2/PA di € 6.224,69, Fattura elettronica n. 2/3 del 04/06/2015 di € 87.431,21 della Ditta Di zio Giovanni iva compresa, Mandato di pagamento n. 536 del 03/07/2015 di € 87.431,21, Fattura n. 11 del 24/03/2015 di € 3.759,21 e Fattura n. 08 del 24/03/2015 di € 871,08 del Geol. Fiorangelo Iezzi, cassa previdenziale ed iva inclusi, Mandato di pagamento n. 537 del 06/07/2015 di € 4.630,29), i Pagamenti relativi alla Determinazione n. 24 del 20/04/2015 – Reg. gen. 133 - 1° SAL (Fattura n. 17 del 21/07/2015 di € 26.800,84 comprensiva di iva e cassa previdenziale della Archè Società Cooperativa, Mandato di pagamento n. 388 del 05/05/2015 di € 20.496,76 in acconto, Mandato di pagamento n. 535 del 03/07/2015 di € 6.304,08 a saldo, Fattura elettronica n. 2/1 del 02/04/2015 di € 56.151,76 della Ditta Di zio Giovanni iva compresa, Mandato di pagamento n. 373 del 30/04/2015 di € 42.943,76 in acconto, Mandato di pagamento n. 534 del 03/07/2015 di € 13.208,00 a saldo, 672.46+9196.97+26800.84);

Rilevato che rispetto alla somma trasferita di € 184.883,43, risulta liquidata una somma pari ad € 181.911,25 di cui € 143.582,97 per lavori comprensiva di iva a saldo di tutte le fatture emesse per il 1° e 2° SAL, € 33.697,99 per competenze tecniche comprensive di cassa previdenziale ed iva a fronte di fatture emesse per € 36.670,27 relativamente al 1° e 2° SAL, € 4.630,29 per spese geologiche comprensive di cassa ed iva a fronte di fatture emesse per € 4.630,29;

Precisato che con il presente provvedimento risulta rendicontata, dal Comune di Civitella Casanova, per il progetto de quo, una spesa pari ad € 271.332,03 e che rimangono da rendicontare spese per € 60.732,47;

Considerato l'esito della valutazione tecnico-amministrativa effettuata dall' "Area tecnica e della programmazione" dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere e conclusasi in data 28/10/2015, ai sensi della quale si ritiene opportuno procedere al trasferimento di € € 86.448,50 relativamente al III° SAL;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Considerato il decreto n. 23702 del 27/03/2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che introducendo variazioni in aumento sul bilancio annuale 2013 e sul bilancio pluriennale per gli anni 2014 e 2015 in termini di competenze a cassa negli stati di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e del Ministero per i beni e le attività culturali, dispone la ripartizione delle risorse capp. n. 8425 e 8359;

Vista la nota n.1351 del 18 aprile 2013 che, a valere sulla prima variazione di cassa, dispone il trasferimento di € 9.832.063,50 a valere sul cap. 8359, pagina 2 del MiSE per la realizzazione di interventi di edilizia pubblica nei Comuni del Cratere;

Vista la nota n. 1478 del 08 maggio 2013 con cui si formalizza il trasferimento di fondi pari a € 6.033.820,00 per la realizzazione di interventi di edilizia pubblica nei Comuni del Cratere ai sensi del Decreto del Ministro per la Coesione Territoriale del 24 aprile 2013 di variazione di cassa nell'ambito della U.P.B. 2.1 (28.4);

Atteso che con nota prot. 0003167 P-4.24 del 03/12/2013 la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane ha inoltrato al Ministero per lo Sviluppo economico – Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, formale istanza di richiesta trasferimento fondi residui relativi agli stanziamenti programmati con Delibera CIPE 135/2012 per l'annualità 2013, art. 1.3;

Precisato che in data 19/12/2013 con mandato n. 72 è stata accreditata sulla contabilità speciale n. 5731 intestata allo Scrivente ufficio la somma di € 64.030.393,00 finalizzata alla copertura degli interventi di edilizia pubblica dei Comuni del Cratere;


Tenuto conto che, al fine dell'attestazione della regolarità contabile, è stata accreditata – sulla contabilità speciale n. 5731 – ai sensi della delibera CIPE N. 135 del 12 dicembre 2012, la somma di euro 79.896.276,50 per provvedere al pagamento degli oneri concernenti i lavori di intervento di edilizia pubblica, e che **vi è capienza**;


Tutto ciò visto, ritenuto e considerato,

DETERMINA

Art. 1 (Erogazione fondi)

Al fine di permettere all'Ente proponente, nello specifico il Comune di Civitella Casanova, di procedere alla realizzazione dei lavori relativi al progetto di riparazione con miglioramento sismico di opere edilizie cimiteriali danneggiate site nel Comune di Civitella Casanova (PE), si ritiene opportuno procedere al trasferimento a favore del Comune di che trattasi di € **86.448,50** (diconsi Euro ottantaseimilaquattrocentoquarantotto/50) pari al III SAL relativi al progetto di che trattasi.





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Art. 2

(Modalità di erogazione)

Si precisa che la quota residua a seguito di rendicontazione delle spese autorizzate e sostenute previa trasmissione degli atti contabili (SAL, Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Sommario del Registro di Contabilità, Certificati di Pagamento) e della documentazione relativa alle spese generali.

Art. 3

(Oneri)

Agli oneri derivanti dalla presente determina, pari a complessivi euro **86.448,50**, di cui all'articolo 1, si provvede a valere sulla disponibilità di euro 79.896.276,50 relativa agli oneri concernenti interventi di edilizia pubblica (finalizzazione dei fondi Delibera CIPE n. 135 del DiSET, art. 1, comma 3, CodFinalizzazione CIPE135art1c3), trasferita all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere con Delibera CIPE n. 135 del 12 dicembre 2012.

Art. 4

(Prescrizioni)

Si precisa che risulta ancora in sospeso la somma di € 2.972,28 relativa al 60% dell'incentivo al RUP rendicontata al 2° SAL in quanto non congruente con la vigente normativa ovvero art. 93, comma 7 bis, e successivi del D. Lgs. 163/2006. Il regolamento preso in considerazione è relativo all' art. 92 commi 4-5-6 abrogati con L. 114/2014.

Come specificato in narrativa, si invita l'Amministrazione in questione a voler trasmettere il relativo regolamento per la liquidazione degli incentivi al RUP;

Art. 5

(Tracciabilità Macerie)


Ai sensi dell'art. 1, comma 440 della Legge n.190 del 23.12.2014, vige l'obbligo di registrazione nella banca dati di gestione delle macerie (www.maceriesisma2009.it) per tutti i soggetti incaricati dei lavori di ricostruzione; l'attività è finalizzata al monitoraggio dei materiali di cui al comma 438 della Legge n. 190 del 23/12/2014, e specificatamente "macerie pubbliche" e "macerie private".

Art. 6

(Rendicontazione)

I pagamenti di cui all'art. 1 della presente determina sono soggetti a rendicontazione da parte del Coordinatore dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, titolare della c.s. 5731, alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato ai sensi dell'art. 5, comma 5 bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche e integrazioni. A tal fine il beneficiario dei trasferimenti, è tenuto a trasmettere, a conclusione dei relativi pagamenti a favore dei beneficiari





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

finali, tutta la documentazione idonea (in originale) ad assolvere l'obbligo di rendicontazione di cui sopra.

Art. 7 (Trasparenza)

Al fine del perseguimento degli obiettivi di trasparenza amministrativa e digitalizzazione procedurale l'Ufficio Speciale per La Ricostruzione dei Comuni del Cratere, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 97 Cost., dall'art. 12 L. 241/1990, dal D. Lgs. 82/2005, dal D.Lgs. 150/2009 e dall'art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in legge 134/2012, D. Lgs. 33/2013 rende disponibile la versione integrale della determina di che trattasi sull'albo pretorio on-line del sito istituzionale www.usrc.it.

Fossa(AQ), li 28 ottobre 2015

Responsabile del settore
Ing. Francesco Mattucci

**Il Responsabile del controllo di gestione amministrativo-contabile
e della Trasparenza**

Dott.ssa Francesca Capranica

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
Dott. Paolo Esposito





U.S.R.C.

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

14c1	CIPE135/2012	543	28/10/2015	1.360	28/10/2015	COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA (PE)	EROGAZIONE FONDI PER LIQUIDAZIONE III SAL PER RIPRISTINO DANNI EDILIZIA CIMITERIALE CIVITELLA CASANOVA	CIPE 135/2012	Prot. 4687 del 14/09/2015	1	B	€ 86.448,50
											TOTALE	€ 86.448,50

