



## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

### **DETERMINAZIONE n. 499 del 01-06-2022**

**Oggetto: Intervento di demolizione e ricostruzione della sede comunale - Comune di Prata D'Ansionia (AQ). CUP: G89I11000100001. Acquisizione perizia di variante al progetto esecutivo e assegnazione del finanziamento programmatico.**

### **IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA E DELLA PROGRAMMAZIONE**

**VISTO** il decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77 recante disposizioni in materia di “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*”;

**VISTO** il decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, *Capo X-bis*, recante “*Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati*”;

**VISTO** in particolare l'art.67-bis, co.1, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, il quale stabilisce che: “*lo stato di emergenza dichiarato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012*”;

**VISTO** l'art.67-ter, co.2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, il quale stabilisce che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente per la città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone altresì le relative funzioni e compiti istituzionali;

**VISTO** il D.L. 26 aprile 2013 n. 43, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2013 n. 97, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 comma 1 L. 24 giugno 2013 n. 71;

**VISTA** l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 9 e del 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, dal Ministro per la Coesione Territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dai Presidenti della Provincia di L'Aquila, di Teramo e di Pescara e dal Coordinatore dei Sindaci dei Comuni del Cratere;

**RICHIAMATO** l'atto di nomina del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della citata Intesa del 9 e del 10 agosto 2012;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 29 ottobre 2012 che disciplina la chiusura della gestione stralcio e autorizza l'apertura delle contabilità speciali degli Uffici Speciali, nonché il

monitoraggio finanziario, fisico e procedurale prevedendo la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministro dell'Economia e Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 (Banca dati amministrazioni pubbliche BDAP) sullo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione alle date del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 giugno 2017 “modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo”;

**VISTO** il DPCM del 11 febbraio 2022 recante la proroga di incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale sino alla data del 31 dicembre 2022;

**VISTO** il decreto del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere n. 10 del 30/12/2021 con cui è stato prorogato l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica e della Programmazione all'Ing. Francesco Mattucci fino al 31/12/2022;

**VISTO** il provvedimento prot. n. 11370 del 21.07.2021 con il quale si è conferito alla Dott.ssa Marina Di Braccio l'incarico di Responsabile dell'Ufficio Affari finanziari, Spese assistenziali e Rendiconto prorogato sino al 31.12.2022 con provvedimento prot. n. 19044 del 31.12.2021;

#### **PREMESSO CHE**

- con Decreto n. 64 del 16/06/2011 del Commissario Delegato per la Ricostruzione il Presidente della Regione Abruzzo ha approvato il finanziamento, richiesto dal Comune per la ricostruzione della sede comunale, pari a € 1.267.995,00;
- che con determinazione USRC n. 1 del 08/01/2014 il Comune di Prata D'Ansidonia (AQ) è risultato assegnatario del finanziamento pari a € 1.267.995,00 per la riparazione di edifici ed infrastrutture pubbliche danneggiate dal sisma del 06/04/2009;
- con determinazione USRC n. 103 del 23/03/2016 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento in oggetto e confermato il finanziamento pari a € 1.267.995,00 in favore del comune di Prata D'Ansidonia (AQ);
- con determinazione USRC n. 219 del 16/05/2016 si è proceduto al trasferimento in acconto del Comune interessato un importo pari a € 27.040,00 per spese relative alle prestazioni professionali svolte;
- con determinazione USRC n. 154 del 05/03/2018 è stato acquisito il progetto esecutivo dell'intervento di che trattasi;
- con determinazione USRC n. 119 del 22/02/2021 si è proceduto al trasferimento di somme di importo pari a € 10.000,00 per spese geologiche;

#### **CONSIDERATO**

- l'art. 1 della Delibera CIPE 135/2012 che a valere sulle risorse dell'FSC di cui all'art. 14 co. 1 del DL 39/2009 e sulle risorse della Delibera CIPE 35/2009 ha previsto l'assegnazione dell'importo complessivo di 2.245 milioni di euro per le esigenze connesse alla ricostruzione e al rilancio socio economico della Città di L'Aquila, dei Comuni del Cratere e della altre aree della Regione Abruzzo interessate dal Sisma del 06/04/2009;
- che l'attività di programmazione è demandata agli enti locali, ciascuno per le proprie competenze, rappresentati dal tavolo di coordinamento delle aree omogenee di cui all'OPCM 4013/2012;
- in particolare, l'art. 1.3 della deliberazione CIPE 135/2012 che assegna 188 milioni di euro in favore dei Comuni del Cratere per l'edilizia pubblica, edilizia scolastica, i beni di interesse storico culturale, il sistema viario e gli altri progetti;
- che il Tavolo di Coordinamento delle Aree Omogenee dei Comuni del Cratere, riunitosi il 22.04.2015, ha concordato circa la ripartizione di parte delle residue risorse finalizzate dalla delibera CIPE 135/2012 per gli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili pubblici nonché riparazione e adeguamento di reti e sotto-servizi danneggiati dal sisma del 06.04.2009;
- che il Comune di Prata D'Ansidonia risulta assegnatario di un finanziamento pari a complessivi € 250.000,00, giusta assegnazione con nota USRC prot. n. 2239 del 27/04/2015;

**VISTA** la documentazione trasmessa dal Comune competente con nota acquisita al prot. USRC n. 1374 del 03/02/2022 e successiva integrazione prot. USRC n. 6973/2022;

**VISTA** l'istruttoria del Settore Ricostruzione Pubblica prot./int. n. 8556 del 30/05/2022;

**CONSIDERATO CHE** il quadro economico di progetto in variante prevede un importo complessivo pari a € 1.807.071,19, per lavori e somme a disposizione, così da ripartirsi:

- € 1.267.995,00 a valere sui fondi stanziati dalla CIPE n. 135/2012, confermati con determinazione USRC n. 154/2018;

- € 250.000,00 a valere sulle economie della CIPE n. 135/2012 di cui alla nota USRC n. 2293/2015;

- € 289.076,19 a valere sui fondi di cui al Gestore dei Servizi (GSE), nell'ambito del programma nazionale del Conto Termico di cui al decreto MISE del 16/02/2016;

**RITENUTO CHE**

- dall'esito delle verifiche svolte, sussistono le condizioni per impegnare le ulteriori somme pari a complessivi € **250.000,00** a valere sui residui della Deliberazione CIPE n. 135/2012 e assegnati con nota USRC prot. n. 2293/2015;

- pertanto, dall'esame della documentazione trasmessa, sussistono le condizioni per prendere atto della variante al progetto esecutivo predisposta dal Comune di Prata D'Ansidonia;

**TENUTO CONTO CHE** le verifiche svolte non sollevano il Soggetto attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'acquisizione di pareri e nulla osta, sulla verifica e validazione del progetto e sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento nel rispetto delle procedure di legge;

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto,

## **DETERMINA**

### **Art. 1**

#### **(Approvazione)**

Si prende atto della variante predisposta dal Comune di Prata D'Ansidonia (AQ) dell'importo complessivo di € **1.807.071,19** ai fini dell'attuazione dell'intervento in oggetto, da ripartirsi come di seguito:

- € 1.267.995,00 a valere sui fondi stanziati dalla CIPE n. 135/2012;

- € 250.000,00 a valere sulle economie della CIPE n. 135/2012;

- € 289.076,19 a valere sui fondi di cui al Gestore dei Servizi (GSE);

Si acquisisce la perizia di variante al progetto esecutivo relativo all'intervento in oggetto e si ritiene impegnabile l'importo di € 250.000,00 a valere su CIPE n. 135/2012;

### **Art. 2**

#### **(Oneri)**

Agli oneri aggiuntivi derivanti dalla presente determina pari a complessivi € 250.000,00 si provvede a valere sulla disponibilità relativa agli oneri concernenti interventi di edilizia pubblica e trasferita all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere con Delibera CIPE n. 135 del 21/12/2012;

### **Art. 3**

#### **(Rendicontazione)**

I pagamenti di cui all'art. 1 sono soggetti a rendicontazione da parte del Titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del Cratere, titolare della c.s. 5731, alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato;

### **Art. 4**

#### **(Altre disposizioni)**

Si dispone la pubblicazione della presente determinazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'USRC ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.

Il Dirigente dell'Area Tecnica e

della Programmazione  
*Ing. Francesco Mattucci*

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*