



## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

### **DETERMINAZIONE n. 502 del 01-06-2022**

**Oggetto: Messa in sicurezza stabile, ovvero propedeutica agli interventi di ricostruzione post sisma, degli aggregati edilizi appartenenti al borgo fortificato di Castelnuovo (55-179, 58-208, 29-207, 61-176, 62-178, 63-166) - Comune di San Pio delle Camere (AQ). CUP B45C12002400001. Presa d'atto variante.**

#### **IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA E DELLA PROGRAMMAZIONE**

**VISTO** il decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77 recante disposizioni in materia di *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”*;

**VISTO** il decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, *Capo X-bis*, recante *“Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati”*;

**VISTO** in particolare l'art.67-*bis*, co.1, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, il quale stabilisce che: *“lo stato di emergenza dichiarato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012”*;

**VISTO** l'art.67-*ter*, co.2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, il quale stabilisce che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente per la città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone altresì le relative funzioni e compiti istituzionali;

**VISTO** il D.L. 26 aprile 2013 n. 43, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2013 n. 97, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 comma 1 L. 24 giugno 2013 n. 71;

**VISTA** l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 9 e del 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, dal Ministro per la Coesione Territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dai Presidenti della Provincia di L'Aquila, di Teramo e di Pescara e dal Coordinatore dei Sindaci dei Comuni del Cratere;

**RICHIAMATO** l'atto di nomina del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della citata Intesa del 9 e del 10 agosto 2012;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 29 ottobre 2012 che disciplina la chiusura della gestione stralcio e autorizza l'apertura delle contabilità speciali degli Uffici Speciali, nonché il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale prevedendo la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministro dell'Economia e Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 (Banca dati amministrazioni pubbliche BDAP) sullo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione alle date del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 giugno 2017 "modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo";

**VISTO** il DPCM del 11 febbraio 2022 recante la proroga di incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale sino alla data del 31 dicembre 2022;

**VISTO** il decreto del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere n. 10 del 30/12/2021 con cui è stato prorogato l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica e della Programmazione all'Ing. Francesco Mattucci fino al 31/12/2022;

**VISTO** il provvedimento prot. n. 11370 del 21.07.2021 con il quale si è conferito alla Dott.ssa Marina Di Braccio l'incarico di Responsabile dell'Ufficio Affari finanziari, Spese assistenziali e Rendiconto prorogato sino al 31.12.2022 con provvedimento prot. n. 19044 del 31.12.2021;

**VISTO** il provvedimento 3 del 24/10/2013 con cui il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione ha definito la procedura tecnica - amministrativa da seguire per l'approvazione economica delle opere di messa in sicurezza delle opere di messa in sicurezza;

#### **PREMESSO CHE**

- con Determinazione USRC n. 550 del 15/07/2020 si è acquisito lo studio di fattibilità tecnico-economica e si è contestualmente assegnato il finanziamento programmatico di € 1.117.276,20;
- con Determinazione USRC n. 99 del 11/02/2021 si è acquisito il progetto esecutivo per un importo complessivo pari a € 1.117.276,20;
- con Determinazione USRC n. 165 del 02/03/2022 sono trasferite somme pari a € 55.640,52;
- con Determinazione USRC n. 422 del 12/05/2022 sono trasferite somme pari a € 445.654,14;

**VISTA** la documentazione trasmessa dal Comune di San Pio delle Camere (AQ) con nota acquisita al prot. USRC 5785 del 13/04/2022;

**VISTA** l'istruttoria del Settore Ricostruzione Pubblica prot./int. 8416 del 26/05/2022;

**CONSIDERATO CHE** sussistono le condizioni per procedere alla presa d'atto della perizia di variante;

**ACCERTATA** la coerenza degli interventi proposti con i fondi all'uopo stanziati e con il provvedimento USRC 3/2013;

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto,

#### **DETERMINA**

##### **Art. 1**

##### **(Approvazione)**

Si prende atto della perizia di variante predisposta dal Comune di San Pio delle Camere (AQ) dell'importo complessivo di € **1.084.457,68** per lavori e somme a disposizione a valere sul finanziamento di € 1.117.276,20;

##### **Art. 2**

##### **(Oneri fondi)**

Si dà atto che l'approvazione della presente perizia di variante non comporta una variazione d'impegno di spesa come già assunto con determinazione n. 99/2021;

##### **Art. 3**

##### **(Rendicontazione)**

I pagamenti di cui all'art. 1 sono soggetti a rendicontazione da parte del Titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del Cratere, titolare della c.s. 5731, alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato;

**Art. 4**  
**(Altre disposizioni)**

Si dispone la pubblicazione della presente determinazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’USRC ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.

Il Dirigente dell’Area Tecnica e  
della Programmazione  
*Ing. Francesco Mattucci*

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*