



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

DETERMINAZIONE

n. 1157 del 14-11-2022

Oggetto: Lavori di riparazione danno sisma 2009 del cimitero comunale - Comune di Castelvechio Calvisio (AQ). CUP: F91B14000060001. Presa d'atto variante

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE

VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77 recante disposizioni in materia di *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”*;

VISTO il decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, *Capo X-bis*, recante *“Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati”*;

VISTO in particolare l'art.67-bis, co.1, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, il quale stabilisce che: *“lo stato di emergenza dichiarato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012”*;

VISTO l'art.67-ter, co.2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, il quale stabilisce che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente per la città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone altresì le relative funzioni e compiti istituzionali;

VISTO il D.L. 26 aprile 2013 n. 43, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2013 n. 97, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 comma 1 L. 24 giugno 2013 n. 71;

VISTA l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 9 e del 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, dal Ministro per la Coesione Territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dai Presidenti della Provincia di L'Aquila, di Teramo e di Pescara e dal Coordinatore dei Sindaci dei Comuni del Cratere;

RICHIAMATO l'atto di nomina del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della citata Intesa del 9 e del 10 agosto 2012;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 29 ottobre 2012 che disciplina la chiusura della gestione stralcio e autorizza l'apertura delle contabilità speciali degli Uffici Speciali, nonché il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale prevedendo la trasmissione dei relativi dati alla banca dati

istituita presso il Ministro dell'Economia e Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 (Banca dati amministrazioni pubbliche BDAP) sullo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione alle date del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 giugno 2017 “modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo”;

VISTO il DPCM del 11 febbraio 2022 recante la proroga di incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale sino alla data del 31 dicembre 2022;

VISTO il decreto del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere n. 10 del 30/12/2021 con cui è stato prorogato l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica e della Programmazione all'Ing. Francesco Mattucci fino al 31/12/2022;

VISTO il provvedimento prot. n. 11371 del 21.07.2021 con il quale si è conferito alla Dott.ssa Marina Di Braccio l'incarico di Responsabile dell'Ufficio Affari finanziari, Spese assistenziali e Rendiconto prorogato sino al 31.12.2022 con provvedimento prot. n. 19044 del 31.12.2021;

CONSIDERATO l'art. 1 della Delibera CIPE 135/2012 che a valere sulle risorse dell'FSC di cui all'art. 14 co. 1 del DL 39/2009 e sulle risorse della Delibera CIPE 35/2009 ha previsto l'assegnazione dell'importo complessivo di 2.245 milioni di euro per le esigenze connesse alla ricostruzione e al rilancio socio economico della Città di L'Aquila, dei Comuni del Cratere e della altre aree della Regione Abruzzo interessate dal Sisma del 06/04/2009;

CONSIDERATO

- l'attività di programmazione è demandata agli enti locali, ciascuno per le proprie competenze, rappresentati dal tavolo di coordinamento delle aree omogenee di cui all'OPCM 4013/2012;
- il Comune di Castelvechio Calvisio risulta assegnatario, per l'intervento in questione, di un finanziamento pari a complessivi € 93.633,00;
- con determinazione del Titolare dell'USRC n.1 del 08/01/2014 sono stati assegnati in via programmatica fondi per la riparazione di edifici e infrastrutture pubbliche danneggiate dal sisma del 06/04/2009;

PREMESSO CHE

- con nota prot. 2565 del 19/05/2014 avente ad oggetto “rimodulazione finanziamenti interventi ricostruzione pubblica – Area Omogenea 6” l'USRC ha comunicato la rettifica del finanziamento afferente all'intervento in questione per un nuovo importo complessivo pari a € 105.992,98;
- pertanto, il Comune di Castelvechio Calvisio risulta assegnatario di un finanziamento pari a complessivi € 105.992,98;
- con determinazione USRC n. 457 del 19/05/2022 è stato acquisito il progetto definitivo/esecutivo, dell'intervento di che trattasi, ed è stata impegnata la somma complessiva pari a € 105.866,85, per lavori e somme a disposizione;
- con determinazione USRC n. 490 del 30/05/2022 sono stati trasferiti complessivi € 19.850,76 quale anticipazione del 30% sul contratto d'appalto dei lavori;
- con determinazione USRC n. 659 del 11/07/2022 sono stati trasferiti complessivi € 19.553,32 ai fini dell'intervento in oggetto;
- con determinazione USRC n. 795 del 11/08/2022 sono stati trasferiti complessivi € 26.001,12, di cui € 22.110,01 per lavori relativi al SAL 2 ed € 3.891,11 relativi al SAL straordinario;

CONSIDERATO quanto disposto dall'art. 26 del Decreto-legge n. 50 del 17 Maggio 2022;

VISTE le documentazioni trasmesse dal Comune di Castelvechio Calvisio (AQ) con nota acquisita al prot. USRC n. 18246 del 27/10/2022;

VISTE le istruttorie del Settore Ricostruzione Pubblica prot./int.18968 del 08/11/2022;

RITENUTO CHE sussistono le condizioni per la presa d'atto della perizia di variante per un importo complessivo di € 105.858,35 di cui € 82.501,19 per lavori al netto del ribasso e € 23.357,16 per somme a disposizione dell'amministrazione;

TENUTO CONTO CHE

- le verifiche svolte non sollevano il Soggetto attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'acquisizione di pareri e nulla osta, sulla verifica e validazione del progetto e sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento nel rispetto delle procedure di legge;

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto,

DETERMINA

Art. 1 (Approvazione)

Si prende atto della perizia di variante predisposta dal Comune Castelvechio Calvisio (AQ) di importo complessivo di € **105.858,35** di cui € 82.501,19 per lavori al netto del ribasso e € 23.357,16 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Art. 2 (Oneri)

Si dà atto che l'approvazione della presente perizia di variante non comporta una variazione in aumento dell'impegno di spesa già assunto con determinazione n. 457 del 19/05/2022;

Art. 3 (Rendicontazione)

I pagamenti di cui all'art. 1 sono soggetti a rendicontazione da parte del Titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del Cratere, titolare della c.s. 5731, alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato;

Art. 4 (Altre disposizioni)

Si dispone la pubblicazione della presente determinazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'USRC ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.

Il Dirigente dell'Area Tecnica e
della Programmazione
Ing. Francesco Mattucci

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.