



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

DETERMINAZIONE n. 1313 del 15-12-2022

Oggetto: intervento di riparazione edilizia cimiteriale danneggiata dal sisma del 6 aprile 2009 sita nella frazione di Vestea - Comune di Civitella Casanova (PE) Deliberazione CIPE 24/2018 e 18/2020. CUP: B64F19004910001 Presa d'atto variante.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA E DELLA PROGRAMMAZIONE

VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77 recante disposizioni in materia di “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*”;

VISTO il decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, *Capo X-bis*, recante “*Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati*”;

VISTO in particolare l'art.67-*bis*, co.1, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, il quale stabilisce che: “*lo stato di emergenza dichiarato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012*”;

VISTO l'art.67-*ter*, co.2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, il quale stabilisce che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente per la città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone altresì le relative funzioni e compiti istituzionali;

VISTO il D.L. 26 aprile 2013 n. 43, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2013 n. 97, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 comma 1 L. 24 giugno 2013 n. 71;

VISTA l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 9 e del 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, dal Ministro per la Coesione Territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dai Presidenti della Provincia di L'Aquila, di Teramo e di Pescara e dal Coordinatore dei Sindaci dei Comuni del Cratere;

RICHIAMATO l'atto di nomina del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della citata Intesa del 9 e del 10 agosto 2012;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 29 ottobre 2012 che disciplina la chiusura della gestione stralcio e autorizza l'apertura delle contabilità speciali degli Uffici Speciali, nonché il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale prevedendo la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministro dell'Economia e Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello stato, ai

sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 (Banca dati amministrazioni pubbliche BDAP) sullo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione alle date del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 giugno 2017 “modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo”

VISTO il DPCM del 11 febbraio 2022 recante la proroga di incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale sino alla data del 31 dicembre 2022;

VISTO il decreto del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere n. 10 del 30/12/2021 con cui è stato prorogato l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica e della Programmazione all'Ing. Francesco Mattucci fino al 31/12/2022;

VISTO il provvedimento prot. n. 11371 del 21.07.2021 con il quale si è conferito alla Dott.ssa Marina Di Braccio l'incarico di Responsabile dell'Ufficio Affari finanziari, Spese assistenziali e Rendiconto prorogato sino al 31.12.2022 con provvedimento prot. n. 19044 del 31.12.2021;

CONSIDERATO CHE

l'intervento in oggetto è inserito nel “Piano annuale 2018 degli interventi di ricostruzione degli edifici pubblici del Settore Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali della Città di L'Aquila e dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009” predisposto dalla Struttura di Missione in collaborazione con gli Uffici Speciali per la Ricostruzione;

l'intervento è inserito nella linea 4.1 Sedi istituzionali ed altri edifici strategici – Categoria: direzionali e amministrativi;

con deliberazione CIPE 24/2018 è stato finanziato l'intervento in oggetto per un importo complessivo di € 60.600,68 finalizzato al finanziamento delle competenze tecniche e relativi oneri di legge;

con nota prot. SMAPT 567 del 23/05/2019 Prot. USRC 2768 del 27/05/2019 sono state trasmesse le linee guida predisposte dalla Struttura di Missione ex DPCM 01/06/2014 per il trasferimento delle risorse;

gli Uffici speciali per la ricostruzione della Città di L'Aquila e dei Comuni del Cratere sono le amministrazioni titolari delle risorse finanziarie per l'esecuzione del Piano e garantiscono la gestione del circuito finanziario secondo principio di coordinamento, unitarietà ed efficacia di utilizzo delle risorse e adottano gli atti abilitanti all'esecuzione degli interventi a livello di linee di intervento;

secondo quanto disposto dalle suddette linee guida, gli Uffici speciali per la ricostruzione della Città di L'Aquila e dei Comuni del Cratere sono le amministrazioni competenti e responsabili, ciascuno per proprio ambito territoriale di competenza, e assumono la responsabilità dell'attuazione del Piano Annuale e del conseguimento dei risultati attesi, nonché la titolarità di programmazione e gestione delle risorse finanziarie loro assegnate;

secondo quanto disposto dalle suddette linee guida, gli USR forniscono supporto ai soggetti attuatori ai fini dell'attuazione degli interventi previsti nel Piano;

PREMESSO CHE

con determinazione USRC n. 223 del 01/04/2020 è stato acquisito il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto;

con determinazione USRC n. 831 del 24/09/2021 è stato trasferito al Comune di Civitella Casanova l'importo di € 29.068,94 quale primo acconto dell'intervento in oggetto;

con determinazione USRC n. 971 del 14/11/2021 sono stati liquidati € 71.080,14 quali somme relative all'acconto sul SAL I;

con determinazione USRC n. 362 del 06/05/2022 sono stati liquidati complessivi € 170.491,16 a titolo di terzo acconto quali somme relative al saldo SAL I e alle somme SAL 2;

VISTA la documentazione trasmessa dal Comune di Civitella Casanova e acquisita al prot. USRC n. 19827 del 22/11/2022 e successive integrazioni prot. USRC n. 20959 del 06/12/2022;

VISTA l'istruttoria del Settore Ricostruzione Pubblica prot./int. n. 21325 del 13/12/2022;

RITENUTO CHE sussistono le condizioni per la presa d'atto della perizia di variante pari ad un importo complessivo di € **355.400,68** (lavori e somme a disposizione);

TENUTO CONTO CHE le verifiche svolte non sollevano il Soggetto attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'acquisizione di pareri e nulla osta, sulla verifica e validazione del progetto e

sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento nel rispetto delle procedure di legge;

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto,

DETERMINA

Art. 1

(Approvazione)

Si prende atto della perizia di variante predisposta dal Comune di Civitella Casanova (PE) per un importo complessivo di € **355.400,68** (lavori e somme a disposizione);

Art. 2

(Oneri)

Si dà atto che l'approvazione della presente perizia di variante non comporta una variazione dell'impegno di spesa già assunto con determinazione n. 223 del 01/04/2020;

Art. 3

(Trasferimento Risorse)

Le risorse di cui alla presente determinazione, saranno trasferite al Soggetto Attuatore secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 giugno 2017 "modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo" e dalle linee guida trasmesse con nota prot. SMAPT 567 del 23/05/2019 Prot. USRC 2768 del 27/05/2019;

Art. 4

(Rendicontazione)

I pagamenti di cui all'art. 1 sono soggetti a rendicontazione da parte del Titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del Cratere, titolare della c.s. 5731, alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato;

Art. 5

(Altre disposizioni)

Si dispone la pubblicazione della presente determinazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'USRC ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.

Il Dirigente dell'Area Tecnica e
della Programmazione

Ing. Francesco Mattucci

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.