



## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

### **DETERMINAZIONE n. 575 del 04-05-2023**

**Oggetto: Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico in via De Gasperi II annualità, Comune di Montebello di Bertona (PE). CIPE 72/2020 CUP: G69D18000040005 - Prot. Norm. PE-MNB-OOPP-05270. Presa d'atto della perizia di variante.**

#### **IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA E DELLA PROGRAMMAZIONE**

**Visto** il decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77 recante disposizioni in materia di “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*”;

**Visto** il decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, *Capo X-bis*, recante “*Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati*”;

**Visto** l'art.67-ter, co.2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, il quale stabilisce che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente per la città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone altresì le relative funzioni e compiti istituzionali;

**Visto** il D.L. 26 aprile 2013 n. 43, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2013 n. 97, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 comma 1 L. 24 giugno 2013 n. 71;

**Vista** l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 9 e del 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, dal Ministro per la Coesione Territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dai Presidenti della Provincia di L'Aquila, di Teramo e di Pescara e dal Coordinatore dei Sindaci dei Comuni del Cratere;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 29 ottobre 2012 che disciplina la chiusura della gestione stralcio e autorizza l'apertura delle contabilità speciali degli Uffici Speciali, nonché il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale prevedendo la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministero dell'Economia e Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 (Banca dati amministrazioni pubbliche BDAP) sullo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione alle date del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre;

**Visto** l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito in legge 10 marzo 2023, n. 21 che regola la proroga del Titolare dell'Ufficio Speciale;

**VISTO** il decreto del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere n.2 del 25/06/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica e della Programmazione all'Ing. Francesco Mattucci;

**Visto** il provvedimento di nomina a Responsabile dell'Ufficio Affari Finanziari, spese assistenziali e rendiconto prot. USRC n. 11371 del 21/07/2021 della dott.ssa Marina Di Braccio;

**Visto** il decreto del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere n. 2 del 17/02/2023, con cui gli incarichi apicali sono prorogati fino al 31/12/2023;

**PREMESSO CHE**

- l'intervento in oggetto è inserito nel "Piano annuale 2020 degli interventi di ricostruzione degli edifici scolastici della città dell'Aquila e delle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009" presentato dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) in funzione di amministrazione competente e responsabile ai sensi dell'art. 11, co. 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015;
- con deliberazione del CIPE 72/2020 è stato individuato l'intervento in oggetto per un importo complessivo di € 150.000,00 finalizzato a progettazione intervento ed esecuzione lavori;
- la deliberazione CIPE 32/2019 ha modificato le deliberazioni CIPE n.ri 48/2016 e 110/2017, assegnando al MIUR la competenza della programmazione del Settore 'Edifici Scolastici' e agli Uffici Speciali, per gli ambiti di rispettiva competenza, la responsabilità di attuazione del Piano annuale, nonché la titolarità delle risorse assegnate e la garanzia della gestione del flusso finanziario;
- con nota prot. SMAPT 318 del 22/04/2019, acquisita al prot. USRC 4703 del 23/04/2020 sono state trasmesse le linee guida predisposte dalla Struttura di Missione ex DPCM 01/06/2014 per il trasferimento delle risorse;
- secondo quanto disposto dalle suddette linee guida, gli Uffici Speciali, in quanto amministrazioni competenti e responsabili del Piano, in condivisione con il MIUR, forniscono supporto ai soggetti attuatori ai fini dell'attuazione degli interventi previsti nel Piano;
- ai sensi delle suddette Linee Guida, gli Uffici Speciali acquisiscono la documentazione preliminare alla progettazione o i progetti esecutivi degli interventi predisposti e approvati dai soggetti attuatori e ne verificano la rispondenza alle finalità del finanziamento;
- secondo le Linee Guida, gli Uffici Speciali verificano la completezza e la correttezza della documentazione amministrativa ed autorizzativa trasmessa dai soggetti attuatori;

**PREMESSO CHE**

- con determinazione USRC n. 763 del 05/08/2022 è stato acquisito il progetto definitivo-esecutivo e assegnate somme pari a complessivi € 150.000,00;
- con determinazione USRC n. 826 del 24/08/2023 sono stati trasferiti € 45.000,00 quale anticipazione del 30%;

**CONSIDERATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Montebello di Bertona (PE) e recepita con prot. 7638 del 06/04/2023 e successive integrazioni prot. 8813 del 28/04/2023;

**VISTA** l'istruttoria del Settore Ricostruzione Pubblica prot./int. n. 9032 del 03/05/2023;

**RITENUTO CHE** sussistono le condizioni per la presa d'atto della perizia di variante pari ad un importo complessivo di € 150.000,00 (lavori e somme a disposizione);

**TENUTO CONTO CHE** le verifiche svolte non sollevano il Soggetto attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'acquisizione di pareri e nulla osta, sulla verifica e validazione del progetto e sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento nel rispetto delle procedure di legge;

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto,

**DETERMINA**

**Art. 1**  
**(Approvazione)**

Si prende atto della perizia di variante tecnica e suppletiva, predisposta dal Comune di Montebello di Bertona (PE) per un importo complessivo di € **150.000,00** (lavori e somme a disposizione);

**Art. 2**  
**(Oneri)**

Si dà atto che l'approvazione della presente perizia di variante non comporta una variazione dell'impegno di spesa già assunto con determinazione n. 763 del 05/08/202;

**Art. 3**  
**(Rendicontazione)**

I pagamenti di cui all'art. 1 sono soggetti a rendicontazione da parte del Titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del Cratere, titolare della c.s. 5731, alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato;

**Art. 4**  
**(Altre disposizioni)**

Si dispone la pubblicazione della presente determinazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'USRC ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.

Il Dirigente dell'Area Tecnica e  
della Programmazione  
*Ing. Francesco Mattucci*

Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la  
Ricostruzione dei Comuni del Cratere  
*Ing. Raffaello Fico*

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*